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12. CÁMARA DE CUENTAS
12.2. OTROS INFORMES

Informe de fiscalización de las cuentas anuales del Fondo de Inversiones de Teruel 
del ejercicio 2016.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 10 de octubre de 2018, ha conocido el Informe de 
fiscalización del Fondo de Inversiones de Teruel del ejercicio 2016, remitido a estas Cortes por la Cámara de Cuen-
tas, y, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 del Reglamento de las Cortes, acuerda su remisión a la 
Mesa de la Comisión Institucional y Desarrollo Estatutario y a la Ponencia de relaciones con la Cámara de Cuentas.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 13 de la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón.

Zaragoza, 10 de octubre de 2018.

La Presidenta de las Cortes
VIOLETA BARBA BORDERÍAS

Informe de fiscalización del Fondo
de Inversiones de Teruel del ejercicio 2016

El Consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón, en el ejercicio de la función fiscalizadora que le atribuyen el 
artículo 112 del Estatuto de Autonomía de Aragón y el artículo 6.1 de la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la 
Cámara de Cuentas de Aragón, en sesión celebrada el día 19 de septiembre de 2018, ha aprobado el Informe de 
fiscalización del Fondo de Inversiones de Teruel del ejercicio 2016.

Siglas y abreviaturas

Adm. CA: Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
AGE: Administración General del Estado
Art.: Artículo
CA: Comunidad Autónoma
CCAA: Comunidades Autónomas
CEFCA: Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón
CEPA: Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.
CITA: Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
DGA Diputación General de Aragón
DPT: Diputación Provincial de Teruel
EELL: Entidades Locales
FCI: Fondo de Compensación Interterritorial
FITE: Fondo de Inversiones de Teruel
IAA: Instituto Aragonés del Agua
IAF: Instituto Aragonés de Fomento
IFSL: Instituciones sin fines de lucro
LGS: Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
LSA: Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón
LP: Ley 1/2016, de 28 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2016
ORN: Obligaciones reconocidas netas
PIB: Producto Interior Bruto
PIBpm: Producto Interior Bruto a precios de mercado
SERPA: Sistema de información (ERP) de gestión económico financiera de la Comunidad Autónoma de Aragón
SVA: Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.
SUMA TERUEL: Sociedad para la Promoción y Desarrollo Empresarial de Teruel, S.A.
TRLCSP: Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, 

de 14 de noviembre.
TRLHCA: Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 

Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragon.
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1. INTRODUCCIÓN

La Cámara de Cuentas de Aragón ha realizado la fiscalización del Fondo de Inversiones de Teruel (en adelante, 
FITE) correspondiente al ejercicio 2016, de acuerdo con las prioridades marcadas por las Cortes de Aragón.

La competencia de la Cámara de Cuentas para efectuar esta fiscalización se encuentra atribuida en el art. 112 
del Estatuto de Autonomía de Aragón y en la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Ara-
gón, y su realización fue expresamente prevista en el apartado IV del programa de fiscalización de la Cámara de 
Cuentas para el año 2017.

En este informe se presenta un análisis de la evolución de los recursos del FITE desde su constitución en 1993 
y de los proyectos financiados en el periodo 1993-2016. No obstante, las pruebas en detalle de auditoría se han 
efectuado sobre los proyectos correspondientes a la anualidad 2016 (ver anexo 4).

1.1. Antecedentes

El FITE es un mecanismo para hacer efectivo el principio de solidaridad interterritorial, posibilitando el desarrollo 
de proyectos de inversión que promuevan directa o indirectamente la generación de renta y de riqueza en la pro-
vincia de Teruel, que sean generadores de empleo y que contribuyan a la fijación de la población en el territorio.

La constitución de este fondo se fundamentó en la imposibilidad de acceso de la Comunidad Autónoma de 
Aragón al Fondo de Compensación Interterritorial (debido a su nivel de renta), y en la existencia de desigualdades 
interterritoriales significativas en la CA que afectan, en particular, a la provincia de Teruel.

El FITE se articula mediante convenios de colaboración suscritos entre la AGE y el Gobierno de Aragón por pe-
riodos de 4 o 5 años, en los que ambas administraciones cofinancian a partes iguales las actuaciones aprobadas 
por una comisión mixta de las entidades firmantes. El primer convenio se suscribió para el periodo 1993-1996 y el 
último protocolo firmado es el del periodo 2017-2021.

En el siguiente gráfico se recoge la evolución del volumen de fondos aprobado para cada anualidad desde la 
constitución del FITE en 1993 hasta 2016, que totalizan un importe agregado de 934 millones de euros. Las anuali-
dades se financian al 50 % por el Estado y la CA de Aragón.

1.2. ObjetivOs y AlcAnce mAteriAl de lA fiscAlizAción

De acuerdo con lo señalado en el programa de fiscalización, el objetivo general de este informe es expresar unas 
conclusiones sobre la gestión, ejecución, beneficiarios, resultados y efectos en Aragón del FITE en el ejercicio 2016, 
con especial atención a la gestión directa del Instituto Aragonés de Fomento (IAF) y de la Sociedad para la Promoción 
y Desarrollo Empresarial de Teruel, S.A. (SUMA TERUEL).

Más concretamente, se han fijado los siguientes objetivos para este informe de fiscalización:
1. Analizar el volumen de fondos recibidos desde la creación del FITE (1993-2016) para obtener una visión de 

conjunto de los principales proyectos de inversión a los que se han destinado estos recursos en la provincia de Teruel.
2. Analizar la distribución de los fondos de la anualidad 2016 y el grado de ejecución de los proyectos aproba-

dos por la Comisión de Seguimiento mediante la realización de pruebas en detalle sobre una muestra de subvencio-
nes y proyectos (con especial atención a la gestión del IAF y de SUMA TERUEL, de acuerdo con las prioridades de 
las Cortes de Aragón).

3. Analizar el procedimiento de concesión de subvenciones y su adecuación a la normativa general sobre subven-
ciones en el marco del convenio suscrito entre la Administración General del Estado (AGE) y el Gobierno de Aragón.

4. Evaluar la sujeción a los principios de legalidad, eficiencia y economía en la gestión de los recursos públicos.
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1.3. AlcAnce tempOrAl

El ámbito temporal de la fiscalización es la ejecución de la anualidad 2016 del FITE. No obstante, los trabajos 
de fiscalización han requerido el acceso a información de ejercicios pasados, para obtener una visión de conjunto 
del volumen total de fondos recibidos desde su constitución (1993-2016) y su destino.

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

2.1. visión generAl

Admón. Gral. Estado

C.A. de Aragón

٠Impacto positivo, pero limitado (FITE = 1,5% PIB provincia Teruel)
٠PIB per cápita Teruel > España; tasa de paro Teruel < España
٠No ha corregido el problema de la despoblación 
٠No se ha invertido lo suficiente en infraestructuras
٠La gestión del FITE presenta algunas DEBILIDADES

85,7 millones de € no ejecutados entre 1993-2016

Otras incidencias

Escasa información  
sobre ejecución 
de proyectos 
financiados con 
remanentes

19,6 millones de € a reintegrar al Estado por 
falta de ejecución de las anualidades 2013-16

46,5 millones reasignados o pdtes. de 
reprogramación

19,6 millones de € no aportados por la CA (parte 
cofinanciada y no ejecutada de las anualidades 
2013-2016)

Dificultad de seguimiento y 
control de los proyectos FITE

No se define 
qué es un 

proyecto de 
inversión ni 

se fi jan 
indicadores 

para medir si  
generan  
renta y 

riqueza. 
Tampoco 

cúando se 
entiende que 

una 
inversión se 
ha ejecutado

No se regulan 
mecanismos para 

el reparto del 
fondo anual, ni el 

papel de los 
órganos 

responsables. 
Casi la mitad de 

los proyectos 
FITE 2016 son 

subvs. directas a 
EE.LL. e ISFL

Ausencia de 
un formato 
estándar y 
reutilizable 
para la 
justificación 
de las 
inversiones 
de todos los 
proyectos.

Demora excesiva 
en el cierre de 
anualidades. 

Tramitación poco 
ágil + ausencia de 

compromisos 
pluriuanuales 
desde 2013 = 

inversiones de 
menor calado, que 
deben ejecutarse a 

través de otros 
entes del sector 

público o  
anticipando el 

100% a los 
beneficiarios

El sistema 
contable no 
permite un 
seguimiento eficaz 
del coste de los 
proyectos FITE

  Balance del FITE 
1993-2016

Marco normativo insuficiente y abstracto

El  42,6% a proyectos 
estratégicos y singulares

El  11,5% a infraestructuras 
municipales

El  10,1% a carreteras 
autonómicas y provinciales

Entre 1993 y 2016 se 
han ejecutado 

inversiones con cargo 
al FITE por un valor 

equivalente a 1.001,44 
millones €

El  35,8% a apoyo a 
empresas, patr. cultural, …

Despoblación

Carencia de 
Infraestructuras

y se dota con 
fondos 

procedentes 
de

50%

50%
EL FITE se crea para 

ayudar a corregir los  
desequilibrios que 

afectan a la  provincia 
de Teruel

2.2. cOnclusiOnes

1. Datos macroeconómicos de Teruel (Anexo 1)

La provincia de Teruel ha sido partícipe de los principales hechos socioeconómicos que han afectado a Aragón y 
a España en los últimos 25 años, aunque con distinto dinamismo e intensidad.

- Como principales rasgos positivos, se ha mantenido un nivel de renta per cápita superior al promedio nacional 
y una tasa de paro más reducida.

- En el lado negativo, destaca la pérdida de población, el aumento de núcleos despoblados como problemas 
principales, así como una menor contribución de su actividad al PIB nacional y regional. La riqueza de sus activos 
(medida como stock de capital neto) ha aumentado en una proporción ligeramente inferior a la de España y Aragón.

2. FITE y FCI. Datos comparativos (apartado 3.2)

A partir de la entrada en vigor de la Ley 29/1990, de 26 de diciembre, del Fondo de Compensación Interterri-
torial, Aragón quedó excluida del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), del que había recibido financiación 
hasta esa fecha, por ser superior su PIB por habitante al 75 % de la media de esta ratio en la UE, que fue el criterio 
establecido por el legislador en 1990 para que las Comunidades Autónomas pudieran acceder a este mecanismo 
financiero previsto en la Constitución. Es en ese momento cuando se crea, en la citada disposición legal, el Fondo 
de Inversiones de Teruel (FITE), que nace como un mecanismo de financiación singular para paliar los desequilibrios 
latentes en la provincia de Teruel respecto del resto de las provincias aragonesas.
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En términos relativos, las inversiones ejecutadas a través del FITE entre 1993 y 2016 se sitúan por encima de la 
media de los territorios FCI si se toman variables demográficas (3,57 miles de euros/habitante frente a 1,05), y por 
debajo, si se toman variables de superficie (33,82 miles de euros/km2 frente a 68,27).

En cuanto a la tipología de inversiones financiadas, la principal diferencia entre el FITE y el FCI es la ausencia de 
inversión en infraestructuras sanitarias en Teruel y la mínima inversión en infraestructuras educativas (que no llega al 
1 %).

3. Contribución del FITE a la generación de renta y riqueza

Las políticas públicas emprendidas en la provincia (entre las que se enmarca el FITE) han contribuido a la genera-
ción de renta y de riqueza en el territorio, pero no han corregido los principales desequilibrios a los que se enfrenta, 
en particular, la despoblación y el encarecimiento en la prestación de servicios públicos para una población cada 
vez más envejecida.

En este sentido, aunque el FITE ha financiado inversiones en el periodo 1993-2016 por un valor de 848,32 
millones (equivalente a 1.001,44 millones de euros de euros a precios actuales), su contribución sobre la economía 
turolense no deja de ser limitada (1,5% del PIB provincial en los últimos años).

4. Principales actuaciones financiadas con el FITE (1993-2016)

El bloque de proyectos estratégicos y singulares (Ciudad del Motor de Alcañiz, aeropuerto de Teruel, Dinópolis, 
etc.) representa el eje que más recursos ha consumido del FITE entre 1993 y 2016, con un 42,6% del total (361,5 
millones de euros). (apartado 3.2)

El FITE también ha mejorado las dotaciones de algunas infraestructuras públicas, especialmente carreteras e 
infraestructuras de las entidades locales, pero la brecha relativa que las separa del resto de Aragón y de España 
apenas se ha corregido. Para las infraestructuras ferroviarias e hidráulicas (que el FITE no ha financiado o solo tan-
gencialmente) esa brecha ha aumentado (anexo 1).

5. Marco regulatorio insuficiente

Las reglas de gestión del FITE son escuetas e imprecisas. Los sucesivos convenios formalizados entre la AGE y el 
Gobierno de Aragón (en los que se fijan, con carácter general, estas reglas) nunca han definido qué se entiende por 
“proyecto de inversión”, ni han fijado indicadores que permitan verificar si un proyecto ha cumplido el objetivo último 
de “promover directa o indirectamente la generación de renta y riqueza”.

En 2016, el FITE ha financiado varios proyectos por un importe de 10,75 millones de euros que consistieron en la 
realización de ampliaciones de capital para cubrir pérdidas, celebración de eventos culturales y deportivos o el desa-
rrollo de actividades de promoción empresarial, en los que su naturaleza de “proyecto de inversión” es cuestionable.

En el periodo 1993-2016, las ampliaciones de capital para cubrir pérdidas de gestión corriente han ascendido, 
al menos, a 39,9 millones de euros en Ciudad del Motor y 2,2 millones de euros en Parque Tecnológico del Motor 
(apartados 3.3.2 y anexo 4).1

6. Procedimiento de selección de proyectos. Subvenciones directas FITE 2016

Los convenios no regulan el procedimiento de selección de los proyectos a financiar en cada anualidad FITE. No 
consta ningún acta o informe que justifique el reparto de los fondos entre los distintos departamentos, así como la 
selección previa de proyectos que la Administración de la CA presenta ante la Comisión de Seguimiento del FITE 
para su aprobación definitiva.

La discrecionalidad es especialmente relevante en el caso de las subvenciones directas concedidas a entidades 
locales y a instituciones sin fines de lucro (28,07 millones de euros concedidos y 20,55 justificados con cargo al FITE 
2016), en las que no quedaron acreditadas las especiales razones de interés público, social, económico o humani-
tario que justificarían su concesión (art. 22.2.c LGS y 14.5.c LSA).

7. Demoras en la ejecución y justificación de los proyectos

Los plazos y trámites necesarios para ejecutar los fondos FITE de una anualidad no son óptimos: los convenios 
se firman normalmente en un momento muy avanzado el ejercicio anual en el que se deben realizar los proyectos, 
quedando de esta forma reducido de forma importante el plazo para su ejecución; la aprobación de los proyectos 
debe esperar a que se constituya la Comisión de Seguimiento; y los órganos responsables de la ejecución de los pro-
yectos no tienen la disposición de fondos asignados por el FITE hasta que se tramitan y aprueban las modificaciones 
presupuestarias oportunas.

Estas demoras limitan el margen de actuación de los departamentos y obligan a actuar, principalmente, a través 
de entes del sector público autonómico para evitar la pérdida de fondos en muchos proyectos. Esta solución no re-

1 La Cámara de Cuentas solo ha realizado un análisis retrospectivo de todo el periodo 1993-2016 para las ampliaciones de capital de la 
muestra analizada de la anualidad FITE 2016. Pueden existir otras ampliaciones de capital para financiar pérdidas ordinarias en el periodo 
1993-2015.
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suelve tampoco el problema en determinados proyectos para los que las entidades no cuentan con las competencias 
ni con los medios necesarios para llevar a cabo una correcta ejecución de las actuaciones programadas.2

En varias líneas de subvención, principalmente en las destinadas a las EE.LL., se opta por anticipar el 100 % de 
las subvenciones concedidas, de acuerdo con lo previsto de la cláusula 2ª, apartado 4, del convenio. Esta forma 
de actuar obliga a tramitar posteriormente expedientes de reintegro por falta de ejecución (total o parcial) de la 
subvención anticipada, asumiendo la CA la carga de gestionar de los reintegros y el riesgo de cobro. En concreto, 
con cargo al FITE 2016 se pagaron anticipos de subvenciones por valor de 18,46 millones de euros de los cuales 
quedaron sin ejecutar 2,44 millones de euros.3

8. Inversiones de carácter plurianual. Grandes proyectos

Durante los primeros 20 años de vigencia (1992-2012) los convenios FITE se suscribían por periodos quinque-
nales, autorizaban la ejecución de inversiones plurianuales y posibilitaban la reasignación de los remanentes no 
gastados. Estas previsiones dotaban al FITE de flexibilidad y posibilitaron el emprendimiento de grandes inversiones, 
aunque también dilataron en exceso el cierre de las distintas anualidades (por ejemplo, más de 10 años para las 
anualidades 2002-04).

Desde 2013, el FITE ha perdido esta flexibilidad: los convenios tienen una periodicidad anual y fijan un plazo 
máximo para la ejecución de los proyectos (31 de diciembre del año siguiente al de la firma), lo que impide acometer 
grandes inversiones. Tampoco es posible en el nuevo marco reasignar los fondos no gastados.

9. Posible pérdida de fondos por inejecución del FITE

La Cámara de Cuentas estima que la AGE podría reclamar a la CA por falta de ejecución, al menos, 19,6 mi-
llones de euros (50 % de la aportación de las anualidades 2013-16 del FITE no ejecutadas). La CA no ha dotado 
ninguna provisión para riesgos y gastos que cubra esta contingencia.

10. Seguimiento contable de la ejecución de los proyectos

El sistema contable de la CA no permite un seguimiento efectivo de los proyectos ejecutados a través del FITE, 
dado que:

- Según los datos de la Cuenta General, las desviaciones de financiación acumuladas a 31 de diciembre de 2016 
para la parte cofinanciada por la AGE ascendían a 10,64 millones. Si se toman datos de justificación definitiva este 
importe ascendería hasta los 42,88 millones.

- La parte cofinanciada por la CA se identifica presupuestariamente con un código financiador que también se 
utiliza en otros programas de gasto, lo que dificulta el seguimiento de las operaciones FITE.

- No permite identificar los reintegros que corresponden a operaciones FITE.
- En el Estado de liquidación presupuestaria del ejercicio 2016 constan 0,9 millones de euros en inversiones im-

putadas a aplicaciones presupuestarias ajenas al FITE.
- La CA no ha contabilizado los costes imputables a cada proyecto de inversión, así como las unidades físicas de 

realización del mismo que resulten más significativas, tal y como exige la cláusula séptima del convenio.

11. Préstamos concedidos por SUMA Teruel.

La financiación aprobada para este proyecto entre 2009 y 2015 ascendió a 27,94 millones de euros, que se han 
considerado íntegramente ejecutados en cada justificación anual. Sin embargo, se han concedido préstamos por una 
cuantía inferior (20,33 millones hasta el 31 de diciembre de 2017), muchos de los cuales se formalizaron fuera del 
periodo elegible correspondiente (9,13 millones).

La principal incidencia de esta línea de actuación es la alta morosidad. Aproximadamente, el 40 % de los prés-
tamos concedidos se encuentra en situación de morosidad (retrasos en el pago de las cuotas, insolvencias, situación 
concursal de las empresas beneficiarias, etc.) o se consideran fallidos (baja definitiva). En 21 operaciones (3,93 
millones de euros) no se ha recuperado ningún importe.

Estos datos son significativos si se comparan con las tasas de morosidad promedio del sector financiero español, 
que llegaron al 8 % en 1993 y bajaron paulatinamente hasta mínimos del 0,40 % en el año 2006. Sin embargo, la 
crisis iniciada en 2007 llevó a un rápido crecimiento de la morosidad, situándose en torno al 8 % en 2012.4

2 Por ejemplo, hasta 2014 el proyecto “carreteras autonómicas” se ejecutó a través del IAF, un ente que carecía de competencias y medios 
para ello, pero permitía contar con varios meses más para su completa ejecución. La ejecución de las actuaciones requería de la colaboración 
del Departamento de obras públicas. Esta forzada delegación de la gestión de este proyecto determinó que en los ejercicios 2015 y 2016 no se 
ejecutara, aunque contaba con asignaciones de 2,5, y 1,35 millones de euros, respectivamente. En 2017 el proyecto “carreteras autonómicas” 
ha sido excluido del FITE.

3 Alegación 1. Párrafo modificado en virtud de alegación.
4 Hay que tener en cuenta que en los años de la crisis las entidades financieras recortaron el crédito a las empresas y SUMA Teruel nace para 

paliar esta falta de liquidez.
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Los portales de transparencia de SUMA Teruel y del Gobierno de Aragón no recogen información detallada (im-
portes, finalidades, beneficiarios, forma de concesión, etc.) de los préstamos formalizados en el ejercicio 2016 por 
importe de 2,72 millones de euros con cargo a remanentes disponibles del FITE 2013, pese a que estas operaciones 
se financiaron totalmente con fondos públicos, incumpliendo los arts. 8.1.d y 18 de la ley 8/2015, de 25 marzo, de 
Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.

12. Otras incidencias detectadas en la anualidad FITE 2016

- El convenio no regula la figura de “órgano responsable de un proyecto”; en algunos casos se designó como tales 
a EE.LL. cuando, en realidad, eran beneficiarias finales de subvenciones del fondo.

- La baja ejecución de los proyectos denominados “Ayudas a la inversión”, “Proyectos Industriales” y “Asfaltado 
CEFCA” conllevó la pérdida de 2,27 millones de euros de financiación del FITE 2016.

- Las subvenciones concedidas directamente a 36 EE.LL. en el proyecto denominado “Infraestructuras turísticas e 
industriales” (3,6 millones de euros) no fueron sometidas a la fiscalización previa de la Intervención General, como 
resultaba preceptivo, trámite omitido que fue convalidado por el Gobierno de Aragón, mediante acuerdo de 30 de 
noviembre de 2016.

2.3. recOmendAciOnes

En este apartado, la Cámara de Cuentas destaca las siguientes recomendaciones que considera las más urgentes 
o significativas de entre las que implícitamente ha formulado en el informe.

1. Se debería mejorar la coordinación entre la administración estatal y la autonómica para conseguir una gestión 
eficaz de los proyectos financiados por el FITE, que hasta la fecha se han visto muy condicionados por los procedi-
mientos establecidos para la asignación de los fondos a los gestores del programa.

En concreto, la tramitación anual debería realizarse de forma más ágil y flexible y coherente con los plazos de 
ejecución de los proyectos; en particular, los convenios deberían formalizarse al inicio de cada ejercicio, momento 
en el que también deberían aprobarse las actuaciones financiadas por el FITE y los correspondientes proyectos.

Se recomienda una planificación con un horizonte temporal amplio mediante convenios de carácter plurianual 
para acometer proyectos de mayor envergadura, mediante procedimientos públicos de libre concurrencia (subvencio-
nes o contratos) sujetos a su vez a plazos tasados (publicación de convocatorias y licitaciones, valoración de ofertas 
y de proyectos, notificación de la concesión, etc.).

Esta planificación plurianual requiere de una participación más activa de los Departamentos de la Administración 
de la CA que cuentan con las competencias y medios necesarios para desarrollar determinadas actuaciones, en lugar 
de trasladar la gestión a entes dependientes que no disponen de ellos.

2. Considerando que el FITE tiene como finalidad corregir las desigualdades territoriales que afectan especial-
mente a la provincia de Teruel y mejorar sus dotaciones de capital productivo, sería recomendable que los proyectos 
financiados con este fondo especial fueran adicionales a las inversiones ordinarias que la Administración de la CA 
está obligada a realizar en todo el territorio aragonés a fin de prestar unos servicios públicos adecuados. No obs-
tante, este criterio de adicionalidad de los proyectos podría restringirse a los financiados con cargo al 50 % de la 
aportación estatal.

Sin embargo, ante la insuficiencia de infraestructuras y la deficiente prestación de servicios básicos en la provincia 
de Teruel, debería estudiarse la posibilidad de incluir como proyectos generadores de renta y riqueza, el mayor coste 
que supone la prestación ordinaria de servicios en dicho territorio, al menos en la cuantía de la aportación de la 
CA. Esto permitiría financiar proyectos de inversión en el ámbito sanitario y educativo, que hasta ahora han estado 
excluidos o mínimamente representados.

3. El marco normativo del FITE debería ser más claro y preciso. En concreto, debería definir con mayor rigor qué 
se entiende por “proyecto de inversión” e incluir indicadores que permitiesen determinar su impacto directo o indi-
recto sobre la generación de renta y riqueza.

También se debería precisar con más claridad el papel de los órganos responsables y de los órganos ejecutores, 
así como definir un procedimiento claro y transparente a la hora de proceder al reparto de fondos y seleccionar los 
proyectos que se presentan a la Comisión de Seguimiento para su aprobación definitiva.

Se recomienda precisar en el convenio la posibilidad de que sean órganos ejecutores las sociedades que, aun no 
siendo participadas mayoritariamente por la CA, sí lo sean conjuntamente con la AGE.5

4. El convenio debería precisar cuándo se considera ejecutado un proyecto, especialmente si se aparta del crite-
rio general del art. 31.2 LGS (gasto realizado y efectivamente pagado en el plazo de justificación).6

5 La sociedad SUMA Teruel gestiona la línea de préstamos participativos del FITE sin cumplir el requisito de ser una empresa de la CA, exigido 
en la cláusula 3ª, apartado 4º del convenio. No obstante, la participación conjunta DGA-AGE es del 66,6% (33,3% cada una).

6 Las cuentas justificativas se consideran correctas con la realización del gasto sin exigir la acreditación del pago efectivo. Este criterio fue pro-
puesto por la subcomisión de seguimiento sin haber sido ratificado con posterioridad por la comisión. La Cámara de Cuentas ha constatado que 
aproximadamente la mitad de los 3,55 millones de euros justificados por SVA con cargo al FITE 2016 se pagaron en el primer trimestre de 2018.
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También debería precisar si, en el caso de subvenciones complementarias a otras previamente concedidas, se 
admiten inversiones ejecutadas y pagadas con anterioridad a la anualidad correspondiente.7

5. Si se conceden subvenciones directas, los expedientes deberían acreditar las especiales razones de interés 
público, social, económico o humanitario que las amparan. En el caso concreto de las subvenciones a entidades 
locales, debería existir una mayor coordinación entre los órganos gestores para evitar duplicidades.

6. La sociedad SUMA Teruel opera exclusivamente en el ámbito del apoyo financiero al sector empresarial y, por 
su naturaleza, no está sujeta a los controles y supervisión a los que se someten otros operadores financieros, como 
por ejemplo, las sociedades de capital riesgo y de garantía recíproca. A la vista del alto grado de morosidad, de-
bería estudiarse la posibilidad de modificar su forma jurídica para dotarla de controles y garantías mínimas para un 
funcionamiento adecuado de su actividad financiera.

En todo caso, la sociedad debería reforzar los controles que realiza sobre la viabilidad de los proyectos que 
financia.

Además, dada la posición dominante conjunta del Estado y la CA en el capital social de SUMA Teruel, ambas 
administraciones deberían concretar en el correspondiente convenio el control financiero al que debe someterse la 
entidad y el órgano de control al que corresponde realizarlo.

7. El sistema contable debería permitir un seguimiento eficaz de los ingresos y de los gastos asociados a los 
proyectos FITE.

8. Las cuentas justificativas de las subvenciones FITE no incluyen un anexo en soporte informático y formato reutili-
zable que, a modo de resumen, detalle la información principal de los justificantes aportados y que facilite la super-
visión de la ejecución de los proyectos por los propios gestores y la labor de certificación de la Intervención General.

Se recomienda que los órganos ejecutores de los proyectos presenten las cuentas justificativas de las inversiones 
realizadas en un formato normalizado y reutilizable para facilitar su control.8

9. Se recomienda que el convenio regule el destino del principal y de los intereses recuperados de los préstamos 
formalizados por SUMA Teruel financiados por el FITE.

2.4. trámite de AudienciA

El resultado de las actuaciones de fiscalización practicadas se notificó el 21 de junio de 2018 al presidente 
del Gobierno de Aragón para que pudiera formular alegaciones y presentar los documentos y los justificantes que 
considerasen convenientes, de conformidad con lo que prevén el artículo 11 de la Ley 11/2009, de la Cámara de 
Cuentas de Aragón y el artículo 34 del Reglamento de Organización y Funcionamiento.

De acuerdo con el principio contradictorio que rige los procedimientos de fiscalización de la Cámara de Cuentas, 
las alegaciones recibidas han sido analizadas y evaluadas en profundidad, dando lugar a la supresión o modifica-
ción del texto del Informe cuando su contenido ha sido aceptado.

Cuando las alegaciones son explicaciones que confirman los hechos y valoraciones expuestas en la fiscalización, 
o contienen criterios o afirmaciones que no se han justificado de forma adecuada en el escrito de formulación, o 
son simples manifestaciones de la voluntad de subsanar las deficiencias en el futuro, la Cámara de Cuentas no ha 
modificado el Informe ni emitido opinión sobre el contenido de las alegaciones.

En el trámite de audiencia se han recibido 21 alegaciones; la Cámara de Cuentas ha introducido cambios en el 
informe definitivo como consecuencia de siete de ellas. El contenido íntegro de los escritos de alegaciones se repro-
duce en el Anexo 7 de este Informe. Por su parte, en el Anexo 8 del Informe se incluye el tratamiento dado por la 
Cámara de Cuentas a todas las alegaciones formuladas, señalándose en el cuerpo del propio Informe los párrafos 
modificados en virtud de las alegaciones recibidas.

7 La mayor parte de las inversiones financiadas en la línea de subvenciones a proyectos agroalimentarios se ejecutaron y pagaron con ante-
rioridad al ejercicio 2016.

8 Alegación 3. Nueva recomendación introducida en virtud de la alegación.
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3. VISIÓN GENERAL. PERIODO 1993-2016

361 millones euros de los 848 ejecutados se han destinado a la línea o grupo de proyectos que más fondos FITE ha
              percibido entre 1993-2016, con un 42,6% del total ("Proyectos estratégicos y singulares ")

131 millones euros es el proyecto de inversión que más fondos FITE ha captado ("Ciudad del Motor "); un 15,5% 
              total ejecutado entre 1993-2016

FONDO DE INVERSIONES DE TERUEL 1993-2016
934 millones euros son las dotaciones del FITE aportadas por la AGE y la DGA entre 1993-2016

848 millones euros (90,8%) se han ejecutado en los distintos proyectos de inversión

   47 millones euros (5%) son remanentes del periodo 1993-12, pendientes de ejecución y/o reasignación

   39 millones euros (4,2%) son fondos no ejecutados del periodo 2013-16 que, en teoría, no pueden 
              reasignarse a otros usos, pudiendo la AGE solicitar el reintegro del 50% aportado (19,5 millones euros)

Anualidades 
convenio

Aprobado 
millones €

Ejecutado 
millones € % ejec.

1993-96 45,68 45,67 100,0%
1997-01 108,18 107,25 99,1%
2002-06 180,25 174,07 96,6%
2007-11 300,00 276,42 92,1%
2012-16 300,00 244,94 81,6%
TOTAL 934,12 848,34 90,8%

1.001,44 millones €
   equivalentes de 2017

3.1. el fOndO de cOmpensAción interterritOriAl y el fite

El Fondo de Compensación Interterritorial (en adelante, FCI) se creó en 1984 como un instrumento de solidaridad 
destinado a proveer el avance de las CCAA menos desarrolladas de España, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
148.2 de la Constitución Española.

En los primeros años de su existencia, de acuerdo con los criterios de reparto establecidos en la Ley 7/1984, de 
31 de marzo, del Fondo de Compensación Interterritorial, este instrumento financiero benefició a todas las CCAA sin 
excepción, debido a que se destinó también a financiar inversiones nuevas ligadas a los servicios transferidos por el 
Estado a las CCAA.

Como consecuencia de las debilidades del FCI como instrumento de redistribución, la Ley 29/1990, de 26 de 
diciembre, del Fondo de Compensación Interterritorial, introdujo una profunda reforma para configurarlo exclusiva-
mente como un instrumento de política regional para financiar inversiones que promoviesen la renta y el empleo en 
las CCAA menos favorecidas. A partir de ese momento, solo serían beneficiarias del FCI las CCAA cuyo PIB por 
habitante fuese inferior al 75% de la media de la UE. Desde entonces, han sido beneficiarias de este fondo doce 
CCAA: Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Valencia Castilla y León, Canarias, Murcia, Asturias, 
Cantabria, Ceuta y Melilla.

La CA de Aragón siempre se ha situado por encima de la media española en cuanto a nivel de renta per cápita 
(ver anexo 19), circunstancia que bloqueó su acceso al FCI. Sin embargo, internamente existen desigualdades entre 
las tres provincias aragonesas que afectan, en particular, a la provincia de Teruel, como consecuencia de la concen-
tración de la población y de la riqueza en el valle del Ebro.

Por ello, el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE, en adelante), se creó como mecanismo que tiene como finalidad 
corregir estos desequilibrios y hacer efectivo el principio de solidaridad interterritorial, posibilitando el desarrollo de 
proyectos de inversión que promuevan directa o indirectamente la generación de renta y riqueza en la provincia de 
Teruel.

3.1.1. Análisis comparativo del volumen de fondos del FCI y del FITE

El cuadro siguiente recoge un resumen comparativo de los fondos recibidos por Aragón del FITE y por las CCAA 
del FCI en periodo 1993-2016 (expresados a precios corrientes de 2017). La comparativa se ha realizado consi-
derando únicamente la parte del FITE cofinanciada por la AGE (50 %) para ese mismo periodo. En dicho cuadro se 
calculan dos ratios:

- Inversión media por superficie (miles €/km2).
- Inversión media por habitante (miles €/habitante).

9 La renta per cápita de Aragón se ha situado en torno al 110 % de la media española en el periodo analizado (1993-2016). Las CCAA con 
menor renta per cápita son Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha (entre 60% y 75% de la media española). La renta per cápita más alta 
se obtiene en Madrid, País Vasco y Navarra (por encima del 120% de la media española).
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Comunidades y ciudades 
autónomas FCI

Total ejecutado 
FCI 1993-2016 a 

precios 2017 
(mill. €)

Superficie 

(km2)

Promedio 
Habitantes 
1993-2016 

(mill.)

Ejecutado por 
superficie 

(miles € / km2)

Ejecutado por 
habitante 
(miles € / 

hab)

Andalucía 10.324,84 87.599 7,76 117,86 1,33

Gal icia 4.246,59 29.575 2,73 143,59 1,56

Casti l la  La  Mancha 2.109,87 79.461 1,89 26,55 1,11

Extremadura 2.011,38 41.634 1,08 48,31 1,87

Valencia 2.005,90 23.255 4,52 86,26 0,44

Casti l la  y León 1.912,28 94.224 2,50 20,30 0,76

Canarias 1.532,49 7.447 1,85 205,79 0,83

Murcia 1.061,06 11.314 1,30 93,78 0,82

Asturias 985,03 10.604 1,07 92,89 0,92

Cantabria 238,58 5.321 0,56 44,84 0,43

Ceuta 119,12 19 0,08 6.269,48 1,58

Mel i l la 111,75 12 0,07 9.312,63 1,59

Promedio FCI 26.658,90 390.465 25,41 68,27 1,05

Teruel (FITE, 50% parte AGE) 500,72 14.804 0,14 33,82 3,57

Los resultados obtenidos difieren dependiendo de la variable considerada:
- Atendiendo a la superficie, las inversiones ejecutadas por kilómetro cuadrado en la provincia de Teruel (33,82 

miles de euros) no alcanzan la mitad de las realizadas en promedio por las Comunidades Autónomas beneficiarias 
del FCI (68,27 miles de euros).

- Sin embargo, si la comparativa se realiza atendiendo al promedio de habitantes la inversión ejecutada es tres 
veces superior en Teruel (3,57 miles euros por habitante frente a 1,05).

3.1.2. Análisis comparativo de las inversiones financiadas con el FCI y del FITE

A continuación se recoge un resumen del destino de los recursos del FCI. El Ministerio de Hacienda y Función 
Pública ofrece información estadística periódica sobre la ejecución del FCI por Comunidades Autónomas, aunque 
solo constan datos sectoriales detallados para el periodo 2006-16.

Tomando el último informe publicado (diciembre 2016), se comprueba que el principal destino de las inversiones 
del FCI han sido los epígrafes de carreteras, autovías y autopistas (32,1 %), infraestructuras sanitarias (11,3 %), 
educativas (11,3 %) y las ligadas a urbanismo, vivienda y patrimonio (9,6 %).
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Como puede observarse en el apartado 3.2 siguiente, el destino de las inversiones del FITE se ha concentrado 
fundamentalmente en proyectos estratégicos y singulares (42,6 %). Le siguen las infraestructuras para implantación 
de empresas (13,3 %), carreteras y comunicaciones (11,9 %), desarrollo local y urbano (11,5 %), iniciativas empre-
sariales (10,9 %), y patrimonio cultural, ambiental y social (9,8 %).

Por lo tanto, las principales diferencias entre el FCI y el FITE consisten en que el Fondo de Teruel no ha financiado 
proyectos de infraestructuras sanitarias y solo ha realizado una mínima inversión en infraestructuras educativas, que 
no llega al 1 %.10

3.1.3. Balance del FITE 1993-2016

En el anexo 1 se recoge con mayor detalle la incidencia del FITE y del resto de políticas públicas sobre los prin-
cipales desequilibrios que afectan a la provincia de Teruel a lo largo del periodo 1993-2016, cuyas principales 
conclusiones pueden resumirse en los siguientes puntos:

— Teruel ha perdido el 5,7 % de la población residente (8.118 habitantes menos), frente a los saldos positivos de 
Aragón (121.884 habitantes) y de España (7,19 millones de habitantes).

La densidad de población en la provincia ha pasado de 9,6 a 9,1 hab. / km2 y sigue siendo, después de Soria, 
la más baja de España.

— La pérdida de población es un rasgo generalizado para toda la provincia; afecta al 89 % de los municipios y 
al 81 % de la superficie total (con especial incidencia en cuatro de las seis comarcas de la zona norte).

Han aumentado los núcleos con 100 habitantes o menos (pasando de 52 a 92) y se han reducido los municipios 
de tamaño medio (en particular los de entre 100 y 500 habitantes, 30 menos).

— En promedio, la tasa de paro de Teruel es un 5 % inferior a la española, aunque también es inferior su tasa de 
actividad en un porcentaje similar (como consecuencia de la pérdida constante de población en edad de trabajar).

— La contribución de la provincia de Teruel al PIB aragonés y al PIB nacional se ha reducido en un 1,5 % y en 
un 0,08 %, respectivamente.

— Si se comparan los datos de 1993 y 2013, el valor de los activos de la provincia de Teruel ha perdido impor-
tancia relativa respecto al conjunto de la riqueza nacional (pasando del 0,46 % al 0,43 %), y también respecto a la 
de Aragón (pasando del 14,01 % al 13,55 %).

10 La información disponible no permite identificar con claridad la inversión en infraestructuras educativas, dado que los proyectos no se 
codifican adecuadamente. En el periodo 1993-2016 se identifican 2,4 millones de euros del Departamento de Educación, Cultura y Deporte en 
la anualidad 2016 y 1 millón de euros en infraestructuras educativas ejecutadas por las entidades locales en todo el periodo 1993-2016.
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— En términos relativos, el stock de capital neto ofrece conclusiones divergentes si se toman variables de pobla-
ción o de superficie. Así:

- la acumulación de capital por kilómetro cuadrado arroja un saldo muy desfavorable para la provincia de Teruel, 
siendo 6 veces inferior al promedio de España tanto al inicio (582 miles de euros frente a 3.705 miles de euros) como 
al término del periodo analizado (1.014 miles de euros frente a 6.857 miles de euros).

- la acumulación de capital por trabajador era un 20% superior en Teruel (194 miles de euros) que en Aragón o 
España (158 y 159 miles de euros), diferencia que se situaba al término de 2013 en valores próximos al 40% (293 
miles de euros frente a 215 y 202 miles de euros respectivamente). Esta mejoría de la ratio no se justifica por un 
mayor esfuerzo inversor, sino por la pérdida de población en edad de trabajar en la provincia de Teruel, como ya 
se ha señalado.

— Pese a que la acumulación de inversión en infraestructuras públicas ha sido muy notable en la provincia de 
Teruel, la brecha que le separa de Aragón y de España apenas ha variado: sólo se han logrado tímidos avances en 
infraestructuras viarias y en infraestructuras urbanas de corporaciones locales, constatándose importantes carencias 
en infraestructuras ferroviarias e hidráulicas.

3.2. inversiOnes finAnciAdAs cOn el fite. dAtOs AgregAdOs 1993-2016.

Como se ha señalado, el FITE se nutre de recursos finalistas aportados a partes iguales por la Administración 
General del Estado (AGE) y por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Desde 1992, ambas administraciones han venido suscribiendo convenios de colaboración (de periodicidad y 
cuantía variables) para la regulación y gestión de este fondo. Entre 1993-2016 se han autorizado inversiones por un 
total de 934,12 millones de euros en las 23 anualidades, de las que se han ejecutado hasta la fecha 848,34 millones 
(90,8 %). A precios de 2017 equivaldrían aproximadamente a 1.001,44 millones de euros.

La mayor parte de los proyectos se ha gestionado mediante subvenciones directas autorizadas por la Comisión 
de Seguimiento del FITE, en la que están representadas la AGE y la CA. En menor medida, también se han tramitado 
subvenciones por concurrencia competitiva y se han ejecutado inversiones directamente por los departamentos del 
Gobierno de Aragón.

En el siguiente gráfico se presentan los fondos recibidos desde 1993 en cada anualidad por grupos de proyectos 
y su ejecución. El gráfico ilustra también el volumen de fondos no gastado, que asciende a 85,7 millones de euros 
en el periodo 1993-2016.

El anexo 2 incluye el detalle de todos los proyectos y líneas que han supuesto una inversión superior a 1 millón 
de euros en el periodo 1993-2016.

Fuente: Datos 1993-2005. Trabajo publicado Ramón Barberán (resumen en Anexo 6)
Datos 2006-2016 Justificación ejecución FITE aportado por Dirección General de Economía (detalle en Anexo 2)

Los proyectos financiables por el FITE se clasifican en seis grupos o ejes:
- Proyectos estratégicos y singulares (anteriormente denominado “Grandes proyectos”). Es el eje más represen-

tativo, con una inversión ejecutada de 361,51 millones (42,6 % del total). Engloba a un conjunto heterogéneo de 
proyectos, de los que 31 superan el millón de euros; destacan tres desarrollados a través de sociedades mercantiles 
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públicas: “Ciudad del Motor” (131,18 millones), “Aeródromo/Aeropuerto de Teruel” (50,51 millones) y “Dinópolis” 
(27,66 millones).

- Apoyo a las infraestructuras para la implantación de empresas: en este eje se incluyen subvenciones a entidades 
locales destinadas a la realización de inversiones en infraestructura turística e industrial (45,62 millones), a refuerzos 
eléctricos, gasísticos e hidráulicos (33,46 millones) y a la construcción de polígonos industriales (8,99 millones). 
Hasta 2016 se habían ejecutado proyectos por un total de 112,63 millones (13,3 %).

- Infraestructuras de transportes y comunicaciones: incluye inversiones ejecutadas por un total de 101,24 millones 
(12 % del total) de los que 85 se han destinado a la mejora de la red de carreteras de titularidad autonómica y 
provincial.

- Infraestructuras municipales (anteriormente “desarrollo local y urbano”): son subvenciones a entidades locales 
para finalidades muy diversas, como la construcción de residencias para la tercera edad o albergues, obras del 
ciclo del agua o reforma de escuelas públicas. En este eje se han gastado 97,2 millones de euros (11,5 % del total).

- Apoyo a iniciativas empresariales, fundamentalmente en los ámbitos industrial, agroalimentario y turístico. Este 
grupo de proyectos acumula una ejecución de 92,85 millones de euros (10,9 % del total) y es uno de los ejes que 
más ha crecido en los últimos años. Destacan las subvenciones a empresas agroalimentarias, turísticas e industriales 
(algunas complementarias a otras previamente concedidas) por un importe de 37,49 millones, y la línea de présta-
mos gestionada por la sociedad pública “SUMA Teruel” con 27,94 millones.

- Puesta en valor del patrimonio cultural, ambiental y social. En este bloque se han ejecutado inversiones por valor 
de 82,92 millones (9,8 % del total) y, al igual que el anterior, cobra un notable impulso desde 2006. Los proyectos 
más representativos son los gestionados por dos sociedades públicas “Centro de Estudios de Física del Cosmos de 
Aragón” (desarrollo del Observatorio Astronómico de Javalambre, 30,2 millones) y “Nieve de Teruel” (21 millones).

Principales proyectos financiados por el FITE. Periodo 1993-2016
(detalle completo en Anexo 2)

Fuente: Datos 1993-2005. Trabajo publicado Ramón Barberán (resumen en Anexo 6).
Datos 2006-2016 Justificación ejecución FITE aportado por Dirección General de Economía (detalle en Anexo 2).

3.3. principAles incidenciAs

Como se ha señalado en el apartado 1 de este informe, las pruebas en detalle de la fiscalización se han efectuado 
sobre la justificación de la anualidad 2016.

Al igual que en los últimos ejercicios, el FITE 2016 contaba con una dotación de 60 millones de euros, cifra que 
representa el 1,8 % del PIBpm de la provincia de Teruel.

Las incidencias detectadas en la anualidad FITE 2016 y la muestra analizada se detallan en el anexo 4. A partir 
de los resultados de la muestra, la Cámara de Cuentas ha extendido el trabajo de revisión en algunas de las inci-
dencias identificadas.

Las conclusiones generales del periodo 1993-2016 se presentan en los apartados 3.3.1 a 3.3.8. siguientes:
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3.3.1. Ausencia de normativa clara para la gestión del FITE

Los convenios FITE son escuetos y poco concisos, lo que obliga a interpretar gran parte de su contenido. Esta falta 
de concreción se manifiesta en muchos aspectos: imprecisión del objeto del convenio (“proyectos de inversión”), falta 
de transparencia sobre el procedimiento inicial de reparto (qué proyectos son subvencionables y cuánto asignar a 
cada uno), distinción entre el “órgano responsable” y el “órgano ejecutor” y cuándo se considera que un proyecto 
está ejecutado.

Todas estas incidencias se desarrollan en los apartados siguientes.

3.3.2. Imprecisión del objeto del FITE. Financiación de gasto corriente

El convenio FITE 2016 tiene por objeto (art. 1) “la financiación de proyectos de inversión que promuevan directa 
o indirectamente la generación de renta y riqueza en la provincia de Teruel”.

La Cámara de Cuentas de Aragón considera que esta definición (que ha permanecido inalterada desde la firma 
del primer convenio 1992-99) es excesivamente genérica: carece de un nivel de concreción suficiente que permita 
conocer su verdadero alcance. Por un lado, no especifica qué se entiende por “proyecto de inversión” y no fija indi-
cadores que permitan verificar si un proyecto ha cumplido el objetivo último de “promover directa o indirectamente 
la generación de renta y riqueza”. En este sentido, es prácticamente imposible encontrar un proyecto que no tenga 
cabida en esta definición, cualquiera que sea su naturaleza y finalidad.

En la muestra revisada de la anualidad FITE 2016 se identifican otros proyectos que han financiado gasto co-
rriente, como por ejemplo, actividades de promoción de empresas y fundaciones, gastos de proyectos de investiga-
ción, celebración de eventos culturales y deportivos (Baja Aragón, Bodas de Isabel, etc.).

Así, aunque el convenio define “proyecto” como “las actuaciones individuales o grupo de actuaciones con un 
mismo objetivo” (punto segundo de la cláusula tercera), no precisa qué se entiende por “proyecto de inversión”, 
aspecto crítico que permitiría discernir si un gasto es o no elegible.

En un sentido estricto, debe entenderse proyecto de inversión como toda aquella actuación tendente a financiar 
operaciones de capital, ya se trate de adquisición de activos no corrientes (inversiones reales, inmovilizado) o la 
realización de transferencias de capital.

La Cámara de Cuentas considera que esta definición es la que mejor se ajusta a la naturaleza del FITE, por varias 
razones:

- la cofinanciación del Estado procede de aplicaciones presupuestarias de capítulo 7, Transferencias de capital, 
de los PGE (en concreto la denominada “32.01.941O.753 – (Transferencias de capital) A la Comunidad Autónoma 
de Aragón para financiar proyectos de inversión en la provincia de Teruel”). Si el origen de los fondos es una trans-
ferencia de capital no parece lógico que su destino sea la financiación de gastos corrientes.

- el objeto del FITE coincide literalmente con el del FCI (art. 6 de la ley 22/2001, de 27 de diciembre) con la mati-
zación de que en la normativa reguladora de este último (art. 16 LOFCA) se precisa que los fondos deben destinarse 
a atender “gastos de inversión”, tales como “infraestructuras, obras públicas, regadíos, ordenación del territorio, 
vivienda y equipamiento colectivo, mejora del hábitat rural, transportes y comunicaciones”.

- Además, las dotaciones del FCI se calculan a partir de la inversión pública del Estado y solo excepcionalmente 
se permite utilizar una parte (el denominado Fondo Complementario) para financiar gasto corriente vinculado a la 
puesta en marcha de las inversiones anteriores durante un periodo de tiempo limitado (dos años).

- Estas precisiones no se han establecido en ninguno de los convenios FITE aprobados hasta la fecha.
- Alguna de las actas de la propia subcomisión11 del FITE distingue claramente entre inversiones y gastos corrien-

tes. Por ejemplo, en el acta de 21 de junio de 2017, respecto a la aplicación de remanentes de 2012 para la fun-
dación CEFCA, se indica que el importe “debe destinarse a proyectos de inversión, no siendo posible que el mismo 
financie gasto corriente”.

- Frente a esta regulación del FCI, el concepto de “proyecto de inversión“ en el FITE se ha interpretado, sin em-
bargo, en sentido amplio, lo que ha determinado que se haya destinado históricamente una buena parte del fondo 
a financiar gastos corrientes. Es el caso de buena parte de los fondos destinados a los proyectos Ciudad del Motor 
y Parque Tecnológico del Motor.12

Ciudad del Motor

Este proyecto singular es el que más recursos FITE ha consumido hasta la fecha (131,18 millones hasta 2016). 
De este total,

- 91,28 millones de euros financiaron realmente inversiones de la sociedad (el coste de adquisición del inmovili-
zado material e intangible).

11 La comisión de seguimiento del FITE delega en una subcomisión la potestad para resolver aspectos relacionados con los cambios de fina-
lidad y beneficiario. Todos los acuerdos tomados en el seno de la subcomisión deberán ser ratificados en la Comisión de seguimiento (cláusula 
cuarta del convenio).

12 La Cámara de Cuentas solo ha realizado un análisis retrospectivo de todo el periodo 1993-2016 para las ampliaciones de capital de 
la muestra analizada de la anualidad FITE 2016. Pueden existir otras ampliaciones de capital para financiar pérdidas ordinarias en el periodo 
1993-2015.
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- Sin embargo, en las anualidades FITE 2012-16 se han destinado 39,9 millones de euros para ampliaciones de 
capital para compensar los resultados negativos de cada ejercicio (en torno a 8 millones de pérdidas anuales), lo 
que ha permitido mantener el patrimonio neto de la sociedad. El FITE 2017 contempla otros 8 millones de euros de 
ampliación de capital.

Como se explica en el anexo 4, el objeto de estas ampliaciones de capital no ha sido la realización de inversio-
nes, sino evitar la descapitalización de la sociedad como consecuencia de las pérdidas continuadas, debido a la 
insuficiencia de ingresos para cubrir los gastos corrientes de la sociedad.

Por tanto, cabe concluir que este proyecto no es autofinanciable una vez finalizada su construcción y puesta 
en servicio, por lo que su viabilidad futura sigue condicionada a inyecciones periódicas de liquidez por parte del 
Gobierno de Aragón y/o de la AGE, ya sea a través del FITE o de otras vías de financiación.

Parque tecnológico del Motor

Este proyecto singular ha recibido 3,2 millones de euros hasta 2016. De este total,
- 1 millón de euros financiaron inversiones de la sociedad (el coste de adquisición del inmovilizado material e 

intangible).
- Los restantes 2,2 millones de euros han financiado ampliaciones de capital para sanear pérdidas y reforzar el 

patrimonio neto.

3.3.3. Análisis de la adicionalidad del FITE

Como se ha repetido a lo largo del informe, el FITE nace con la finalidad de corregir las desigualdades territoriales 
que afectan especialmente a la provincia de Teruel y mejorar sus dotaciones de capital productivo. Por lo tanto, los 
proyectos financiados con el FITE deberían ser adicionales a las inversiones ordinarias que la Administración de la 
CA está obligada a realizar en todo el territorio aragonés a fin de prestar unos servicios públicos adecuados.

En general, los proyectos FITE ejecutados hasta la fecha han cumplido total o parcialmente con este objetivo de 
adicionalidad; por ejemplo, la concesión de subvenciones complementarias a empresas o particulares que se instalen 
en la provincia, o los proyectos estratégicos y singulares como la construcción del circuito de velocidad de Motor-
land, el aeropuerto de Teruel o el parque temático Dinópolis.

Sin embargo, en otros proyectos la adicionalidad no está tan clara. En el caso de algunas de las inversiones eje-
cutadas directamente por los departamentos de la Administración de la CA se plantea la duda de si los fondos FITE 
son incrementales o bien sustituyen total o parcialmente al presupuesto ordinario de los departamentos del Gobierno 
de Aragón.

En la anualidad 2016 se han identificado los siguientes supuestos (ver anexo 4):

Dotac. inic.     
FITE 2016 Variac.

Dotac. 
definit. 

FITE 2016
Importe 
certific. 

Carreteras  autonómicas 1,35 -1,35 - -
Carreteras  provincia les 1,20 - 1,20 1,10
Gestión foresta l  sostenible - mejora  del  parque de vehículos 0,19 - 0,19 0,05
Gestión foresta l  sostenible - construcción de infraestructuras  y equipamientos 1,10 - 1,10 0,95
Gestión foresta l  sostenible - conservación y recuperación de ecos is temas 0,65 - 0,65 0,62
Gestión foresta l  sostenible - mantenim. y adecuación de senderos  turís ticos 0,33 - 0,33 0,26
Departamento de Educación, Univers idad, Cul tura  y Deporte - Varios 1,00 - 1,00 0,65

Millones de euros

Proyectos

El conjunto de proyectos de mayor envergadura ejecutado como inversiones propias de los departamentos es el 
correspondiente a inversiones en carreteras, tanto provinciales como autonómicas. Por ello, la Cámara de cuentas 
ha realizado un análisis específico de las inversiones en las carreteras aragonesas durante el periodo 1996-2016, 
aislando para la provincia de Teruel la parte financiada por el FITE y su incidencia (véase anexo 5).

En promedio, para dicho periodo la inversión en carreteras turolenses efectuada por la administración autonó-
mica y por la Diputación Provincial de Teruel ascendió a 8,5 miles de euros por kilómetro cuadrado, cifra que supera 
en un 11,8% el promedio de todas las carreteras aragonesas (7,6 miles de euros). El FITE ha contribuido con un 
18,8% del esfuerzo inversor realizado en la provincia (1,6 miles de euros) siendo un factor determinante para supe-
rar el promedio aragonés.

A pesar del dinamismo observado en una primera etapa (1997-2007), el esfuerzo inversor ha decaído en los 
últimos ejercicios (2008-16), reduciéndose el impacto del FITE a una tercera parte del realizado en el periodo ante-
rior. El contexto de crisis económica justifica este menor dinamismo, aunque también otros factores como las propias 
limitaciones de gestión del FITE ya comentadas (nula ejecución del proyecto “Carreteras autonómicas” en las últimas 
anualidades 2015 y 2016 a pesar de contar con dotaciones de 2,5 y 1,35 millones de euros, por haber resultado 
materialmente imposible su licitación, adjudicación y ejecución en los plazos establecidos en el convenio).
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3.3.4. Falta de transparencia en la distribución inicial de las anualidades FITE. Concesión directa subvenciones

El convenio no regula el procedimiento de selección y aprobación de los proyectos financiados por el FITE.
En el anexo 3 se explican los trámites efectuados para la selección y aprobación de proyectos en cada anualidad, 

en particular, los de la anualidad FITE 2016.
Se ha verificado que no queda constancia de la motivación que ha guiado a la Administración de la CA a la hora 

de presentar los proyectos a la comisión de seguimiento para su aprobación. En particular, no quedan justificadas 
las razones concretas por las que se aprueba o rechaza un proyecto, no se ofrecen datos históricos de ejecución por 
departamentos que sirvan de base para justificar el reparto de los fondos, ni se aclara por qué dos departamentos 
(Sanidad y Hacienda y Administración Pública) no optan a las inversiones del FITE.

Esta ausencia de motivación es especialmente relevante en el caso de inversiones ejecutadas mediante subvencio-
nes y transferencias directas, para las que el art. 22.2.c LGS y 14.5.c LSA. exige que se acrediten “las especiales 
razones de interés público, social, económico o humanitario que justificarían su concesión”.

En algunas de las subvenciones concedidas de forma directa, la justificación se deduce de la propia creación de 
la entidad dependiente de la CA, como es el caso de los proyectos Motorland o Dinópolis, en los que el Gobierno de 
Aragón participa en su capital o patrimonio fundacional. Sin embargo, la concesión directa de subvenciones directas 
a EELL y EFSL sin motivación suficiente supone una discriminación respecto a otros sujetos con idéntico derecho.13

El Justicia de Aragón también se pronunció sobre la falta de transparencia en la selección de proyectos del FITE 
en un informe de fecha 20 de enero de 2014 (expediente número DI-1897/2013-5).

3.3.5. Deficiencias de gestión para la puesta en marcha y ejecución de los proyectos. Demoras y limitaciones presu-
puestarias

Los términos en los que está planteada la gestión del FITE implican demoras en los distintos plazos de tramitación 
que, en la práctica, restringen considerablemente las posibilidades de actuación directa de los departamentos en 
cuanto a la ejecución de los proyectos de inversión, dada la limitación temporal de los créditos presupuestarios (ne-
cesidad de que sean gastados en el ejercicio).

El gráfico siguiente muestra el tiempo que transcurre desde la aprobación de los presupuestos de la AGE (línea 
roja) y de la CA (línea azul) hasta que se firma el Convenio (F), se aprueban los proyectos (A) y se contabilizan las 
modificaciones presupuestarias para distribuir los fondos FITE (M).

F A
F A

 

 

Fecha aprobación Ley de Presupuestos  Genera les  del  Es tado (LPGE)

Fecha aprobación Ley de Presupuestos  de la  C.A. de Aragón (LPCA)

F Fecha firma convenio FITE

A Fecha reunión comis ión seguimiento para  aprobación y reparto inicia l  FITE

M Aprobación de las  modificaciones presupuestarias para  reparto fondos

A

M
M

A

F

F

M
A

2013 2014

Firma convenio - 
aprobación proyectos

M

Oct
Nov
Dic

Sep

A

Aprobación LPGE             
y LPCA - firma FITE 

Días transcurridos

154 200 173 83 131

CONVENIOS FITE

M

F

May
Jun
Jul

Ago

2017

Ene
Feb

2015 2016

FMar
Abr

2012

85

11 71 16 64 15 34

Las principales deficiencias observadas a este respecto son las siguientes:

13 Solo en determinados casos la propia naturaleza del proyecto parece justificar la concesión directa (por ejemplo, es el caso de las subven-
ciones a la Diputación Provincial de Teruel para inversiones en carreteras provinciales, cuya gestión le corresponde en exclusiva).



20872 Boletín oficial de las cortes de aragón. número 284. 23 de octuBre de 2018

a) Demora en la firma de los convenios FITE: salvo excepciones, la mayor parte de los convenios FITE de los úl-
timos ejercicios se suscribieron dentro del segundo semestre del año correspondiente (el de 2016 se firmó el 22 de 
junio). El plazo que transcurre entre la aprobación de los presupuestos de la CA/AGE y la firma del convenio FITE 
oscila entre los 85 y 200 días, dependiendo del año considerado (131 días en 2016).

b) Retrasos en la aprobación de los proyectos: no se aprovecha la firma del convenio para constituir la Comisión 
de Seguimiento y aprobar los proyectos que componen la anualidad FITE de cada ejercicio. La reunión posterior 
donde se plasman estos acuerdos se posterga entre 11 y 64 días, dependiendo del año considerado (15 días en 
2016).

c) Plazos de aprobación de las modificaciones presupuestarias: los créditos iniciales del FITE se consignan en 
los presupuestos de la CA en la Dirección General de Economía. Las modificaciones presupuestarias para transferir 
los fondos a los distintos departamentos que actúan como órganos responsables de las gestión de los proyectos se 
aprueban en un plazo de entre uno y dos meses a contar desde que la Comisión de Seguimiento aprueba el reparto 
del FITE (dos meses en 2016).

d) Ausencia de compromisos plurianuales de gasto: los fondos FITE se han dotado y gastado de forma ininte-
rrumpida en todos los ejercicios comprendidos entre 1993 y 2016, y existe un protocolo de intenciones firmado 
por la AGE y la DGA para su mantenimiento en el periodo 2017-21. Pese a ello, desde el convenio 2012 ya no se 
autorizan gastos plurianuales,14 una medida que no solo permitiría flexibilizar la gestión de muchos proyectos, sino 
también una participación más activa de los departamentos, acometer inversiones de mayor envergadura y reducir 
los plazos de ejecución.

En consecuencia, es frecuente encontrar proyectos que se emprenden por fases sucesivas, quedando condiciona-
dos a la disposición de financiación en cada anualidad FITE. Por ejemplo, en el ejercicio 2016 se encuentran en esta 
situación los siguientes proyectos:

- Transformación del antiguo asilo de San José en sede del Conservatorio Profesional de Música de Teruel (anua-
lidades FITE 2015-2017).

- Ampliación y restauración del Museo provincial (anualidades FITE 2015-2017).
- Proyecto “Carreteras autonómicas”: en los ejercicios 2015 y 2016 este proyecto no se ejecutó, aunque contaba 

con asignaciones de 2,5, y 1,35 millones de euros, respectivamente y en 2017 ha sido excluido del FITE.
Resulta contradictorio que para la AGE se considere fundamental el proyecto “Carreteras autonómicas”15 y, sin 

embargo, la puesta a disposición de los fondos por parte del departamento de Vertebración del Territorio no se pro-
dujera hasta el 22 de agosto, coincidiendo con la publicación de la orden de cierre del presupuesto.

Hasta la anualidad 2014 este proyecto se había ejecutado con regularidad, aunque actuando a través de un ente 
adscrito que carecía de competencias para ello (IAF), pero permitía contar con varios meses más para su completa 
ejecución.

e) Escasa participación de la Comisión de Seguimiento: dentro del plazo para ejecutar cada anualidad del FITE, 
suele ser frecuente que muchos proyectos modifiquen su finalidad, sus órganos responsables, las actuaciones que los 
desarrollan y/o sus importes, e incluso que sean sustituidos por otros nuevos.

Entre 2016 y 2017, la subcomisión de seguimiento del FITE se reunió en 17 ocasiones para aprobar estos cam-
bios que, en su mayor parte, fueron aplicados sin esperar a que la Comisión de Seguimiento los ratificara (cláusula 
cuarta del convenio), ya que solo se reunió en una ocasión en el ejercicio 2017, en fechas próximas al cierre del 
periodo elegible.

Excepcionalmente, algunas actuaciones se han ejecutado y certificado a la AGE sin la debida aprobación de la 
Comisión de Seguimiento, como por ejemplo las obras de la 4ª fase de construcción de la base helitransportada de 
Teruel (50 miles de euros) o la ampliación de la capacidad eléctrica para el suministro a la casa forestal del puerto 
de Bronchales (27 miles de euros).

Para evitar la pérdida de fondos por falta de ejecución en plazo, se procede de la siguiente manera:
— Concesión de anticipos del 100 % del importe concedido sin la presentación de garantías, principalmente de 

subvenciones concedidas a EELL, tanto por adjudicación directa como por concurrencia competitiva.16

— Ejecución por organismos públicos dependientes: el Gobierno de Aragón encarga la ejecución de algunos pro-
yectos a sus organismos públicos (IAF, CEPA, etc.), lo que, en la práctica, permite disponer de plazos más dilatados 
para la ejecución de las actuaciones, al no estar sujetos a los límites anuales del presupuesto.

En el gráfico siguiente se muestra el reparto de los fondos FITE de los últimos ejercicios 2011 a 2016 según se 
desprende del Estado de liquidación presupuestaria de la Cuenta General (ORN). El principal receptor es el IAF 
que ha gestionado el 60% de los fondos del último quinquenio (en el anexo 4 se recoge la muestra analizada de la 
anualidad 2016).

14 Los convenios firmados entre 1993-2012 disponían que “al menos un 75 % de la dotación anual del Fondo, constituido con las aportacio-
nes de ambas Administraciones, se destinará a proyectos que podrán tener una proyección plurianual, en cuyo caso, el coste total de cada uno 
de ellos no será inferior a 2 millones de euros”. Desde 2012 los convenios pasan a ser anuales y se suscriben “en los términos que permitieran 
las disponibilidades presupuestarias en cada ejercicio”.

15 Así consta en el acta de la Comisión de Seguimiento de 2 de noviembre de 2016.
16 Alegación 1 de la Intervención General. Párrafo suprimido en virtud de la alegación.
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Fuente: Estado de liquidación del presupuesto de gastos de la CA (ejercicios 2011-16). ORN en favor de terceros.

Sin embargo, el pago de estas ORN se demora en varios meses. En el cuadro siguiente se refleja la corriente 
monetaria de entrada de los fondos de la AGE y la corriente monetaria de salida (pagos) a los entes ejecutores de la 
anualidad FITE 2016. El área azul representa el saldo disponible en las cuentas de tesorería de la DGA.
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3.3.6. Fondos no ejecutados: cierre de anualidades, remanentes generados, control del gasto reprogramado y posible 
exigencia de reintegros

Hasta la anualidad 2012, los convenios FITE no acotaban una fecha límite para la justificación de las inversiones, 
pudiendo reasignarse los fondos no gastados a nuevos proyectos al margen de la anualidad FITE en curso, siempre 
que así lo autorizase la Comisión de Seguimiento.

Al no existir límites temporales para estas reprogramaciones, ha sido frecuente que el cierre de las anualidades 
FITE se demore muchos ejercicios. Por ejemplo, como se explica en los párrafos siguientes, en 2015 se aprobó la 
reprogramación de fondos no gastados correspondientes al periodo 2002-10.

Desde 2013, los convenios incluyen cláusulas que fijan plazos de elegibilidad, con lo que desaparece la alter-
nativa de reprogramación de remanentes; además, se exige que la Intervención General certifique la relación de 
inversiones ejecutadas con cargo a cada anualidad.

La Cámara de Cuentas ha confeccionado el cuadro siguiente partiendo del último estado de ejecución del FITE 
disponible:

Remanentes 
reconocidos 
ptdes. ejec.

Remanentes 
no 

reconocidos

A reintegrar 
a la AGE 

(50%)

1993-96 45,68 45,68 0,00 - - -
1997-01 108,18 107,25 0,94 - 0,94 -
2002-12 540,25 494,64 45,61 16,50 29,11 -

2013 60,00 59,94 0,06 - 0,06 0,03

2014 60,00 44,98 15,02 - 15,02 7,51

2015 60,00 43,89 16,11 - 16,11 8,05

2016 60,00 51,97 8,03 - 8,03 4,02

TOTAL 934,12 848,36 85,76 16,50 69,26 19,61

No ejecutado / pendiente ejecución

Total no 
gastadoEjecución

Dotaciones 
inicialesAnualids.

Fuente: Acta de la Comisión de 22 de junio de 2016 (situación FITE 2015) e Informes de la Intervención
General de la CA sobre justificación de las anualidades 2015 y 2016

En relación a los fondos FITE no ejecutados y a sus reprogramaciones posteriores deben realizarse las siguientes 
observaciones:
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1. Periodo 1997-2001: En ninguna de las actas de la Comisión, desde 2015 hasta la actualidad, consta infor-
mación sobre el reconocimiento de remanentes del periodo 1997-2001 (0,94 millones). Se desconoce si en actas 
anteriores se dio por cerrado este periodo con una ejecución definitiva de 107,25 millones, ni si la AGE exigió, en 
su caso, el reintegro del 50 % de los fondos no dispuestos (0,47 millones).

2. Periodo 2002-2012: En las actas de la Comisión de Seguimiento de los años 2015 a 2017 se han asignado 
16,5 millones de euros de remanentes no gastados del periodo 2002-12 a un total de 22 proyectos, en su mayoría 
a gestionar por el IAF. Para ninguno de ellos se definieron plazos concretos de realización, ni consta información 
sobre su grado de ejecución en las actas posteriores hasta la fecha de realización del trabajo de campo del presente 
informe (mayo de 2018).

Tampoco consta información sobre el destino que, en su caso, se haya acordado o pudiera establecerse para los 
29,11 millones de euros adicionales no gastados en ese mismo periodo.

3. Anualidad 2013: se constata una diferencia de 10,2 millones de euros entre la cifra certificada a la AGE por 
parte de la Intervención General (49,74 millones) y la reflejada en los estados de ejecución del FITE como “certifica-
ciones pagadas” (59,94 millones).

El acta de la Comisión de Seguimiento de 29 de mayo de 2015 recoge los proyectos en los que se materializan 
estas diferencias, señalando que se da como “ejecutada provisionalmente” la anualidad 2013, correspondiendo los 
10,2 millones a “inversiones actualizadas y en curso” (fundamentalmente diversos proyectos ejecutados por el IAF, 
proyectos turísticos e inversiones en el Observatorio Astronómico de Javalambre). Ninguna de las posteriores actas 
de la Comisión informan sobre el grado de realización de estas inversiones pendientes, ni la Intervención General 
se ha pronunciado sobre la realidad de este gasto. Tampoco consta que se haya aprobado la anualidad 2013 con 
carácter definitivo.

En conclusión, dado que desde 2013 no cabe la reprogramación de fondos no gastados, la AGE podría reclamar 
a la DGA el 50 % de los fondos anticipados y no dispuestos, junto con el correspondiente interés de demora. Para el 
periodo 2013-16, este reintegro exigible ascendería, al menos, a 19,6 millones de euros, cifra que podría aumentar 
en función de la aprobación definitiva de la anualidad 2013, tal y como se ha señalado en el párrafo anterior. Esta 
contingencia no se recoge tampoco en la correspondiente provisión por riesgos y gastos.

A fecha de realización del trabajo de campo del presente informe (mayo 2018) no constaba reclamación alguna 
por parte de la AGE.

3.3.7. Seguimiento contable de las desviaciones de financiación de los proyectos FITE

En el presupuesto de la Comunidad Autónoma los recursos financieros del FITE están codificados de la siguiente 
forma:

- 50 % recursos AGE: código financiador 32.200 “Fondo especial de Teruel”
- 50 % cofinanciación DGA: código financiador 91.001 “Recursos propios cofinanciadores”, que no es específico 

del FITE sino que se aplica a otros programas de gasto, lo que dificulta el seguimiento de las operaciones.
A 31/12/2016, las desviaciones de financiación del código 32.200 ascendían a 10,64 millones de euros, 

cifra que difiere del 50 % de la financiación no consumida del FITE a dicha fecha (42,88 millones de euros;17 véase 
cuadro anterior).

Además, el sistema contable no permite efectuar un seguimiento de los reintegros que, en su caso, se hayan exi-
gido a los beneficiarios de subvenciones por el exceso de anticipos concedidos . En concreto, en los presupuestos de 
ingresos de 2015, 2016 y 2017 sólo constan reintegros procedentes de ejercicios cerrados financiados con el fondo 
32.200 por importes de 1,6 millones, 0,4 millones y 0,5 millones de euros, respectivamente.

3.3.8. Control de la justificación de las subvenciones FITE

Las cuentas justificativas de las subvenciones FITE no incluyen un anexo en soporte informático y formato reutiliza-
ble que detalle, para cada justificante aportado, su número de orden, concepto, proveedor, base imponible, número 
y fecha de factura, así como la fecha de pago.

Su omisión dificulta las tareas de verificación y control de las inversiones certificadas a la AGE.

4. SUMA TERUEL. LÍNEA DE PRÉSTAMOS PARTICIPATIVOS

Desde 2009 la Sociedad para la Promoción y Desarrollo Empresarial de Teruel, S.A. (SUMA Teruel, en adelante) 
viene gestionando el proyecto denominado “línea de préstamos participativos”, con el que se financian inversiones 
y/o necesidades de circulante a sociedades que presten su actividad en la provincia de Teruel, excluidos los sectores 
financiero e inmobiliario.

El 80,2 % del total de los préstamos concedidos hasta 2017 por esta sociedad se han financiado con fondos FITE 
y se han canalizado a través de cinco de las seis líneas de financiación que SUMA Teruel tiene establecidas para las 
empresas (pequeños proyectos, emprendedores y creación de empresas, préstamos con garantías, etc.), cada una 
con sus cuantías, requisitos y plazos de devolución.

17 50 % de los 85,76 millones no gastados del FITE en el periodo 1993-2016.
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El total justificado con cargo al FITE ha ascendido a un total de 27,94 millones de euros, cifra que coincide con 
los fondos asignados en las anualidades 2009 a 2015. No se aprobaron más dotaciones en las anualidades 2016 
y 2017.

Las incidencias principales que se han observado en la ejecución de estos fondos pueden resumirse en los siguien-
tes puntos:

- SUMA Teruel ha actuado como órgano ejecutor del FITE sin cumplir estrictamente el requisito de ser una empresa 
de la CA (exigido en la cláusula 3ª, apartado 4º del Convenio). No obstante, la participación conjunta de la AGE y 
de la Administración de la CA en el capital social es del 66,66 %.18

- A partir de 2013, los 13,14 millones de euros aprobados para este proyecto en las anualidades 2013 a 2015 
se dieron como ejecutados con la mera puesta a disposición de los fondos en SUMA Teruel, a diferencia de ejercicios 
anteriores, en los que la ejecución se verificaba con la concesión de los préstamos.

La Cámara de Cuentas de Aragón considera que este importe no está correctamente justificado por las siguientes 
razones:

— todos los préstamos concedidos con cargo a la anualidad 2013 se formalizaron entre los ejercicios 2015 y 
2018, es decir, fuera de la fecha límite que marcaba el convenio (31 de diciembre de 2014)

— a fecha de finalización del trabajo de campo (mayo de 2018) no se había formalizado ningún préstamo con 
cargo a las anualidades 2014 y 2015 y la Administración de la CA todavía adeudaba a esta sociedad 12,32 
millones de los 13,14 millones justificados en el FITE 2013-15. Por tanto, la “puesta a disposición de fondos” no ha 
conllevado el pago de los mismos a SUMA Teruel.

Los factores que justificaron este cambio de criterio fueron, por un lado, la imposibilidad de utilizar los remanen-
tes no ejecutados a partir de la anualidad 2013 (véase apartado 3.3.6), y por otro, el aumento progresivo de las 
dotaciones de fondos aprobadas (pasando en pocos años de 2 a 7 millones de euros) y el endurecimiento de los 
requisitos para la concesión la concesión de los préstamos.

A 31 de diciembre de 2017, se habían formalizado 116 operaciones de préstamo por valor de 20,33 millones 
de euros (el 72,8 % de los fondos FITE aprobados para este proyecto), con la siguiente distribución:

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
Aprobación de fondos 2,00 3,00 3,80 6,00 7,00 3,74 2,40 27,94
(justificado FITE)

Pdte. cobro a 31-12-17 - - - - 6,18 3,74 2,40 12,32
(DGA deudor)

2.009 1,87 1,87
2.010 0,12 2,99 3,10
2.011 1,21 1,21
2.012 2,33 2,33
2.013 0,24 2,67 2,91
2.014 3,02 3,02
2.015 0,30 0,90 1,20
2.016 2,72 2,72
2.017 1,96 1,96

Nº de solicitudes de préstamo recibidas 22 29 55 73 69 - - 248
Nº de operaciones de préstamo concertadas 12 20 22 36 26 - - 116

EJECUCIÓN A 31-12-17
1,87 2,99 1,21
0,12 2,33 2,67

Subtotal formaliz. en el periodo elegible 1,99 2,99 3,54 2,67 11,19
Subtotal formaliz. fuera periodo elegible (nota 1) 0,24 3,32 5,58 9,13
Total préstamos FITE formaliz. (ejecutado real) 1,99 2,99 3,78 5,99 5,58 - - 20,33

99,5% 99,7% 99,5% 99,8% 79,7% 72,8%Total préstamos FITE formaliz. (ejecutado real, %)

Nota 1: Hasta 2012 la Comis ión de Seguimiento del FITE podía reas ignar remanentes no gastados en ejercicios
anteriores , por lo que los préstamos formal izados fuera del periodo elegible en las anual idades 2011 y 2012
(0,24 y 3,32 mi l lones de euros) podrían cons iderarse correctamente justi fi cados (aunque con retraso). No
sucede lo mismo con los  5,58 mi l lones  de la  anual idad 2013 

Anualidades FITE (millones de euros)

Fechas de                          
formalización                                 
de los               
préstamos

Formalizado en la anualidad n

Préstamos 
formalizados a 
31/12/17

Formalizado en la anualidad n+1

18 Los accionistas de SUMA Teruel son: Corporación Empresarial Pública de Aragón S.L.U (33,33%), la sociedad estatal SEPI Desarrollo Em-
presarial, S.A. (33,33%), Ibercaja Banco, S.A. (22,17%%) y Caja Rural de Teruel (11,17%).
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De la fiscalización realizada, destacan los siguientes resultados:

— Demoras en la concesión de los préstamos

Del volumen de préstamos concedidos (20,33 millones de euros), 9,13 millones de euros se formalizaron fuera del 
periodo elegible (cifras en rojo). A partir de 2012, la concesión de los préstamos se demora entre 3 y 5 ejercicios 
después de la anualidad correspondiente.

NATURALEZA PRÉSTAMOS FORMALIZADOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
Préstamos formaliz. para necesidades de circulante 1,87 2,46 1,83 3,27 - 9,43
Préstamos formaliz. para inversiones 0,12 0,53 1,95 2,72 5,58 10,90

— Finalidad de los préstamos. Financiación del circulante (50 %)

Casi la mitad del importe de los préstamos formalizados (9,43 millones de euros) se concedió para atender nece-
sidades de circulante en las empresas (es decir, liquidez para afrontar el pago de las obligaciones inmediatas, como 
adquisición de materias primas o gastos de personal). Aunque constituyen actuaciones de apoyo empresarial para el 
mantenimiento de la actividad y de los puestos de trabajo, su naturaleza no es la de un proyecto de inversión, para 
la que sí se concedieron los 10,9 millones de euros restantes.

— Alto grado de morosidad

Es especialmente destacable el alto grado de morosidad. Aproximadamente el 40,1% de los préstamos conce-
didos se encuentran en situación de morosidad (retrasos en el pago de las cuotas, insolvencias, situación concursal 
de las empresas beneficiarias, etc.) o se consideran fallidos (baja definitiva). En 21 operaciones (3,93 millones de 
euros), no se ha recuperado ningún importe.

SITUACIÓN A 31-12-17 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
Préstamos recuperados a 31-12-17 0,64 0,67 1,51 2,47 1,12 - - 6,41
Préstamos en mora a 31-12-17 0,78 1,42 1,51 2,42 - - - 6,13
Préstamos fallidos a 31-12-17 0,57 0,90 0,39 - - - - 1,86
Saldo vivo a 31-12-17 - - 0,37 1,10 4,46 - - 5,93
Total 1,99 2,99 3,78 5,99 5,58 - - 20,33

Préstamos en mora +  fallidos s/ total (%) 67,8% 77,6% 50,3% 40,4% 39,3%

En España, las tasas de morosidad llegaron al 8% en 1993 y bajaron paulatinamente hasta mínimos del 0,40% 
en el año 2006. Sin embargo, la crisis iniciada en 2007 llevó a un rápido crecimiento de la morosidad, situándose 
en torno al 8% en 2012.

Hay que tener en cuenta que este proyecto se puso en marcha en un contexto de crisis económica (2009), caracte-
rizado por restricciones de liquidez y por el cierre de empresas; por esa razón, casi todos los préstamos concedidos 
en las anualidades 2009 y 2010 se destinaron a financiar necesidades de circulante.

De entre los préstamos fallidos destaca uno formalizado el 31 de julio de 2014 por 1 millón de euros (con una 
disposición inicial de 0,9 millones); dicho préstamo es el único concedido por esa cuantía con cargo al FITE, triplica 
a los siguientes de mayor importe y es 5,6 veces superior al promedio de todos los formalizados. Pese a ello, no se 
exigieron garantías adicionales.

— Recuperación de los fondos FITE por amortización de los vencimientos

La recuperación del principal de los préstamos por parte de las empresas beneficiarias (mediante amortizaciones 
parciales o total al vencimiento) retroalimenta las asignaciones del fondo, posibilitando su reinversión en forma de 
nuevos préstamos. A 31 de diciembre de 2017, se habían reintegrado 6,59 millones de euros de las líneas présta-
mos FITE.

No obstante, a 31 de diciembre de 2017 solo se había aprobado una operación con cargo a estos fondos recu-
perados (0,3 millones de euros). El resto se ha aplicado en la formalización de préstamos de las anualidades sucesi-
vas, lo que explica que la mayor parte de las cantidades adeudadas a SUMA Teruel por parte de la Administración 
de la CA correspondientes a la anualidad 2013 (6,18 millones) no se hubieran transferido a esa fecha ni tampoco 
las anualidades de 2014 y 2015 (que suman 6,14 millones de euros).

Dado que, en origen, esta financiación recuperada procede de anualidades ya justificadas ante la AGE, las 
nuevas operaciones de préstamo que se concierten con estos fondos quedarán fuera del control anual que efectúe la 
Intervención General. Tampoco consta que se haya informado a la Comisión y Subcomisión de Seguimiento sobre la 
recuperación de estos fondos y su asignación, según se desprende de las actas.
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— Intereses de los préstamos

De conformidad con el punto cuarto del reglamento de SUMA Teruel para la gestión de los fondos FITE, los inte-
reses de los préstamos “saldrán de la órbita de influencia del fondo y serán de aplicación para sufragar los gastos 
incurridos en la gestión de la oficina, personal, gestión de inversiones y su recuperación, gastos externos, gastos de 
promoción de las líneas de financiación y otros gastos de Suma Teruel”.

No consta que el convenio o la comisión de seguimiento hayan aprobado este criterio.
Entre los ejercicios 2009 y 2016 los ingresos financieros reconocidos por la sociedad ascendieron a un total de 

346 miles de euros, de los que aproximadamente 279 miles de euros corresponderían a préstamos FITE.

— Publicidad

Los portales de transparencia de SUMA Teruel y del Gobierno de Aragón no recogen información detallada de los 
préstamos formalizados en el ejercicio 2016 (importes, finalidades, beneficiarios, forma de concesión, etc.), pese a 
que se financiaron exclusivamente con fondos públicos, incumpliendo los arts. 8.1.d y 18 de la ley 8/2015, de 25 
marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.

Tampoco consta información publicada al respecto en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

ANEXOS

ANEXO 1. Principales magnitudes macroeconómicas. Provincia de Teruel (1993-2017)

Demografía

El fenómeno de la despoblación, que afecta desde hace varias décadas a la España interior, presenta especial 
incidencia en la provincia de Teruel a lo largo del periodo 1993-2017, como se puede apreciar a través de múltiples 
indicadores.

Aunque el perfil evolutivo de la población residente en Teruel, Aragón o España es muy similar en los últimos 25 
años, en la provincia predominan las tasas de variación negativas frente al crecimiento moderado o notable de los 
habitantes de Aragón y España. La provincia de Teruel registra únicamente tasas positivas en el periodo 2003-10 
(coincidente con la expansión económica anterior al inicio de la crisis), aunque con menor dinamismo y sin que dicha 
ganancia haya permitido compensar un saldo que en términos netos es claramente desfavorable, con una pérdida 
neta del 5,7% de la población residente (8.118 habitantes menos), frente a los saldos positivos de Aragón (121.884 
habitantes) y de España (7,19 millones de habitantes). La densidad de población en la provincia ha pasado de 9,6 
a 9,1 habitantes por kilómetro cuadrado y sigue siendo, después de Soria, la más baja de España.

De la estratificación por edades se obtiene como conclusión principal un mayor envejecimiento de la población: 
la pérdida de habitantes se concentra en los tramos de menor edad (34 años o menos), cuya población se ha re-
ducido en un 25%, aumentando de forma moderada los tramos de edad media (3,1%) y los de población de edad 
avanzada (31,8%).

Jul 1993 Jul 2017 Variac. Variac.%
Población ≤ 34 años 59.178 44.363 -14.815 -25,0%

Población 35-74 años 68.621 70.752 2.131 3,1%
Población ≥ 75 años 14.477 19.082 4.605 31,8%

142.276 134.197 -8.079 -5,7%

TERUEL

-3,0% -2,7%

-0,3%

5,9%

-4,0% -4,4%

1,5% 2,2%

4,9%
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10,0%

1993 1998 2003 2008 2013 2017

%

Año

Variación quinquenal de la población residente en Teruel, 
Aragón y España a 1 de Julio (1993-2017)

Teruel Aragón España

La pérdida de población es un rasgo generalizado para toda la provincia; afecta, en mayor o menor medida, al 
89% de los municipios y al 81% de la superficie total, con especial incidencia en cuatro de las seis comarcas de la 
zona norte (Jiloca, Cuencas Mineras, Andorra Sierra de Arcos y Bajo Martín); la única nota positiva la aportan una 
veintena de municipios que ganan población, y que en su mayor parte son cabeceras de comarca en el sur y en el 
este de la provincia (Teruel, Alcañiz, Mora de Rubielos, Valderrobres, Calanda, etc.).

Conclusiones similares se observan respecto al tamaño de los municipios en relación al número de habitantes: au-
mentan significativamente los núcleos de 100 habitantes o menos (pasando de 52 a 92), y se reducen los municipios 
de tamaño medio (en particular los de entre 100 y 500 habitantes, 30 menos).
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Nº de municipios turolenses por tramos de población 1991-2017

Total municipios (Teruel) = 236

Mercado de trabajo

La evolución del mercado de trabajo presenta rasgos similares en Teruel, Aragón y España, aunque con algunos 
matices. En las tres zonas la ocupación crece de forma sostenida hasta 2008, donde se registran mínimos históricos 
de las tasas de paro (6,3%, 7,3% y 11,2%, respectivamente); le sigue un lustro en el que se destruye un número con-
siderable de puestos de trabajo (Aragón y Teruel triplican su tasa de paro en 2013 frente a 2007: 19,7% y 21,4%) 
y posteriormente se asiste a una recuperación moderada hasta la actualidad, aunque ya sin alcanzar el dinamismo 
observado en la fase expansiva de la década anterior.

En promedio, durante el periodo 1993-2017 tanto Teruel como Aragón obtuvieron tasas de paro similares e infe-
riores en cinco puntos porcentuales a las registradas por España. Sin embargo, las cifras positivas de la provincia de 
Teruel deben relativizarse atendiendo a la evolución de su tasa de actividad (esto es el porcentaje de personas que 
trabajan o buscan trabajo activamente respecto a la población total), ya que es entre cinco y seis puntos inferior a 
las tasas de variación quinquenales que registran tanto Aragón como España. La explicación hay que buscarla, prin-
cipalmente, en la pérdida de población en edad de trabajar (16 años o más), ya que en términos netos la provincia 
perdió un 9% de su fuerza laboral entre 1993 y 2017, mientras que Aragón y España la aumentaron en un 9,8% y 
un 23,6%, respectivamente.
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Producto interior bruto

Entre 1993 y 2015 el producto interior bruto a precios de mercado (PIBpm) aumentó un 132% en la provincia 
de Teruel frente al crecimiento del 168% registrado por la economía aragonesa y el 195% del conjunto de España. 
Aunque el balance para Teruel es positivo conlleva una pérdida de importancia relativa del valor de los bienes y 
servicios producidos. En concreto, la contribución de la provincia al PIB aragonés se reduce en este periodo en más 
de un punto y medio porcentual (pasando de representar el 11,5% al 9,9% del total) y la contribución al PIB nacional 
en un 0,08% (pasando de representar el 0,39% al 0,31% del total).
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El análisis del PIB per cápita tomando como referencia al total nacional (valor = 100) sitúa a Teruel (con oscila-
ciones acusadas) seis puntos básicos por encima del promedio de España y tres puntos por debajo del promedio 
aragonés para el conjunto del periodo 1993-2015. Nuevamente, los datos positivos que aporta este indicador para 
Teruel deben relativizarse, dada su desfavorable evolución demográfica.

Stock de capital neto (riqueza)

El stock de capital neto es una variable que permite aproximarse al concepto de “riqueza” de que dispone una 
economía, medida como el valor de los activos (nuevos o usados) de titularidad pública y privada a una determinada 
fecha. Dicho valor depende de dos factores: la acumulación del capital (inversión en activos) y el ritmo al que se 
deprecia.

A falta de información estadística oficial, el análisis que se ofrece a continuación se ha efectuado con las estima-
ciones de la Fundación BBVA y del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), tomando datos en miles 
de euros constantes con base 2010 para el periodo 1993-2013 (último año disponible).

Se observa que en dicho periodo el stock de capital neto de la provincia de Teruel prácticamente se ha dupli-
cado, pasando de 8,62 a 15,01 miles de millones de euros. Esta acumulación de riqueza tan significativa muestra, 
sin embargo, un menor dinamismo en Teruel que el conjunto de Aragón y de España, especialmente en el periodo 
expansivo anterior al inicio de la crisis económica (1998-2008), donde se registran tasas de variación quinquenales 
algo más reducidas (entre un 2% y un 4% inferiores). En consecuencia, el valor de los activos de la provincia de 
Teruel ha perdido importancia relativa respecto al conjunto de la riqueza nacional (pasando del 0,46% al 0,43%), 
y también respecto a la de Aragón (pasando del 14,01% al 13,55%). Los últimos datos disponibles (periodo 2008-
13, coincidente con la fase recesiva del ciclo económico) muestran crecimientos muy moderados del stock de capital 
neto en las tres zonas geográficas (en torno al 1%-1,5% anual y 7,9% quinquenal), muy lejos de las elevadas tasas 
de acumulación registradas en las dos décadas anteriores.
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La participación de cada tipo de activos atendiendo a su naturaleza permanece estable a lo largo del periodo 
analizado para la provincia de Teruel. Destaca, por su importancia, el grupo de otros edificios y construcciones 
(49%-50%) en el que se incluyen las infraestructuras públicas, seguido de las inversiones en vivienda (34%) y en 
maquinaria y bienes de equipo (13%-10%). El resto (2%-6%) está integrado por un conjunto heterogéneo de activos, 
como material de transporte, recursos biológicos cultivados y productos de la propiedad intelectual.

Desde la perspectiva de la productividad del trabajo, la localización de empresas y el nivel de renta per cápita 
interesa analizar la evolución del stock de capital neto en términos relativos, esto es, en miles de euros por trabajador 
y en miles de euros por kilómetro cuadrado. Las conclusiones al respecto son contrapuestas, fruto de los importantes 
desequilibrios que históricamente han afectado a la provincia de Teruel (amplio territorio y escasa población).

Así, en 1993 la acumulación de capital por trabajador era un 20% superior en Teruel (194 miles de euros) que en 
Aragón o España (158 y 159 miles de euros), diferencia que ha aumentado dos décadas después, situándose al tér-
mino de 2013 en valores próximos al 40% (293 miles de euros frente a 215 y 202 miles de euros respectivamente). 
Esta mejoría de la ratio no se justifica por un mayor esfuerzo inversor, sino por un menor dinamismo del mercado de 
trabajo en la provincia de Teruel, como ya se ha señalado.
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La acumulación de capital por kilómetro cuadrado arroja un saldo muy desfavorable para la provincia de Teruel, 
siendo 6 veces inferior al promedio de España tanto al inicio (582 miles de euros frente a 3.705 miles de euros) 
como al término del periodo analizado (1.014 miles de euros frente a 6.857 miles de euros). Esta desproporción es 
igualmente acusada en otras zonas geográficas de la España interior, como Huesca, las dos Castillas o Extremadura, 
frente al conjunto de regiones con mayores dotaciones por kilómetro cuadrado, que son las más dinámicas y también 
las de menor superficie (Madrid, País Vasco, provincias del arco mediterráneo y los dos archipiélagos).

Dentro del stock de capital neto juega un papel crucial la inversión en infraestructuras públicas (entre un 10%-15% 
del total) por su preponderancia como complemento necesario del capital privado y como factor de desarrollo y 
crecimiento a largo plazo, ya que contribuye a generar un entorno favorable sobre el resto de factores, aumentando 
su productividad. Para su análisis se ha optado por expresar sus dotaciones en miles de euros, ponderando al 50% 
las variables ocupación (cifra de trabajadores) y superficie (km2).

En 1993 Teruel partía con una desventaja clara en cuanto a infraestructuras disponibles por ocupado y kilómetro 
cuadrado (52 miles de euros), menos de un tercio del valor de la ratio registrada por Aragón (180 miles de euros) y 
menos de una sexta parte del de España (368 miles de euros). Veinte años después la acumulación de inversión en 
infraestructuras ha sido muy importante en los tres territorios, pero la posición relativa que ocupa cada uno respecto a 
los demás apenas ha variado. En Teruel destaca únicamente la inversión efectuada en infraestructuras viarias (aunque 
reduciendo escasamente la brecha existente frente a Aragón o España), siendo prácticamente nulos los avances en 
el resto de epígrafes, con la excepción de infraestructuras urbanas de corporaciones locales, en las que se consi-
guen tímidos avances. La principal carencia se observa en cuanto a disponibilidad de infraestructuras ferroviarias e 
hidráulicas, donde los valores del ratio se estancan en la provincia de Teruel frente al comportamiento más dinámico 
de Aragón y de España.
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Teruel 🚗🚗       31 🚗🚗 🚗🚗 🚗🚗 75

Aragón 🚗🚗 🚗🚗 🚗🚗 🚗🚗  84 🚗🚗 🚗🚗 🚗🚗 🚗🚗 🚗🚗 🚗🚗 🚗🚗 🚗🚗 157

Infr. viarias España 🚗🚗 🚗🚗 🚗🚗 🚗🚗 🚗🚗 🚗🚗 🚗🚗 🚗🚗 173 🚗🚗 🚗🚗 🚗🚗 🚗🚗 🚗🚗 🚗🚗 🚗🚗 🚗🚗 🚗🚗 🚗🚗 🚗🚗 🚗🚗 🚗🚗 🚗🚗 🚗🚗 🚗🚗 321

Teruel     11     12

Aragón 💧💧  💧💧  💧💧   62 💧💧  💧💧  💧💧        72

Infr. hidráulicas España 💧💧  💧💧  💧💧  💧💧  78 💧💧  💧💧  💧💧  💧💧  💧💧        113

Teruel     5     5

Aragón 🚊🚊  16 🚊🚊  🚊🚊  🚊🚊   65

Infr. Ferroviarias España 🚊🚊  🚊🚊  🚊🚊   54 🚊🚊  🚊🚊  🚊🚊  🚊🚊  🚊🚊  🚊🚊   122

Teruel   0   0

Aragón    1    3

Infr. aeroport. España ✈ 10 ✈✈✈  38

Teruel   0   0

Aragón   0   0

Infr. portuarias España 🚢🚢 20 🚢🚢     35

Teruel 🚊🚊  5 🚊🚊🚊🚊  9

Aragón
Infr. Urbanas de CC.LL. España 🚊🚊🚊🚊🚊🚊🚊🚊🚊🚊🚊🚊  33 🚊🚊🚊🚊🚊🚊🚊🚊🚊🚊🚊🚊🚊🚊🚊🚊  57

Teruel 52 101

Aragón 323

España

1993

🚊🚊🚊🚊🚊🚊  18

Stock de capital neto en infraestructuras públicas para la provincia de Teruel, Aragón y España
Valores expresados en miles de € ponderadados al 50% por las variables ocupación y superficie (km2)

🚊🚊🚊🚊🚊🚊🚊🚊  26

2013

180

368
686

TOTAL

ANEXO 2. Visión general. Detalle proyectos 1993-2016

PROYECTOS / EJES 1993-97 1998-2001 2002-06 2007-11 2012-16
TOTAL            

1993-16
Ciudad del Motor 0,22 1,05 21,51 68,5 39,9 131,18
Aeródromo/Aeropuerto de Teruel - - 4 38,5 8,01 50,51
Dinópolis 0,03 11,03 12,71 2,7 1,19 27,66
Sistema Ferroviario a PLATEA. Teruel - - 5,7 9,41 2 17,11
Polígono Platea. Teruel - 1,09 9,81 2 0,13 13,03
Vía Perimetral de Barrios. Teruel - - 4,61 6,5 - 11,11
Red integrada servicios digitales en varias localidades - - 2,5 7,74 - 10,24
Alternativa Plan MINER - - - - 9,41 9,41
Estación de esquí de Javalambre y accesos 6,23 2,43 - - - 8,66
Baronía de Escriche - - 3,3 2,6 - 5,90
Adecuación Banco de España. Teruel - - 0,25 5,33 - 5,58
Inversión en infraestructuras turísticas públicas - - - - 5,29 5,29
Recinto Ferial Polivalente de Teruel 5,18 - - - - 5,18
Estación de esquí de Valdelinares y accesos 4,17 0,45 - - - 4,62
Conjunto Paleontológico de Teruel 0,64 3,01 - - - 3,65
Parque Tecnológico del Motor de Aragón S.A. - - - 1 2,2 3,20
Hospedería de Allepuz - 0,46 2,63 - - 3,09
Hospedería del Maestrazgo de Iglesuela del Cid 2,98 - - - - 2,98
Ayuntamiento de Teruel - - - - 2,8 2,80
Dpto. de Educación, Univ., Cultura y Deporte. Varios - - - - 2,37 2,37
Palacio de Justicia de Teruel - - - - 2,11 2,11
Centro Europeo Empresarial de Teruel 2,02 - - - - 2,02
Mejora instalaciones ferroviarias Zaragoza - Teruel - Sagunto - - - - 1,88 1,88
Vías Verdes de Ojos Negros y Alcañiz - - 1,2 - 0,65 1,85
Plan reindustr mun mineros - - - - 1,77 1,77
Restauración Catedral de Teruel - - - - 1,6 1,60
Conservatorio edif. Asilo San Jose y Centro Soc San Julián - - - - 1,54 1,54
Ampliación Museo Provincial de Teruel - - - - 1,19 1,19
Proyecto "Ji loca Lacqua" / Residencia mixta Calamocha - - - - 1,12 1,12
Estación de Autobuses de Alcañiz - - - - 1,08 1,08
Parque Cultural del Río Martín 0,88 0,18 - - - 1,06
Accesos Hospital de Alcañiz - - - 0,5 0,49 0,99
Hostal y ermita de San Macario - - - - 0,74 0,74
Laboratorios I3A y TESSA - - - - 0,71 0,71
Otros 2,64 8,4 2,5 0,53 4,2 18,27
GRANDES PROYECTOS / PROYECTOS ESTRATEGICOS Y SINGULARES 24,98 28,11 70,71 145,3 92,4 361,50
Inversiones en Infraestructura turística e industrial 11,21 4,16 5,13 12,28 12,85 45,63
Refuerzos eléctricos, gasísticos e hidráulicos 0,72 2,1 11,63 12,3 6,7 33,45
Polígono agroalimentario de Calamocha 0,6 1,53 1,38 - 0,7 4,21
Vertederos y plantas  alm. Interm., est. transf. y plan residuos - 4,01 - - - 4,01
Polígono industrial Fuentes Claras - - 2,09 - - 2,09
Polígono industrial de Alcañiz - - 1,79 - - 1,79
Infraestrusturas rurales y de regadíos - 1,53 - - - 1,53
Infraestructura industrial en Teruel 1,2 0,3 - - - 1,50
Infraestructuras áreas ganaderas y eliminación de purines 1,25 - - - - 1,25
Ampliación de Casting Ros SA en Utril las - 1,08 - - - 1,08
Ampliación y mejora del Polígono La Paz de Teruel - - 0,9 - - 0,90
Otros - 4,28 5,78 1,5 3,63 15,19
APOYO A LAS INFRAESTR. PARA LA IMPLANTACIÓN DE EMPRESAS 14,98 18,99 28,7 26,08 23,88 112,63
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PROYECTOS / EJES 1993-97 1998-2001 2002-06 2007-11 2012-16
TOTAL            

1993-16
Carreteras autonómicas 11,22 23,87 22,21 8,25 4,19 69,74
Carreteras provinciales - - 5,03 5,99 4,67 15,69
Canal de Calanda- Alcañiz 10,28 - - - - 10,28
Otros (asfaltados y accesos) 1,84 1,67 - - 2,01 5,52
INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN 23,34 25,55 27,24 14,24 10,87 101,24
INFRAESTR. MUNICIPALES / DESARROLLO LOCAL Y URBANO 3,13 9,42 34,07 33,3 17,28 97,20
Proyectos Agroalimentarios, Industriales y Turísticos - 2,84 8,5 13,46 12,69 37,49
Fondo financiación empresas (Línea de préstamos participat.) - - - 8,8 19,14 27,94
Actuaciones agroalimentarias singulares - - - - 4,52 4,52
Fondo financiación empresas (Línea de avales) - - - - 3 3,00
Inversión en vvda, rehabil it. y restauración del patrimonio - - - - 4,17 4,17
Proyectos varios. Departamento de Desarrollo Rural y Sostenib. - - - - 2,45 2,45
Ayudas a la inversión - - - - 1,23 1,23
Otros - - - - 12,04 12,04
APOYO A INICIATIVAS EMPRESARIALES - 2,84 8,5 22,26 59,25 92,85
Observatorio astronómico de Javalambre - - - 16,44 13,75 30,19
Nieve Teruel - - - 9 12 21,00
Adaptación caminos natur. y cortafuegos zonas de alto riesgo - - 1,6 6,04 7 14,64
Fundación Santa María de Albarracín - 0,54 1,5 1,5 1,23 4,77
Fundación Desarrollo Comunidad de Albarracín 0,5 0,54 1,5 1,5 0,72 4,76
Gestión sostenib. ecosistemas forestales y esp. nat. protegidos - - - - 1,84 1,84
Otros - - 0,25 0,75 4,71 5,71
PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL Y AMBIENTAL 0,5 1,08 4,85 35,24 41,26 82,93
TOTAL FITE 66,93 85,99 174,07 276,42 244,94 848,35

19

ANEXO 3. Anualidad FITE 2016. Procedimiento de aprobación y detalle de proyectos

  7 Departamentos de la Diputación General de Aragón han participado en la gestión del FITE 2016 como órganos
        responsables (todos a excepción de los Departamentos de Sanidad y de Hacienda y Administración Pública).
        3 entidades de Derecho público (IAF, IAA y CITA) y 2 sociedades mercantiles (SVA y Sdad. Promoción y Gestión
        del Turismo Aragonés) también han participado como entidades colaboradoras y/o órganos ejecutores

                                    empresas y EE.LL.

55 son los proyectos ejecutados en 2016, desglosados en un total de 538 actuaciones

945 miles de euros es el coste medio de un proyecto financiado con fondos FITE en 2016. El de mayor envergadura
              es el que engloba dos ampliaciones de capital de la sociedad "Ciudad del Motor " (8,5 millones euros) y el que
              menos recursos consume es el denominado "Nuevos parques de bomberos provinciales " (31 miles euros)

147 euros y 7 millones euros son las actuaciones de menor y mayor importe financiadas por el FITE 2016

52 millones euros (86,6%) se han ejecutado en los distintos proyectos de inversión

11,78 millones euros (22,7%) se han destinado a inversiones propias de los Departamentos de la
                                    Diputación General de Aragón y de la Diputación Provincial de Teruel (órganos responsables)

13,69 millones euros (26,4%) son subvenciones de concesión directa a organismos públicos de la CA

14,82 millones euros (28,5%) son subvenciones de concesión directa a particulares, empresas y EE.LL.

11,67 millones euros (22,5%) son subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a particulares, 

FONDO DE INVERSIONES DE TERUEL 2016
60 millones euros es la dotación del FITE 2016

19 Alegación 13. Cuadro modificado en virtud de alegación.
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Protocolo 2012-2016:

El 7 de marzo de 2011 se firma el protocolo que establece la financiación de actuaciones a razón de 60 millones 
de euros anuales para el periodo 2012-2016, con la siguiente distribución:

En el presupuesto de la CA, la mayor parte de los créditos se consignan en la sección 30, Diversos departamen-
tos, y tienen como órgano gestor a la Dirección General de Economía,20 si bien la ejecución se delega en empresas 
y organismos dependientes de la CA, como se ha señalado en el apartado 3.3.5, principalmente al IAF, que gestiona 
entre el 50 % /70 % de cada anualidad.

Procedimiento de aprobación de proyectos. Anualidad FITE 2016:

Con fecha 7 de junio de 2016 se aprobó el convenio anual entre la AGE y el Gobierno de Aragón por el que 
se aprueba la dotación de la anualidad 2016, por importe de 60 millones de euros (aportados al 50 % por cada 
Administración).

La primera reunión de la Comisión de Seguimiento es la que detalla en un anexo la relación de proyectos presen-
tados “a propuesta del Gobierno de Aragón” que finalmente se aprueban, tal y como refleja el acta de 22 de junio 
de 2016 (FITE 2016).

La Dirección General de Economía indica que se efectuaron los trámites siguientes en la anualidad FITE 2016, 
previos a la aprobación de los proyectos por parte de la Comisión de Seguimiento:

- El 10 de mayo de 2016 se remitió escrito a los órganos responsables: Administración de la CA (todos los de-
partamentos de la CA, a excepción de Sanidad), DPT e IAF, para que presentasen sus prioridades de proyectos a 
financiar, cuyo límite de gasto vendría delimitado por el nivel de ejecución alcanzado en ejercicios anteriores.

- Los órganos responsables presentaron un total de 48 proyectos, con una inversión estimada de 72,2 millones 
de euros.

20 Antes Dirección General de Promoción Económica.
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También se recibieron peticiones de la subdelegación del Gobierno en Teruel y de distintas EELL e ISFL, para 
otros 77 proyectos, con un coste previsto de 75,2 millones de euros, así como la reprogramación de remanentes no 
ejecutados de ejercicios anteriores por valor de 0,4 millones. Respecto de estos proyectos, se desconocen los cauces 
articulados para que las EELL y EFSL efectúen sus peticiones. A este respecto, no consta que se haya arbitrado un 
procedimiento público y de concurrencia para que cualquiera de los potenciales beneficiarios interesados pudiese 
presentar un proyecto de inversión a financiar.

- La Dirección General de Economía y el Subdelegado del Gobierno en Teruel seleccionan los proyectos a presen-
tar a la Comisión del FITE. Se procura dar prioridad a las peticiones de los Departamentos y en particular a aquellos 
proyectos que no pudieron ejecutarse en ejercicios anteriores por falta de tiempo. También se priorizan los tramitados 
en régimen de concurrencia competitiva (salvo en entidades sin ánimo de lucro, en los que se admitía la concesión 
directa), y en general, se tiene en cuenta la creación de empleo y criterios sociales.

- Una vez firmado el convenio FITE, los órganos responsables y los beneficiarios de los proyectos preseleccionados 
cumplimentan unas fichas con información general de las actuaciones a realizar, que son las que se presentan a la 
Comisión de Seguimiento del FITE para su aprobación definitiva.

La Cámara de Cuentas ha verificado la existencia de los escritos de remisión a los órganos responsables, así 
como la relación de proyectos presentados y las fichas cumplimentadas de los que se preseleccionan.

Sin embargo, no se levantan actas ni se emiten informes que soporten los criterios de selección y reparto, y por 
tanto, no queda constancia de la motivación que ha guiado a la Administración de la CA a la hora de presentar los 
proyectos a la AGE para su aprobación.

Finalmente, la Comisión de Seguimiento aprobó el 22 de junio de 2016 el reparto inicial de los fondos para un 
total de 57 proyectos, cuyas inversiones debían ejecutarse entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 
2017, y certificarse ante la AGE antes del 31 de marzo de 2018. Una vez aprobados los proyectos, la AGE trans-
fiere su 50 % de la anualidad del FITE por cuartas partes trimestrales.

Tras diversas modificaciones, finalmente se ejecutaron 54 proyectos de inversión por valor de 52 millones de 
euros (87 % de ejecución), cuyo detalle se recoge al final de este anexo.

Análisis de la concurrencia de la concesión de subvenciones

Reparto 
inicial 
FITE 
2016

Modific. 
autoriz. 

Comisión 
FITE

Aprobado 
definit.

Ejecutado 
y certific. 
a la AGE

Import. 
relativa 
ejecut. 

(%) % Ejec.
Subvs . di rectas  a  entes  adscri tos  a  la  DGA 9,25 3,27 12,52 11,49 22,1% 92%
Subvs . y transf. di rectas  a  la  DPT 5,13 0,30 5,43 4,30 8,3% 79%
Subvs . di rectas  a  EE.LL. 12,69 -0,23 12,46 11,53 22,2% 93%
Subvs . di rectas  a  eªs  e ISFL 4,92 0,00 4,92 4,85 9,3% 99%
Total subvenciones y transf. directas 31,99 3,34 35,33 32,17 61,9% 91%
Subvs . por concurrencia  competi tiva  a  EE.LL. 9,60 -0,20 9,40 8,30 16,0% 88%
Subvs . por concurrencia  competi tiva  a  eªs  y partic. 6,74 -1,30 5,44 3,38 6,5% 62%
Total Subvs. por concurrencia competitiva 16,34 -1,50 14,85 11,67 22,5% 79%
Total inversiones propias Dptos. DGA 11,67 -1,85 9,82 8,13 15,6% 83%
TOTAL 60,00 0,00 60,00 51,97 100,0% 87%

Millones de euros

Naturaleza de las subvenciones FITE 2016

Como se observa en el cuadro anterior, del volumen total ejecutado:
- El 61,9 % son transferencias y subvenciones directas, fundamentalmente a entes de la CA (22,1%) y a entidades 

locales (22 %), para las que no siempre está suficientemente motivado
- El 22,5% son subvenciones tramitadas por concurrencia competitiva, cuyos beneficiarios son en su mayor parte 

también entidades locales (16%)
- El 15,6 % restante son inversiones de los departamentos del Gobierno de Aragón, ejecutadas con sus propios 

medios o bien mediante encargos de ejecución a sus entes instrumentales.

Análisis de la concentración de los proyectos

El 57,8 % del total de las inversiones ejecutadas se concentran en 9 beneficiarios finales, destacando el propio 
Gobierno de Aragón (15,6 %), la Corporación Empresarial Pública de Aragón (10,6 %) y la Diputación Provincial 
de Teruel (8,3 %). El detalle completo se recoge en el anexo 3.
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Beneficiarios FITE 2016
Nº 

proyectos
Nº 

actuaciones

Importe 
ejecutado

(mill. €) %
Diputación General de Aragón (inversiones propias) 10 45 8,11 15,6%
Ciudad del Motor (CEPA, DPT, Ayto. Alcañiz) 1 1 8,50 16,3%
Parque Tecnológico del Motor (CEPA) 1 1 0,40 0,8%
Diputación Provincial de Teruel 5 16 2,60 5,0%
Fundación Centro de Estudios para la Física del Cosmos 2 2 2,70 5,2%
Ayuntamiento de Teruel 2 11 2,44 4,7%
Obispado de Teruel y Albarracín 2 11 2,22 4,3%
Consorcio del Aeródromo / Aeropuerto de Teruel 1 1 1,75 3,4%
Ayuntamiento de Calamocha 4 4 1,35 2,6%
Subtotal > 1 millón euros 28 92 30,07 57,8%
Subvenciones a 115 ayuntamientos 11 158 13,63 26,2%
Subvenciones a las 10 Comarcas de la provincia de Teruel 2 3 0,65 1,3%
Subvenciones a 178 empresas y particulares 4 210 3,78 7,3%
Subvenciones a otros entes de la DGA (*) 6 40 1,54 3,0%
Subvenciones a 12 instituciones sin fines de lucro 9 35 2,32 4,5%
TOTAL 55 538 52,00 100,0%

* Centro de Investigación y Tecnología Agraol imentaria de Aragón (0,54 mi l lones), Insti tuto Aragonés del
Agua (0,52 mi l lones), Sociedad Gestora del Conjunto Paleontológico de Teruel (0,35 mi l lones) y Platea
Gestión (0,13 mi l lones)

Anualidad FITE 2016. Detalle de proyectos ejecutados.

EJE NOMBRE PROYECTO
SECCIÓN 

PRPTARIA ORGANO EJECUTOR BENEFICIARIO
FORMA DE 

CONCESIÓN

Nº 
ACTUAC. 
EJECUT.

APROBADO 
DEFINITIVO 

(MILL €)

CERTIFICADO 
FITE A LA AGE 

(MILL €)
Infraestr. de comunicación y tptes. Carreteras Provinciales 15 DPT Dip. Prov. Teruel (DPT) S.D. 11 1,20 1,10
Infraestr. de comunicación y tptes. Nieve de Teruel, estación acceso Valdelinares (1ª fase carretera) 15 DPT Dip. Prov. Teruel (DPT) S.D. 1 0,80 0,80
Proyectos estratégicos y singulares Museo Provincial de Teruel (ampliación y restauración) 15 DPT Dip. Prov. Teruel (DPT) S.D. 2 0,60 0,43
Proyectos estratégicos y singulares Parque faunístico de Tramacastilla (6ª fase) 15 DPT Dip. Prov. Teruel (DPT) S.D. 1 0,23 0,23
Proyectos estratégicos y singulares Nuevos parques de bomberos provinciales (parque Montalbán) 15 DPT Dip. Prov. Teruel (DPT) S.D. 1 0,62 0,03
Proyectos estratégicos y singulares Plan de asfaltado municipios provincia de Teruel 15 DPT Dip. Prov. Teruel (DPT) S.D. 0 0,28 0,00
Proyectos estratégicos y singulares Ciudad del Motor de Aragón (ampliaciones de capital) 15 IAF Varios (CEPA - Ayto. Alcañiz - DPT) S.D. 2 8,50 8,50
Proyectos estratégicos y singulares Parque Tecnológico del Motor de Aragón (ampliación de capital) 15 IAF Corp. Empr. Pública Aragón (CEPA) S.D. 1 0,40 0,40
Proyectos estratégicos y singulares Laboratorio Tessa Motorland (investig. biomecánica del impacto) 15 IAF Universidad de Zaragoza S.D. 1 0,30 0,30
Proyectos estratégicos y singulares Dinópolis (ampliación y mejora "Tierra Magna") 15 IAF Sdad. Gest. Conj. Paleont. Teruel S.D. 1 0,35 0,35
Proyectos estratégicos y singulares Platea (varios) 15 IAF Platea Gestión, S.A. S.D. 1 0,13 0,13
Puesta en valor patrimonio Restauración torre mudéjar Catedral de Teruel 15 IAF Obispado de Teruel y Albarracín S.D. 1 0,62 0,62
Apoyo infraestr. implant. eªs Mejoras y ampliación Polígono Industrial Alcorisa (varios) 15 IAF Ayto. Alcorisa S.D. 1 0,40 0,40
Proyectos estratégicos y singulares Rehab. y equip. hostal y ermita San Macario Andorra 15 IAF Ayto. Andorra S.D. 1 0,82 0,74
Proyectos estratégicos y singulares Balneario de Ariño, 1ª Fase (ampliación módulos) 15 IAF Ayto. Ariño S.D. 1 0,33 0,32
Proyectos estratégicos y singulares Residencia mixta 3ª edad de Calamocha (Inst. calderas y equipos) 15 IAF Ayto. Calamocha S.D. 1 0,13 0,12
Apoyo infraestr. implant. eªs Polígono Calamocha (varios) 15 IAF Ayto. Calamocha S.D. 1 0,70 0,70
Proyectos estratégicos y singulares Conservatorio asilo San José y Centro Social San Julián (obras fachada) 15 IAF Ayto. Teruel S.D. 1 1,37 1,00
Proyectos estratégicos y singulares Ayuntamiento de Teruel - Varios 15 IAF Ayto. Teruel S.D. 10 1,47 1,44
Proyectos estratégicos y singulares Parque Temático Ferrocarril y Minería de Utrillas, 3ª Fase 15 IAF Ayto. Utrillas S.D. 1 0,15 0,15
Proyectos estratégicos y singulares Alternativa Plan Miner (varias finalidades EE.LL. Cuencas Mineras) 15 IAF Varias EE.LL. (29) S.C. 29 1,95 1,95
Proyectos estratégicos y singulares Plan reindustr. munic. mineros (varias finalidades EE.LL. Cuencas Mineras) 15 IAF Varias EE.LL. (15) S.C. 15 1,85 1,77
Apoyo infraestr. implant. eªs Refuerzos gasísticos, eléctricos e hidráulicos 15 IAF Varias EE.LL.    (5) S.C. 5 1,00 0,96
Apoyo a iniciativas empresariales Ayudas a la inversión 15 IAF Varias empr. y particulares (134) S.C. 95 2,00 1,24
Apoyo a iniciativas empresariales Ayudas a la inversión y mejora del pequeño comercio 15 IAF Varias empr. y particulares    (54) S.C. 47 0,35 0,29
Apoyo a iniciativas empresariales Proyectos industriales 15 IAF Varias empr. y particulares      (6) S.C. 0 0,70 0,00
Proyectos estratégicos y singulares Palacio de Justicia de Teruel (Fase 1, reforma edificio) 10 IAF Dpto. Presid. I.P. 1 2,02 2,02
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EJE NOMBRE PROYECTO
SECCIÓN 

PRPTARIA ORGANO EJECUTOR BENEFICIARIO
FORMA DE 

CONCESIÓN

Nº 
ACTUAC. 
EJECUT.

APROBADO 
DEFINITIVO 

(MILL €)

CERTIFICADO 
FITE A LA AGE 

(MILL €)
Apoyo infraestr. implant. eªs Infraestructura turística e industrial (varios) 10 Dpto. Presid. Varias EE.LL. (35) S.D. 34 3,60 3,29
Puesta en valor patrimonio Fundación Amantes (varios) 10 Dpto. Presid. Fundac.  Amantes S.D. 6 0,12 0,12
Puesta en valor patrimonio Fundación Bodas de Isabel (evento Bodas Isabel de Segura 2016) 10 Dpto. Presid. Fundac. Bodas de Isabel S.D. 1 0,20 0,20
Puesta en valor patrimonio Fundación Desarrollo de Albarracín (varios) 10 Dpto. Presid. Fundac. Desarr. Albarracín S.D. 9 0,24 0,24
Puesta en valor patrimonio Fundación Santa María de Albarracín (varios) 10 Dpto. Presid. Fundac. Sta. María Albarracín S.D. 11 0,36 0,36
Proyectos estratégicos y singulares Baja Aragón (evento Baja Aragón 2016) 10 Dpto. Presid. Octagon Esedos, S.L. S.D. 1 0,40 0,40
Infraestr. Municipales Infraestructuras municipales 10 Dpto. Presid. Varias EE.LL. (57) S.C. 49 4,00 3,06
Proyectos estratégicos y singulares Adecuación vías verdes: Ojos Negros y Alcañiz 13 Dpto. VTMV Comarca Jiloca y Ayto. Alcañiz S.D. 2 0,10 0,05
Proyectos estratégicos y singulares Consorcio Aeródromo / Aeropuerto De Teruel (varios) 13 Dpto. VTMV Consorcio Aeropuerto Teruel S.D. 1 1,75 1,75
Apoyo a iniciativas empresariales Inv. Vivienda, Arquitec., Rehab. y Restaur. Patrim. (varios) 13 Suelo y Viv. Arag. (SVA) Obispado Teruel (10) / Dpto. VTMU (2) S.D. / I.P. 12 2,89 2,82
Proyectos estratégicos y singulares Estación de autobuses de Alcañiz 13 Suelo y Viv. Arag. (SVA) Dpto. VTMV I.P. 1 1,04 0,73
Proyectos estratégicos y singulares Inversión en infraestructuras turísticas públicas 13 Turismo de Arag. Dpto. VTMV S.D. / I.P. 13 2,00 1,91
Apoyo a iniciativas empresariales Proyectos turísticos 13 Dpto. VTMV / Turismo Arag. Dpto. VTMV / Varios (15) S.D. / I.P. 5 1,00 0,43
Apoyo a iniciativas empresariales Proy. Dpto DRS - IAA - Redacc. proy. depurac. (Zonas 10B, 10C y Otros) 14 IAA Inst. Aragonés del Agua (IAA) I.P. 7 0,30 0,29
Apoyo a iniciativas empresariales Proy. Dpto DRS - IAA - Redacc. Proy. núcleos problemas abastecim 14 IAA Inst. Aragonés del Agua (IAA) I.P. 15 0,24 0,11
Apoyo a iniciativas empresariales Proy. Dpto DRS - IAA - Obras propias 14 IAA Inst. Aragonés del Agua (IAA) I.P. 2 0,16 0,13
Apoyo a iniciativas empresariales Proy. Dpto DRS - IAA - Subvs. directas a EE.LL. (obras ciclo agua) 14 IAA Varias EE.LL. S.D. 18 0,99 0,91
Apoyo a iniciativas empresariales Proy. Dpto DRS - IAA - Subvs. a EE.LL. obras ciclo del agua 14 IAA Varias EE.LL. S.C. 5 0,60 0,56
Apoyo a iniciativas empresariales Proy. Dpto DRS - Mejora parque vehículos 14 Dpto. DRS Dpto. DRS I.P. 1 0,19 0,05
Apoyo a iniciativas empresariales Proy. Dpto DRS - Prom. y comerc. productos agroalim. 14 Dpto. DRS Varias empresas (32) S.C. 27 0,89 0,40
Apoyo a iniciativas empresariales Proyectos agroalimentarios 14 Dpto. DRS Varias empresas (41) S.C. 40 1,50 1,46
Puesta en valor patrimonio Gestión sost. ecosist. forestales - Construcc. infraestr. y equipamientos 14 Dpto. DRS Dpto. DRS I.P. 8 1,10 0,95
Puesta en valor patrimonio Gestión sost. ecosist. forestales - Conserv. y recuperación ecosistemas 14 Dpto. DRS Dpto. DRS I.P. 5 0,65 0,62
Puesta en valor patrimonio Gestión sost. ecosist. forestales - Mantenim. y adec. senderos turísticos 14 Dpto. DRS Dpto. DRS I.P. 4 0,33 0,26
Puesta en valor patrimonio Galáctica - Observatorio Astrofísico de Javalambre 17 Dpto. Innov. Fundac. CEFCA S.D. 1 2,70 2,70
Puesta en valor patrimonio Asfaltado CEFCA 17 Dpto. Innov. Fundac. CEFCA S.D. 0 0,80 0,00
Apoyo a iniciativas empresariales Proyectos de Investigación Agroalim I+D Platea (estudios + equip.) 17 CITA Centro Inv. y Tecn. Agr. (CITA) S.D. 14 0,60 0,55
Puesta en valor patrimonio Fundac. Residencias Monreal - San José (ampliación nº plazas) 11 Dpto. Ciudad. Fundac. Residencias Monreal S.D. 1 0,30 0,30
Puesta en valor patrimonio Residencia mixta mayores San Hermenegildo (obras construcc.) 11 Dpto. Ciudad. Resid. Mixta San Hermenegildo S.D. 1 0,30 0,30
Puesta en valor patrimonio Fundac. Cruz Blanca: Burbáguena y Gea de Albarracín (casas familiares) 11 Dpto. Ciudad. Varios (congregaciones) S.D. 2 0,38 0,38
Proyectos estratégicos y singulares Dpto. Educación, Universidad, Cultura y Deporte (varios) 18 Dpto. EDUC. Dpto. Educación I.P. 10 1,00 0,65
TOTAL FONDO DE INVERSIONES DE TERUEL 2016 538 60,00 51,97

Forma de concesión
10 Dpto. Presidencia 14 Dpto. Desarrollo Rural y Sostenibilidad S.D. = Subvenciones directas
11 Dpto. Ciudad. y Dchos. Sociales 15 Dpto. Economía, Industria y Empleo S.C. = Subvenciones tramitadas por concurrencia
13 Dpto. Vertebr. Territ., Mov. y Viv. 17 Dpto. Innovación, Investigación y Universidad I.P. = Inversiones propias de los Departamentos de la CA Aragón 

18 Dpto. Educación, Cultura y Deporte  

Secciones presupuestarias

ANEXO 4. Muestra analizada FITE 2016 y principales incidencias

De acuerdo con las prioridades fijadas por las Cortes a la Cámara de Cuentas, la muestra se ha centrado en los proyec-
tos gestionados por el IAF y SUMA TERUEL.

Los resultados de la fiscalización de los fondos FITE gestionados por SUMA Teruel se presentan en el apartado 4 de este 
informe. Esta sociedad no ha recibido fondos del FITE en la anualidad 2016 ya que, como se explica en dicho apartado, 
tenía pendientes de ejecutar fondos recibidos en anualidades anteriores.

En el cuadro siguiente se recoge la muestra de proyectos gestionados por el IAF justificados en la anualidad FITE 2016:21

Órgano 
Ejecutor

Proc. 
concesión Denominación Proyectos

Nº 
actuacs. 
ejecut.

Importe 
justificado 
(miles €)

Actuacs. 
analizadas Beneficiarios 

Importe 
verificado 
(miles €)

Ayto. Monta lbán 54,94
Ayto Cañizar del  Ol ivar 90,00
Ayto. Utri l las 90,00
Ayto Garga l lo 30,15
Ayto. Utri l las 121,44
Ayto Cañizar del  Ol ivar 149,70
Ayto Garga l lo 62,05
Röchl ing Automotive Teruel , SLU 77,20
Control  Glass  Acústico y Solar, SL 12,26
Innovation Foods  360, SL 76,60

Ayudas  a  la  Invers ión y Peq. 
Comercio (varios  benefic)

47 285,11 - -

Ayto Aguaviva 197,98
Ayto Rubielos  de Mora 214,45
Diputación Provincia l  de Teruel 1.699,09
Ayto Alcañiz 1.699,09
Corp. Empr. Públ ica  Aragón, SL 5.096,91

Parque Tecn. Motor Aragón 1 399,95 1 Corp. Empr. Públ ica  Aragón, SL 399,95
Laboratorio Tessa  Motorland 1 300,00 1 Univers idad de Zaragoza 300,00

Dinópol i s 1 350,00 1
Sdad. Gest. Conjunto 
Pa leontológico de Teruel , SA

350,00

Res idencia  Mixta  Ca lamocha 1 125,00 1 Ayto Ca lamocha 125,00
Conservatorio As i lo San José y 
Centro Socia l  San Jul ián

1 1.000,00 1 Ayto Teruel 1.000,00

Restauración Torre Mudéjar 
Catedra l  de Teruel

1 625,00 1 Obispado de Teruel 625,00

Pol ígono Calamocha 1 700,00 1 Ayto Ca lamocha 700,00
Pol ígono Alcorisa 1 400,00 1 Ayto Alcorisa 400,00
Parque Temático Ferrocarri l  y 
Minería  de Utri l las , 3ª Fase

1 150,00 1 Ayto Utri l las 150,00

Balneario de Ariño, 1ª Fase 1 324,65 1 Ayto Ariño 324,65
Rehab. Hosta l  y Ermita  de San 
Macario de Andorra

1 735,61 1 Ayto Andorra 735,61

Ayto. Teruel   - Varios  proy. 10 1.442,29 10 Ayto Teruel 1.442,29
Platea  Gestión S.A. 1 128,59 1 Platea  Gestión, SA 128,59

OTROS Palacio de Justicia  de Teruel 1 2.016,50 1 Dpto. Pres idencia 2.016,50
216 23.391,26 37 18.369,45

CEFCA DIRECTA Galáctica  - Obs . Astr. Java l . 1 2.700,00 1 Fundación CEFCA 2.700,00
1 2.700,00 1 2.700,00

217 26.091,26 38 21.069,45

INSTIT. 
ARAG. 

FOMENTO 
(IAF)

CONCURR. 
COMPETITIVA

Alternativa  Plan Miner (varios  
beneficiarios )

29 1.949,02 4

Reindustr. municipios  mineros  
(varios  benefic.)

15 1.769,62 3

Ayudas  a  la  invers ión (varios  
beneficiarios )

95 1.234,60 3

960,22 2

Ciudad del  Motor de Aragón 
(varios  benefic.)

2 8.495,10 2

DIRECTA

SUBTOTAL INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO

SUBTOTAL CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE 
TOTAL

Refuerzos  Gas ís ticos , Eléctricos  
e Hidrául icos  (varios  

5

21 Alegación 10. Cuadro corregido en virtud de alegación.
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Respecto del resto de proyectos de la anualidad 2016, en la selección de la muestra se ha tenido en cuenta el 
alcance del informe de revisión de la justificación de la anualidad FITE 2016, elaborado por la Intervención General 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de fecha 27 de marzo de 2018.

De acuerdo con lo señalado en las directrices técnicas aprobadas para este informe, para garantizar una eficiente 
asignación de los recursos adscritos a la función fiscalizadora que corresponde a la Cámara de Cuentas, no se se-
leccionarán proyectos que hubieran sido previamente revisados por otros auditores públicos o privados, para evitar 
duplicidades en el ejercicio del control.

Principales incidencias de la muestra analizada

1) finAnciAción de gAstO cOrriente

Como se ha explicado en el apartado 3.3.2, el FITE tiene por objeto “la financiación de proyectos de inversión 
que promuevan directa o indirectamente la generación de renta y riqueza en la provincia de Teruel”. Sin embargo, el 
concepto de inversión se ha interpretado en sentido amplio, lo que ha determinado la financiación de gasto corriente.

En la anualidad 2016, se han identificado 10,75 millones de euros (20,7% del total justificado) que no tienen la 
naturaleza de inversiones, sin perjuicio de que contribuyan a mejorar la renta y riqueza de la provincia de Teruel:

— Ampliaciones de capital: Ciudad del Motor y Parque Tecnológico del Motor

El proyecto denominado “Ciudad del Motor” se articula como subvenciones directas a los tres socios22 que partici-
pan en la sociedad mercantil Ciudad del Motor de Aragón, S.A. para la suscripción de dos ampliaciones de capital, 
la 13ª y la 14ª, por importes respectivos de 7 y 1,5 millones de euros, que se materializaron en el ejercicio 2017. 
El proyecto se ejecuta a través del IAF, que percibe los fondos del Departamento de Economía, Industria y Empleo y 
firma un convenio de colaboración con los tres socios, donde se determinan las subvenciones a recibir en proporción 
a su participación en el capital social, comprometiéndose cada una a suscribir las acciones que les correspondan.

El objeto de estas ampliaciones de capital no es la realización de inversiones, sino evitar la descapitalización de 
la sociedad como consecuencia de las pérdidas continuadas, debido a la insuficiencia de ingresos para cubrir los 
gastos corrientes de la sociedad.

Conclusiones similares se obtienen para la sociedad “Parque Tecnológico del Motor” aunque, a diferencia del 
proyecto anterior, el único beneficiario de las subvenciones es el socio mayoritario (Corporación Empresarial Pública 
de Aragón).

— Proyectos de Investigación: Laboratorio Tessa Motorland y Proyectos Agroalimentarios (I+D PLATEA)

Los proyectos denominados “Laboratorio Tessa Motorland” y “Proyectos agroalimentarios I+D Platea” constituyen 
gasto en investigación y desarrollo. El primero se gestiona mediante un convenio con la Universidad de Zaragoza 
y tiene como objeto la realización de ensayos y estudios sobre la biomecánica del impacto que contribuyan a la 
mejora de la seguridad vial en la industria de la automoción. El segundo ha consistido en la realización de trece 
estudios de naturaleza diversa desarrollados por el CITA (puesta en valor de la calidad del azafrán, aprovechamiento 
micológico y microturismo en Teruel, etc.), con un coste que oscila entre los 12 y 64 miles de euros cada uno.

Por prudencia, las normas contables establecen que los gastos de investigación y desarrollo tienen la considera-
ción de gastos corrientes del ejercicio (no de inversiones), y solo procede su activación cuando se tengan motivos 
fundados del éxito técnico y de la rentabilidad económico-comercial del proyecto, circunstancia que no ha quedado 
acreditada en las justificaciones presentadas.

22 Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. (60%), Diputación Provincial de Teruel (20%) y Ayuntamiento de Alcañiz (20%).
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— Celebración de eventos deportivos y culturales: Baja Aragón y Fundación Bodas de Isabel

El proyecto “Baja Aragón” se ejecuta como subvención directa a la empresa Octagon Esedos, S.L., que fue la 
organizadora de este evento celebrado en el mes de julio 2016. En el análisis de la cuenta justificativa no consta 
la realización de ninguna inversión, sino únicamente gastos corrientes derivados de la celebración de este evento 
por un total de 0,4 millones de euros (cánones, seguros, actividades de promoción, diseño del recorrido, alquiler de 
helicóptero y ambulancias, etc.). Es, además, el único proyecto del FITE cuyo gasto se imputa a aplicaciones presu-
puestarias de subvenciones corrientes dentro del presupuesto de la CA (subconcepto 470104).

Una conclusión similar se obtiene en el análisis de los gastos justificados en el proyecto “Fundación Bodas de 
Isabel” al que se imputa gastos corrientes incurridos por el beneficiario para la escenificación de las Bodas de Isabel 
de Segura en la ciudad de Teruel, celebrada en febrero de 2016. Dicho proyecto se subvencionó con 0,2 millones 
de euros, siendo los principales costes imputados las nóminas de parte del personal de la fundación, gastos de ilu-
minación, sonido y alquiler de pantallas y actividades de promoción. En el reparto inicial del FITE dicho proyecto 
nació como “adecuación de espacios”, pero se transformó posteriormente en “desarrollo de actividades”, cambio 
autorizado por la Comisión de Seguimiento.

— Actividades de promoción: promoción y comercialización de productos agroalimentarios y Fundación Santa 
María de Albarracín

Las subvenciones a la promoción y comercialización de productos agroalimentarios, gestionadas por el Departa-
mento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, no financian inversiones, sino el 50 % del gasto corriente justificado como 
actividades de promoción de empresas agroalimentarias de la provincia de Teruel. Estas ayudas se tramitan como 
subvenciones concedidas por concurrencia competitiva, habiéndose subvencionado 27 actuaciones de las que solo 
dos concentran el 75 % del total concedido. La subvención de mayor importe (CRDO “Jamón de Teruel”) se concede 
por 173 miles de euros y justifica como gastos principales la adquisición de vitolas, jamones, bridas, combustible, 
alquiler de stands, etc. La siguiente en importancia (Pastores Sociedad Cooperativa) se concede por 136 miles de eu-
ros a un grupo de cooperativas cuyo domicilio fiscal está en Zaragoza y que desarrolla una actividad de producción, 
transformación y comercialización de productos ganaderos procedentes de toda la Comunidad Autónoma, incluso 
de provincias limítrofes, sin que quede expresamente acreditado en el expediente que las concretas inversiones que 
el FITE ha financiado a este beneficiario promuevan directa o indirectamente la generación de renta y de riqueza en 
la provincia de Teruel, sean generadoras de empleo en la provincia y contribuyan a la fijación de la población en 
el territorio . Dicha entidad justifica gasto de empresas externas que han organizado diversos eventos y campañas 
de difusión.23

La finalidad del proyecto denominado “Fundación Santa María de Albarracín”, subvencionado con 0,36 millones 
de euros, solo puede analizarse a partir de la cuenta justificativa aportada. En su mayor parte, se ejecutan obras de 
restauración de la Catedral de Albarracín y de la Ermita del Carmen, pero también se han incluido 90 miles de euros 
de gasto corriente por la realización de seminarios, cursos y otras actividades de promoción.

2) Análisis de lA AdiciOnAlidAd del fite

En este apartado se analiza si los proyectos financiados aportan un valor añadido respecto de las inversiones 
ordinarias que la Administración de la CA está obligada a realizar en todo el territorio aragonés a fin de prestar 
unos servicios públicos adecuados.

Se han identificado, al menos, los siguientes supuestos dudosos en la anualidad 2016:24

1. “Carreteras autonómicas”: este proyecto contemplaba la realización de obras de conservación y mejora de 
tres carreteras (principalmente en el tramo de la A-1701 entre Mosqueruela y el límite de la provincia de Castellón). 
Ninguno llegó a ejecutarse.

2. “Carreteras provinciales”: la Diputación Provincial de Teruel justificó inversiones en mejora y acondiciona-
miento de 11 tramos de carreteras provinciales (por ejemplo, las mejoras en la TE-V-3341 a Arens de Lledó, y en la 
TE-V-1004 de Lidón a Visiedo).

3. “Gestión forestal sostenible-mejora del parque de vehículos”: se adquirió una furgoneta y una berlina para 
renovar la flota del Servicio Provincial de Teruel del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.

4. “Gestión forestal sostenible-construcción de infraestructuras y equipamientos”: se justificaron obras del opera-
tivo de prevención y extinción de incendios forestales (en su mayor parte facturadas por TRAGSA), principalmente la 
construcción, ampliación y mejora de bases helitransportadas en Teruel y Alcorisa, así como la creación y el mante-
nimiento de puntos de agua.

5. “Gestión forestal sostenible-conservación y recuperación de ecosistemas”: la mayor parte de las inversiones 
certificadas corresponden a tratamientos selvícolas, así como la realización de inventarios de montes de utilidad 
pública.

23 Alegación 20. Párrafo modificado en virtud de alegación.
24 Alegación 17. En fase de alegaciones se han aportado nuevos datos sobre las líneas 5 y 6 que no han podido ser contrastados por la 

Cámara de Cuentas, al haber finalizado el trabajo de campo.
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6. “Gestión forestal sostenible-mantenimiento y adecuación de senderos turísticos”: incluyó actuaciones diversas, 
como el mantenimiento y adecuación de caminos, homologación señalética y trabajos de reproducción y restaura-
ción de flora endémica y amenazada.

7. “Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte-Varios”: se certificó gasto de ejecución de obra 
y de redacción de proyectos en diez actuaciones realizadas sobre centros docentes públicos, principalmente en el 
IES Vega del Turia de Teruel (reparación de cubierta, refuerzos, etc.) y en el CEIP Ensanche de Teruel (remodelación 
de espacios).

3) cOncesión de AnticipOs del 100 % de lA subvención

Con cargo a la anualidad FITE 2016, los departamentos de la Administración de la CA pagaron anticipos del 
100 % de las subvenciones concedidas (por un total de 18,46 millones de euros) sin exigir garantías a los distintos 
beneficiarios (fundamentalmente EE.LL.).

Una vez justificados los proyectos, se ha constatado la existencia de 2,44 millones de euros de anticipos no 
aplicados que deberían dar lugar a la exigencia del reintegro correspondiente a los beneficiarios, cuyo estado de 
tramitación se desconoce. Por otra parte, el sistema contable no facilita el seguimiento de estos ingresos, salvo ex-
cepciones.

La mayor parte de los anticipos no aplicados a su finalidad afecta a los proyectos ejecutados por la Diputación 
Provincial de Teruel (1,13 millones) y a las subvenciones concedidas por el Departamento de Presidencia (1,09 mi-
llones), como se observa en el cuadro siguiente.25

Proyectos 
Concedido y 
anticipado Ejecutado

Exceso de 
anticipo 

reconocido
Carreteras  provincia les 1,20 1,11 0,09
Nieve de Teruel , es tación acceso Valdel inares 0,80 0,80 0,00
Parque Faunís tico de Tramacasti l la 0,23 0,23 0,00
Nuevos  parques  de bomberos  provincia les 0,62 0,03 0,59
Museo Provincia l  de Teruel 0,60 0,44 0,16
Plan de as fa l tado de municipios  de la  provincia  de Teruel 0,28 0,00 0,28
Total anticipado a la DPT por el Dpto. Economía 3,73 2,60 1,13
Infraestructura  turís tica  e industria l  (35 EE.LL., subvs . di rectas ) 3,49 3,29 0,20
Infraestructuras  municipa les  (57 EE.LL., subvs . por concurrencia) 3,94 3,05 0,89
Total anticipado a EE.LL. por el Dpto. Presidencia 7,44 6,34 1,09
Baja Aragón (subv. directa) 0,40 0,40 0,00
Fundación Sta . Mª Albarracín (subv. di recta) 0,36 0,36 0,00
Fundación de Desarrol lo de Albarracín (subv. di recta) 0,24 0,24 0,00
Fundación Amantes  (subv. di recta) 0,13 0,13 0,00
Fundación Bodas  de Isabel  (subv. di recta) 0,20 0,20 0,00
Total anticipado a eªs e ISFL por el Dpto. Presidencia 1,33 1,33 0,00
Adecuación Vías  Verdes : Ojos  Negros  y Alcañiz (subv. di recta) 0,10 0,05 0,05
Total anticipado a EE.LL. por el Dpto. Vertebr. Territorio 0,10 0,05 0,05
Res idencia  mixta  San Hermenegi ldo (subv. di recta) 0,30 0,30 0,00
Fundación Cruz Blanca: Burbáguena y Gea de Albarracín (subv. di recta) 0,38 0,38 0,00
Fundación res idencias  Monreal  - San José (subv. di recta) 0,30 0,30 0,00
Total anticipado a ISFL por el Dpto. Ciudadanía y Dchos. Sociales 0,98 0,98 0,00
I+D Platea  (sub. di recta) 0,60 0,55 0,05
Galáctica  - Observatorio Astrofís ico Java lambre (subv. Di recta) 2,70 2,70 0,00
Total anticipado a ISFL por el Dpto. Innovación 3,30 3,25 0,05
Subvenciones  a  EE.LL. obras  del  ciclo del  agua (subvs . por concurrencia) 0,60 0,56 0,04
Otras  subvenciones  a  EE.LL. (subvs . di rectas ) 0,99 0,91 0,08
Total anticipado a EE.LL. por el IAA 1,59 1,47 0,12
TOTAL 18,46 16,02 2,44

4) imputAción de cOstes indirectOs. gAstOs cOrpOrAtivOs de lOs entes ejecutOres.

El convenio admite que los proyectos puedan ejecutarse a través entes gestores dependientes de la CA (punto 
cuarto de la cláusula 3), pero no se pronuncia sobre la posibilidad de imputar costes propios.

Los entes del sector público autonómico CITA y SVA, que actuaron como ejecutores de varios proyectos del FITE 
2016, cargaron costes indirectos y gastos corporativos por importe de 72 y 103 miles de euros, respectivamente. Sin 
embargo, otros entes gestores del sector público autonómico (IAF, IAA, etc.) no cargaron costes similares.

25 Párrafo modificado en virtud de la alegación 1 de la Intervención General.
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Costes 
directos

Costes 
indirectos 

y gastos 
corporat.

Total 
justificado y 
financiado 
por el FITE

CITA  Proyecto “I+D PLATEA” (realización de 13 estudios) 389 72 461
CITA  Proyecto “I+D PLATEA”: adquisición de mobiliario 85 0 85
 SVA  Inversión en vivienda, arquitectura, rehab. y rest. patrimonio de interés artístico 2.740 82 2.822
 SVA  Estación de Autobuses de Alcañiz 705 21 726

(miles de euros)

Proyectos

En las actuaciones ejecutadas por el CITA, el porcentaje de imputación de costes fue del 20 % y en la base de 
cálculo se incluyeron los costes subcontratados con terceros.

SVA no ejecutó con sus propios medios ninguno de los dos proyectos encargados, sino que contrató la ejecución 
de su objeto con empresas externas (previa licitación de los contratos), lo que resulta incongruente con su naturaleza 
de medio propio de la Administración de la CA y cuestiona la razonabilidad de los gastos corporativos imputados.

5) publicidAd de lAs subvenciOnes fite 2016

La Diputación Provincial de Teruel figura como responsable único de cinco proyectos FITE 2016, por los que recibió 3,73 
millones de euros por subvenciones directas concedidas por el Departamento de Economía, Industria y Empleo.

No consta información sobre estas subvenciones ni en el portal de transparencia del Gobierno de Aragón y ni en 
la base de datos nacional de subvenciones.

6) seguimientO cOntAble de lAs desviAciOnes de finAnciAción de lOs prOyectOs fite

En la anualidad 2016 se han identificado las siguientes incidencias respecto al seguimiento contable del destino 
de la financiación de los fondos FITE:

- Las obligaciones reconocidas no coinciden con la ejecución real de los proyectos. Por ejemplo, las ORN al IAF 
en 2016 ascendieron a 25,54 millones de euros, mientras que los proyectos ejecutados realmente por dicha entidad 
en ese ejercicio fueron 23,39 millones.

- El CITA ha certificado gasto por un importe de 0,55 millones de euros. Sin embargo, sus presupuestos de gas-
tos e ingresos de los ejercicios 2016 y 2017 no incluyen ninguna operación financiada con fondos FITE (32.200 y 
91.001), pese a que su sistema contable está integrado en la misma plataforma que el de la Administración de la 
CA (SERPA). Para una muestra de gastos se ha comprobado su imputación errónea con cargo al fondo financiador 
55.007 “Proyectos de investigación en convocatorias competitivas DGA”.

- El proyecto denominado “Gestión sostenible ecosistemas forestales y espacios naturales protegidos”, gestionado 
por la Dirección General de Gestión Forestal, certificó gastos en la anualidad FITE 2016 por un importe de 1,84 mi-
llones de euros. El sistema contable solo permite el seguimiento de 1,48 millones de euros financiados con fondos FITE 
(32.200 y 91.001), desconociéndose en qué aplicaciones presupuestarias se reconocieron los 0,36 millones restantes.

- No consta que se haya dado cumplimiento a la cláusula séptima del convenio FITE 2016: “con objeto de permi-
tir el control parlamentario, la DGA contabilizará los costes imputables a cada proyecto de inversión, así como las 
unidades físicas de realización del mismo que resulten más significativas”.

7) prOyectOs cOn bAjA ejecución

En el cuadro siguiente se recogen los proyectos que presentan baja o nula ejecución (8 proyectos con ejecuciones 
inferiores al 65 % y 6 proyectos con ejecución del 0 %):

Proyecto
Órgano 

responsable
Naturaleza del 

proyecto

Dotac. 
inic.     

FITE 2016 Variac.

Dotac. 
definit. 

FITE 2016
Importe 
certific. % ejec.

Nuevos parques de bomberos provinciales DPT Trabajos propios 0,90 -0,28 0,62 0,03 4,8%
Ayudas a la inversión Dpto. Econ. - IAF Subvs. concurrencia 2,00 0,00 2,00 1,23 61,5%
Proyectos turísticos Dpto. VTMV Trabajos propios 1,00 0,00 1,00 0,43 43,0%
Adecuación vías verdes: Ojos negros y Alcañiz Dpto. VTMV Subvs. directas 0,50 -0,40 0,10 0,05 50,0%
Dpto DRS - Promoc. y comerc. prod. agroalimentarios Dpto. DRS Subvs. concurrencia 0,89 0,00 0,89 0,40 44,9%
Dpto DRS - Mejora parque vehículos gestión forestal sostenible Dpto. DRS Trabajos propios 0,19 0,00 0,19 0,05 26,3%
Dpto DRS - Redacc. proy. núcleos con problemas  abast. agua IAA Trabajos propios 0,24 0,00 0,24 0,11 45,8%
Dpto. de Educación, Universidad, Cultura y Deporte - varios Dpto. Educ. Trabajos propios 1,00 0,00 1,00 0,65 65,0%
Subtotal proyectos con baja ejecución 6,72 -0,68 6,04 2,95
Plan de asfaltado municipios provincia de Teruel DPT Trabajos propios 0,00 0,28 0,28 0,00 0,0%
Redacc. proyecto Jiloca Lacqua Dpto. Econ. - IAF Subv. directa 0,13 -0,13 0,00 0,00 0,0%
Proyectos industriales Dpto. Econ. - IAF Subvs. concurrencia 2,00 -1,30 0,70 0,00 0,0%
Carreteras autonómicas Dpto. VTMV Trabajos propios 1,35 -1,35 0,00 0,00 0,0%
Inversión en proyectos de telecomunicaciones Dpto. Innov. Trabajos propios 0,50 -0,50 0,00 0,00 0,0%
Asfaltado CEFCA Dpto. Innov. Subv. directa 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0%
Subtotal proyectos no ejecutados 4,78 -3,00 1,78 0,00 0,0%
Total proyectos con baja ejecución o no ejecutados 11,50 -3,68 7,82 2,95

Total FITE 2016 60,00 60,00
Representatividad sobre FITE 2016 19,2% 13,0%
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Las dotaciones iniciales de estos 14 proyectos ascendían a 11,5 millones de euros. Una parte de estos fondos 
(3,68 millones) se canalizó a proyectos ya existentes o a otros nuevos para que fueran ejecutados dentro de la propia 
anualidad FITE 2016, cambios que fueron autorizados por la Comisión de Seguimiento a propuesta de los órganos 
responsables.

Atendiendo a su representatividad, destacan los proyectos denominados “Ayudas a la inversión”, “Proyectos In-
dustriales” y “Asfaltado CEFCA”, cuya baja ejecución conllevó la pérdida de 2,27 millones de euros de financiación 
del FITE:

- En las ayudas a la inversión, tramitadas por el IAF en régimen de concurrencia competitiva y destinadas a la 
puesta en marcha de proyectos empresariales, la baja ejecución se justifica principalmente por renuncia de 39 be-
neficiarios a las subvenciones concedidas.

- Las subvenciones a “Proyectos industriales” son complementarias de otras que se hayan concedido en las con-
vocatorias MINER, IER o ADIA, y también se tramitaron por el IAF en régimen de concurrencia competitiva. Aunque 
se concedieron ayudas a seis beneficiaros por importe de 0,7 millones de euros, este gasto no se llegó a certificar 
porque el IAF no dispuso a tiempo de la justificación de las inversiones que servían de base para proceder al pago 
de estas subvenciones complementarias.

- El proyecto “Asfaltado CEFCA” tenía por objeto el acondicionamiento y asfaltado de 7 km del tramo que une el 
núcleo urbano de Arcos de las Salinas con el Observatorio de Javalambre. Al término del periodo de justificación, las 
obras no se habían iniciado y solo se podía imputar parte de los honorarios de redacción del proyecto y dirección 
de obra (10 miles de euros), por lo que se optó por no certificar gasto.

8) prOyectOs de escAsA cuAntíA

Varios de los proyectos recogidos en el reparto inicial de los fondos FITE se aprueban con el nombre genérico 
de sus beneficiarios (“Fundación Santa María de Albarracín”, “Ciudad del Motor de Alcañiz”, “Dinópolis”, etc.), 
sin que las actas de la Comisión de Seguimiento precisen su finalidad (adquisición de inmovilizado, realización de 
ampliaciones de capital, etc.).

Las fichas individuales que se cumplimentan en la preselección de proyectos para su aprobación por la Comisión 
de Seguimiento sí recogen cierta información (con distinto grado de detalle), aunque no se adjuntan a las actas 
de aprobación del FITE. En algunas fichas no se precisa la naturaleza del proyecto (subvenciones directas o por 
concurrencia competitiva, inversiones propias de los departamentos, etc.) o bien no se identifica al beneficiario o 
destinatario último de las actuaciones (por ejemplo, en el proyecto “inversión en vivienda, arquitectura, rehabilita-
ción y restauración del patrimonio de interés artístico” del Departamento de Vertebración del Territorio, en el que se 
rehabilitaron diez iglesias y ermitas.

Otras veces se aprueban grupos de proyectos cuyo detalle se recoge en un anexo (por ejemplo, “Proyectos varios 
del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad”, o “Gestión Sostenible de Ecosistemas Forestales”) sin preci-
sar si las acciones desglosadas corresponden a proyectos, subproyectos o actuaciones dentro de un mismo proyecto.

Esta distinción resulta necesaria, dado que los convenios FITE limitan la cuantía mínima de un proyecto a 125 
miles de euros (cláusula 3, punto segundo). Los siguientes proyectos de la anualidad 2016 han incumplido esta limi-
tación de importe:

Proyecto
Dotación 

inicial
Modific.

Dotación 
definitiva

Inversión 
ejecutada

Nuevos parques de bomberos provinciales 900,00 -283,00 617,00 30,67
Adecuación de vías verdes: Ojos negros y Alcañiz 500,00 -400,00 100,00 54,47
Mejora del parque vehículos destinados a la gestión forestal sostenible 190,00 - 190,00 51,91
Redacción proyectos en varios núcleos con problemas de abastecimiento de agua 237,00 - 237,00 108,22

Miles €

9) prOyectOs de inversión pAgAdOs fuerA del periOdO elegible

La cláusula 7 del convenio FITE 2016 establece que los proyectos de inversión deberán ejecutarse entre el 1 de 
enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017.

La LGS define “gasto realizado” como el que ha sido “efectivamente pagado con anterioridad a la finalización 
del período de justificación” (art. 31.2).

Sin embargo, la subcomisión del FITE, en su reunión de 13 de diciembre de 2017, considera ejecutadas las inver-
siones “cuya fecha de terminación o ejecución se encuentre dentro del plazo de justificación de las aportaciones (31 
de diciembre de 2017), no siendo necesario que el pago y los trámites adicionales para el mismo, como la recepción 
o la aprobación de la certificación final de la obra, estén realizados en esa fecha”.

La Cámara de Cuentas considera que esta previsión debería fijarse con claridad en el convenio, y no en un acta 
de la subcomisión aprobada en fechas próximas al cierre de la anualidad FITE, cuando los órganos ejecutores cuen-
tan con escaso margen de actuación. A la fecha de terminación de los trabajos de campo de este informe (mayo 
2018), no consta que la Comisión de Seguimiento haya ratificado esta interpretación.

De los proyectos del FITE 2016 afectados por esta incidencia destacan los siguientes:
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- Casi el 50 % de las inversiones ejecutadas por Suelo y Vivienda de Aragón por encargo del Departamento de 
Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, en los que la mitad de las inversiones (1,72 millones de los 3,55 
justificados) se han pagado entre los meses de enero y marzo de 2018.

- Las subvenciones a proyectos agroalimentarios gestionadas por el Departamento de Desarrollo Rural y Sosteni-
bilidad se destinan a complementar otras ayudas previamente concedidas a empresas que han realizado inversiones 
en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas (industrias agroalimentarias).

- Se ha comprobado que la mayor parte de estas inversiones se ejecutaron en los ejercicios 2014 y 2015. Se 
ven afectados por esta incidencia 22 de los 41 expedientes tramitados en este proyecto, que recibieron ayudas por 
importe de 1,02 millones de euros.

- La mayor parte de los préstamos concedidos desde 2012 por la sociedad SUMA Teruel se efectuaron también 
fuera del periodo de elegibilidad. Estas operaciones se han analizado en el apartado 4.

10) Análisis de lA sObrefinAnciAción de un mismO ObjetO

El control de sobrefinanciación que exige el art. 37.3 LGS es complejo por los siguientes motivos:
- Las subvenciones concedidas a EE.LL. están dispersas en varios ejes y líneas de actuación del FITE 2016, lo que 

dificulta el control de la economía, eficacia y eficiencia en la asignación de los fondos FITE.
- La falta de normativa clara y precisa para la gestión de los fondos (apartado 3.3.1).
Como se observa en el cuadro siguiente, se han identificado 176 actuaciones ejecutadas por las EELL en las que 

un mismo objeto se imputa a distintos proyectos de la anualidad 2016:
- Existen subvenciones directas a determinados municipios con idéntico objeto que otras tramitadas por concurren-

cia competitiva. Por ejemplo, los ayuntamientos de Ariño y de Utrillas recibieron subvenciones directas y por concu-
rrencia competitiva para los proyectos “ampliación del Balneario” y “recuperación de la vía del antiguo trazado del 
ferrocarril minero”, respectivamente.

- Otras veces el objeto de las subvenciones es ambiguo. Por ejemplo, algunas obras del ciclo del agua se han 
financiado a través de ocho líneas de subvención distintas, unas directas y otras por concurrencia.26

En otros casos, como las destinadas a infraestructuras municipales, ese objeto está más acotado, pero contempla 
actuaciones ya subvencionadas a través de otras líneas.

Proyecto

Obras del 
ciclo del 

agua

Restaur. 
iglesias y 
ermitas

Balnear., 
alberg., 

hostales 
y viv. 

turismo 
rural

Resid. 
mayores y 

edific. serv. 
sociales

Políg. 
industr.

Instalac. 
gasístic., 

eléctric. e 
hidrául.

Reforma 
centros 

docentes 
públicos Otros Total

Alternativa Plan Miner 0,25 0,09 0,29 0,03 1,28 1,94
Plan de reindustrialización municipios mineros 0,10 0,30 0,12 1,25 1,77
Infraestr. turística e industrial, varias localidades 0,20 0,24 0,53 0,65 0,18 0,07 1,42 3,29
Infraestr. municipales 1,47 0,10 0,52 0,39 0,58 3,06
Infraestr. turísticas públicas (infr. comarcales) 0,59 0,59
Refuerzos gasísticos, eléctricos e hidráulicos 0,96 0,96
IAA - Subvenciones a EE.LL. obras ciclo agua 0,56 0,56
IAA - Subvenciones directas a EE.LL. 0,91 0,91
Ciudad del Motor 1,70 1,70
Conservatorio en asilo San José y C.S. San Julián 1,00 1,00
Polígono calamocha 0,70 0,70
Rehab. y equip. hostal San Macario Andorra 0,74 0,74
Residencia mixta 3ª edad de Calamocha 0,12 0,12
Balneario de Ariño, 1ª fase 0,32 0,32
Adecuación vías verdes Ojos Negros y Alcañiz 0,05 0,05
Mejoras y ampliación polígono industrial Alcorisa 0,40 0,40
Parque temático ferroc. y minería de Utrillas 0,15 0,15
Ayto. Teruel - Varios 1,44 1,44
Total subvs. a EE.LL. (excepto DPT) 3,49 0,43 2,18 1,32 1,28 1,15 0,39 9,46 19,70
% 17,7% 2,2% 11,1% 6,7% 6,5% 5,8% 2,0% 48,0% 100,0%

Nº actuaciones 58 5 12 14 3 7 5 72 176

Se han identificado EELL que presentaron solicitudes similares en varias convocatorias:
- el Ayuntamiento de Obón presentó solicitudes similares en cuatro convocatorias distintas, siendo todas denega-

das
- el Ayuntamiento de Castellote presentó tres solicitudes similares, de las que se estimaron dos, renunciando pos-

teriormente a una.

26 Alegación 8 formulada por el Instituto Aragonés de Fomento. Como consecuencia de la alegación, se suprime del informe la referencia a la 
falta de concreción de las ayudas del Plan de reindustrialización de municipios mineros y las de Alternativa Plan Miner, que financian “inversiones 
para obras o equipamientos en materias que sean competencia de los municipios beneficiarios”.
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Instituto 
Aragonés del 

Agua
Dpto. Presidencia

Dpto. 
Economía, 
Industria y 

Empleo / IAF

Dpto. 
Economía, 
Industria y 

Empleo / IAF

Dpto. 
Economía, 
Industria y 

Empleo / IAF

Dpto. 
Presidencia

Directa

Resolución de 
26/9/16

Orden 
PRE/1397/2016, 

de 10/10/16

Orden 
EIE/098/2017, 

de 13/1/17

ORDEN 
EIE/297/2017, 

de 20/2/17

ORDEN 
EIE/601/2017
, de 25/4/17

Beneficiario Finalidad
Ciclo integral 

agua
Infraestructuras 

municipales

Infraestr. 
electricas, 

gasisticas e 
hidraulicas

Alternativa al 
plan miner

Plan 
reindustrializ. 

municipios 
mineros

Infraestr. 
turística e 
industrial

Sustit. electrobomba pozo del molin. bajo estimada denegada
Sum. agua potable para abast. de masias denegada
Acondic. Infr. abastecimiento de agua denegada

Ayto. Jarque de la Val Renovación de abast. y saneam., 7ª fase denegada denegada denegada
Ayto. Castellote Mejora abast. agua C/ Cuesta San Miguel estimada denegada estimada
Ayto. Obón Renov. redes abast. y saneamiento denegada denegada denegada denegada
Ayto. Ril lo Renov. redes abast. y saneamiento denegada estimada denegada denegada

Mejora calidad agua captación Los Arcos estimada estimada
Acom. nuevos sumin. Polig. La Fuensalada denegada estimada

Ayto. Oliete Cerramiento centro polivalente denegada denegada
Ayto. Ababuj Puesta en functo. sondeo agua para boca denegada denegada
Ayto. Alcorisa Equip. y puesta  functo. nuevo edif. del Ayto. denegada estimada estimada

Ayto. Torre de Arcas

Ayto. Calanda

Concurrencia Concurrencia limitada

11) OtrAs incidenciAs

- La concesión de subvenciones directas a 36 EE.LL. en el proyecto denominado “infraestructuras turísticas e indus-
triales” (3,6 millones de euros) no fue sometida a la fiscalización previa de la Intervención General, como resultaba 
preceptivo, siendo convalidada la omisión de este trámite por acuerdo de Gobierno de Aragón de 30 de noviembre 
de 2016.

- Las obras del proyecto de “Reforma del Palacio de Justicia de Teruel” fueron licitadas por el IAF, previa enco-
mienda de gestión del Departamento de Presidencia y Justicia, autorizada por Decreto 198/2014, de 2 de diciem-
bre, del Gobierno de Aragón:

— Esta actuación no se enmarca dentro de las funciones a desarrollar por el IAF (art. 4 del Texto refundido de la 
ley del Instituto Aragonés de Fomento). La competencia para licitar obras en instalaciones propias afectas al servicio 
público corresponde a la Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia.

— El IAF no dispone de medios propios para cumplir el encargo; se limita a actuar como órgano de contratación 
y a entregar las obras a la Administración, una vez terminadas. Por tanto, no queda justificada la necesidad de 
recurrir a la encomienda de gestión frente a la licitación directa del Departamento, salvo la pérdida de los fondos 
FITE por inejecución.

— A diferencia de otras encomiendas o encargos de ejecución (SVA o Turismo de Aragón), la autorizada para la 
reforma del Palacio de Justicia de Teruel se remonta al ejercicio 2014 y no define plazos concretos de realización.27

ANEXO 5. Carreteras aragonesas. Análisis del valor añadido FITE (1996-2016)

Las carreteras constituyen infraestructuras básicas de primer orden, imprescindibles para atender las necesidades 
sociales de los ciudadanos; facilitan el desarrollo de las actividades económicas, así como la prestación de toda 
clase de servicios, tanto públicos como privados.

El análisis que se ofrece a continuación intenta aislar el impacto de los fondos FITE sobre la inversión en cons-
trucción y mantenimiento de las carreteras autonómicas y provinciales. Si la naturaleza del FITE es corregir los 
desequilibrios que afectan a la provincia de Teruel y mejorar sus dotaciones de capital productivo (en particular, en 
infraestructuras públicas), se entiende que el esfuerzo inversor realizado en la provincia de Teruel debería situarse en 
el largo plazo por encima de la media aragonesa, reduciendo la diferencia respecto al resto del territorio.

Los datos estadísticos empleados proceden de distintas fuentes (véase más adelante). Dado que no consta informa-
ción anterior a 1996, el análisis se ha centrado en el periodo 1996-2016, en el que la ejecución de inversiones en 
carreteras autonómicas y provinciales con cargo al FITE ascendió a 81,82 millones de euros. Estos importes se han 
deducido de la inversión total ejecutada por la CA de Aragón y por la Diputación Provincial de Teruel, lo que permite 
medir de forma separada las inversiones FITE y las que efectúan ambas administraciones con cargo a otras fuentes 
de financiación. La comparativa se ha efectuado calculando la inversión por kilómetro cuadrado de red autonómica 
y provincial.

27 En el punto séptimo de la encomienda se recoge lo siguiente : “la presente encomienda de gestión entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación en el Boletín Oficial de Aragón, y continuará hasta la finalización de las obras que en ejecución de la misma se realicen”.
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Prov. Teruel  s in FITE 3,3 1,5 8,1 11,0 8,4 12,5 10,3 11,2 9,5 9,3 13,6
FITE 0,8 2,3 1,9 2,2 2,7 2,7 2,9 2,0 2,4 1,6 2,1
Total Prov. Teruel 4,1 3,7 10,0 13,3 11,1 15,2 13,2 13,2 11,9 10,9 15,6
Total Prov. Huesca 4,8 4,3 6,3 6,3 7,6 8,9 9,4 10,0 11,3 10,5 7,8
Total Prov. Zaragoza 2,6 2,9 6,9 7,3 10,1 7,1 9,7 10,8 8,2 7,7 8,2

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prom
Prov. Teruel  s in FITE 5,6 4,4 5,7 6,6 3,9 2,5 4,7 4,4 4,9 3,9 6,9
FITE 1,9 1,4 1,4 0,8 0,2 1,0 1,0 0,8 0,3 0,4 1,6
Total Prov. Teruel 7,5 5,8 7,1 7,4 4,1 3,5 5,7 5,2 5,3 4,4 8,5
Total Prov. Huesca 7,8 7,8 8,4 7,8 8,5 7,5 8,6 6,5 6,7 6,1 7,7
Total Prov. Zaragoza 8,4 8,9 5,4 3,9 4,7 6,0 7,8 5,0 6,3 4,2 6,8

Inversión en carreteras autonómicas y provinciales (miles euros / km2); 1996-2016

En promedio, para el periodo 1996-2016 la inversión en carreteras turolenses efectuada por la administración 
autonómica y la Diputación Provincial de Teruel ascendió a 8,5 miles de euros por kilómetro cuadrado, un 9,5% y un 
22,5% superior al promedio de las provincias de Huesca y Zaragoza (7,7 y 6,8 miles de euros / km2, respectiva-
mente). El FITE ha contribuido con un 18,8% del esfuerzo inversor realizado en la provincia de Teruel (1,6 miles de 
euros) siendo un factor determinante para superar a las otras dos provincias aragonesas.

No obstante lo anterior, se aprecian dos periodos claramente diferenciados: una primera década (1997-2007) 
marcada por una fuerte expansión de la inversión en carreteras, en la que el valor añadido de los fondos FITE es 
muy acusado (5,6 millones de euros invertidos al año, en promedio, véase cuadro), y una segunda etapa (2008-16), 
con caídas de la inversión que afectan especialmente a Teruel, situándose por debajo del promedio aragonés en 
prácticamente todos los ejercicios.

En esta última década el impacto del FITE se ha reducido a una tercera parte del esfuerzo realizado en el periodo 
anterior con estos fondos finalistas (2 millones de euros invertidos al año, en promedio, véase cuadro). El contexto de 
crisis económica justifica esta reducción, aunque también han pesado otros factores, como las propias limitaciones 
de gestión del FITE, ya que el proyecto “carreteras autonómicas” no se ejecutó en las anualidades FITE 2015 (2,5 
millones) y FITE 2016 (1,35 millones), y ni siquiera contaba con presupuesto en el FITE 2017.
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Año Huesca Teruel Zarag. Total 
D.P. 

Huesca
D.P. 

Teruel
D. P. 

Zarag. Total Huesca Teruel Zarag.
Total 

Aragón FITE*
1996 6,62 7,05 5,21 18,88 5,37 3,11 2,58 11,06 11,99 10,16 7,79 29,94 2,01
1997 7,97 6,32 6,01 20,30 2,69 2,89 2,76 8,34 10,66 9,21 8,77 28,64 5,60
1998 13,25 20,90 14,32 48,47 2,36 3,87 6,21 12,44 15,61 24,77 20,53 60,91 4,70
1999 11,73 28,11 17,23 57,07 3,91 4,77 4,72 13,40 15,64 32,88 21,95 70,47 5,52
2000 15,13 20,92 17,60 53,65 3,96 6,76 12,93 23,65 19,09 27,68 30,53 77,30 6,84
2001 15,52 26,81 17,06 59,39 6,52 11,15 4,32 21,99 22,04 37,96 21,38 81,38 6,82
2002 17,92 19,89 24,52 62,33 5,37 13,2 5,10 23,67 23,29 33,09 29,62 86,00 7,21
2003 18,99 21,41 26,07 66,47 6,19 11,4 6,22 23,81 25,18 32,81 32,29 90,28 5,02
2004 21,75 19,00 19,19 59,94 6,39 10,57 5,46 22,42 28,14 29,57 24,65 82,36 5,94
2005 18,02 18,16 17,83 54,01 9,22 8,84 5,19 23,25 27,24 27,00 23,02 77,26 3,97
2006 17,59 30,77 19,30 67,66 9,57 7,93 5,37 22,87 27,16 38,70 24,67 90,53 5,10
2007 18,60 11,62 18,42 48,64 8,79 6,9 6,82 22,51 27,39 18,52 25,24 71,15 4,75
2008 19,12 7,98 18,75 45,85 8,15 6,47 8,20 22,82 27,27 14,45 26,95 68,67 3,50
2009 13,80 10,90 7,30 32,00 15,5 6,8 9,10 31,40 29,30 17,70 16,40 63,40 3,50
2010 18,37 10,80 2,83 32,00 8,74 7,51 9,00 25,25 27,11 18,31 11,83 57,25 2,00
2011 14,59 5,24 5,57 25,40 14,92 4,97 8,82 28,71 29,51 10,21 14,39 54,11 0,49
2012 17,97 5,08 10,76 33,81 8,01 3,52 7,70 19,23 25,98 8,60 18,46 53,04 2,46
2013 19,39 10,82 16,58 46,79 10,11 3,1 7,28 20,49 29,50 13,92 23,86 67,28 2,46
2014 12,50 8,27 8,09 28,86 10,12 4,45 7,23 21,80 22,62 12,72 15,32 50,66 1,94
2015 13,23 10,07 11,86 35,16 9,9 3,6 7,57 21,07 23,13 13,67 19,43 56,23 0,88
2016 10,02 5,41 8,40 23,83 10,73 5,9 4,39 21,02 20,75 11,31 12,79 44,85 1,11

Total 1996-2016 322,08 305,53 292,90 920,51 166,52 137,71 136,97 441,20 488,60 443,24 429,87 1.361,71 81,82

* Ejecutado en los proyectos FITE "carreteras autonómicas" y "carreteras provinciales" entre 1996 y 2016

Año Huesca Teruel Zarag. Total Huesca Teruel Zarag. Total Huesca Teruel Zarag.
Total 

Aragón
1996 1.994 1.471 1.940 5.405 504 1.015 1.060 2.579 2.498 2.486 3.000 7.984
1997 1.994 1.471 1.940 5.405 503 1.011 1.057 2.571 2.497 2.482 2.997 7.976
1998 1.994 1.471 1.940 5.405 501 1.008 1.054 2.563 2.495 2.479 2.994 7.968
1999 1.994 1.471 1.943 5.408 501 1.008 1.054 2.563 2.495 2.479 2.997 7.971
2000 1.994 1.471 1.943 5.408 508 1.022 1.068 2.598 2.502 2.493 3.011 8.006
2001 1.977 1.471 1.943 5.391 508 1.025 1.055 2.588 2.485 2.496 2.998 7.979
2002 1.974 1.596 1.987 5.557 508 906 1.055 2.469 2.482 2.502 3.042 8.026
2003 2.001 1.585 1.997 5.583 508 906 998 2.412 2.509 2.491 2.995 7.995
2004 1.991 1.585 1.991 5.567 508 906 1.005 2.419 2.499 2.491 2.996 7.986
2005 2.080 1.585 1.994 5.659 508 901 1.005 2.414 2.588 2.486 2.999 8.073
2006 2.086 1.585 2.011 5.682 1.416 893 1.015 3.324 3.502 2.478 3.026 9.006
2007 2.082 1.585 2.003 5.670 1.416 893 1.018 3.327 3.498 2.478 3.021 8.997
2008 2.073 1.585 2.009 5.667 1.416 900 1.018 3.334 3.489 2.485 3.027 9.001
2009 2.073 1.588 2.009 5.670 1.412 900 1.015 3.327 3.485 2.488 3.024 8.997
2010 2.073 1.588 2.009 5.670 1.412 902 1.020 3.334 3.485 2.490 3.029 9.004
2011 2.073 1.588 2.047 5.708 1.412 896 1.020 3.328 3.485 2.484 3.067 9.036
2012 2.048 1.588 2.039 5.675 1.412 896 1.020 3.328 3.460 2.484 3.059 9.003
2013 2.045 1.588 2.057 5.690 1.386 861 1.020 3.267 3.431 2.449 3.077 8.957
2014 2.073 1.589 2.058 5.720 1.386 861 1.020 3.267 3.459 2.450 3.078 8.987
2015 2.043 1.628 2.058 5.729 1.386 963 1.017 3.366 3.429 2.591 3.075 9.095
2016 2.043 1.628 2.058 5.729 1.386 963 1.020 3.369 3.429 2.591 3.078 9.098

Red Provincial
RED AUTONÓMICA ARAGONESA (RAA) Y RED PROVINCIAL (KM2)

Total Aragón

INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS (MILLONES DE EUROS)
Cdad. Autónoma de Aragón Diputaciones provinciales Total Aragón

Red Autonómica Aragonesa

Fuentes:
- informes anuales del Consejo Económico y Social de Aragón 1996-2016
- anuarios estadísticos de España 1996 y 1997 y estadística de red viaria del Instituto Aragonés de Estadística 

1998-2016
- anuarios estadísticos del Ministerio de Fomento 2011-16

ANEXO 6. Principales conclusiones del trabajo de Ramón Barberán (1993-2005)

Análisis territorial de las inversiones financiadas con el FITE (1993-2005):

Se observa gran disparidad en su distribución por comarcas. Por volumen de inversión sobresale la Comarca de 
Teruel (70,6 millones de euros, 25,8 % sobre el total) seguidas de Gúdar-Javalambre (13,4%), Bajo Aragón (13,0%) 
y Maestrazgo (11,5%). Las que menos recursos han recibido han sido Andorra-Sierra de Arcos (1,3%) y Bajo Martín 
(2,7%). Es destacable el peso de las inversiones no territorializadas (10,0 %).
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En términos de PIB comarcal, que constituye el indicador más adecuado de su relevancia económica, sobresale 
Maestrazgo (90,1% del PIB de 2005), seguida por Sierra de Albarracín (38,5%) y Gúdar-Javalambre (35,6%). El 
resto de comarcas se sitúan entre el 7,2% y 11,6% y, en último lugar, Andorra-Sierra de Arcos (1,1%).

Análisis por tipo de inversión:

Predominan las inversiones en infraestructuras y equipamientos públicos no ligados directamente a la producción 
(que representan el 37,3% del Total), inversiones directamente productivas (el 30,5%) y las infraestructuras y equipa-
mientos públicos ligados a la producción (el 30,1 %).

La distribución de la inversión en función de la rama ejecutora, predominan las actividades de construcción, en es-
pecial la construcción de infraestructuras (56,9%), y mucha menor medida la construcción de edificaciones (21,9%).

La distribución de la inversión por rama de destino se distribuye en actividades recreativas, culturales y deportivas 
(32,4%), transporte y comunicaciones (24,6%) e industria (18,4%). Del resto solo sobresalen hostelería (7,0%) y 
agricultura, selvicultura y acuicultura (6,7%).

Principales conclusiones:

El FITE ha sido eficaz en el periodo 1993-2005 por los siguientes resultados:
- La renta provincial se ha incrementado en más del 70 % en los 13 años analizados.
- Los puestos de empleo generados se han incrementado a razón de 5,5% cada año (lo que hace un total acumu-

lado del 70 %), aunque la consolidación y estabilidad no puede asegurarse sin inversiones masivas en infraestructu-
ras, como hasta ahora.

- La principal crítica que se hace al FITE es la poca agilidad para disponer efectivamente de los fondos.
- La selección de los sectores receptores de las inversiones ha sido correcta:
a) El sector agroalimentario ha sido el que mejor ha aprovechado las inversiones, fundamentalmente los relaciona-

dos con la producción de jamón, melocotón, conservas y aceite, que además ha mejorado su posición exportadora.
b) El sector servicios se ha beneficiado de la mejora de comunicaciones y de las mejoras en infraestructuras muni-

cipales, pero los recursos han crecido por debajo de la media. Se sugiere una política específica en el sector servicios 
para abrirse al exterior y buscar otros focos de atracción, además del sector de la nieve y del proyecto Dinópolis.

c) El sector de la construcción ha jugado un papel muy importante en la ejecución de las propias inversiones, 
arrastrando al sector de la industria extractiva, pero conviene desarrollar una política de apoyo específica a otros 
sectores industriales para romper su dependencia del sector de la energía y extracción de carbón.

En la tabla siguiente se resumen las principales líneas de actuación y, a continuación, el detalle de los principales 
proyectos estratégicos y singulares (de importe superior a 1 millón de euros), denominados “Grandes proyectos” en 
el periodo analizado 1993-2005:

LINEAS DE ACTUACIÓN FITE 1993-2005 PRESUPUESTO
JUSTIFICADO 
Y PAGADO

% EJECUCIÓN
PAGADO
ESTADO

Proyectos estratégicos y singulares “GRANDES PROYECTOS” 82.365.040 65.706.196 80% 40.819.796

Infraestructuras de transportes y comunicaciones 72.488.249 66.488.763 92% 30.730.811

Desarrollo local y urbano 41.101.278 31.177.013 76% 20.438.542

Apoyo a las infraestructuras para la implantación de emresas 62.823.234 53.402.223 85% 30.936.421

Apoyo a iniciativas empresariales, fundamentalmente en los ámbitos 
industrial, agroalimentario y turístico

11.310.012 5.981.564 53% 5.655.007

Puesta en valor del patrimonio cultural, ambiental y social  3.979.681 3.379.681 85% 1.989.839

TOTAL FITE 1993-2005 274.067.494 226.135.440 83% 130.570.416
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Detalle de los principales proyectos estratégicos y singulares 
(“GRANDES PROYECTOS”)

PRESUPUESTO
JUSTIFICADO Y 

PAGADO
% EJECUCIÓN

PAGADO 
ESTADO

Dinópolis 20.267.498 14.537.029 72% 10.133.748

Ciudad del Motor de Alcañiz 10.886.691 5.558.573 51% 5.443.347

Estación de esquí de Javalambre 7.168.872 7.168.872 100% 3.584.437

Accesos a la estación de esquí de Javalambre 1.162.602 1.162.602 100% 581.301

Accesos a Javalambre 329.930 329.930 100% 164.965

Plan Especial de Javalambre (Camarena de la Sierra) 1.141.923 1.141.923 100% 570.962

Recinto Ferial polivalente Teruel 5.180.724 5.180.724 100% 2.590.362

Conjunto paleontológico de Teruel 3.649.479 3.649.479 100% 1.824.740

Hospedería de Allepuz 3.423.679 2.218.118 65% 1.711.840

Baronía de Escriche 3.303.542 2.703.542 82% 1.651.772

Estación de esquí de Valdelinares 3.222.938 3.222.938 100% 1.611.469

Accesos a la estación de esquí de Valdelinares 252.987 252.987 100% 126.493

Hospedería del Maestrazgo (Iglesuela del Cid) 2.975.010 2.975.010 100% 1.487.505

Centro europeo empresarial en Teruel 2.019.401 2.019.401 100% 1.009.700

Parque cultural del Río Martín (Albalate del Arzobispo) 1.302.676 1.302.676 100% 651.339

Centro de Servicios Integrados 1.202.024 1.202.024 100% 601.012

Vía verde de Ojos Negros 1.200.000 1.053.922 88% 357.470

Resto proyectos estratégicos (< 1.000.000 €) 13.675.064 10.026.446 73% 6.717.334

TOTAL GRANDES PROYECTOS (Agregado 1993-2005) 82.365.040 65.706.196 80% 40.819.796

ANEXO 7. ALEGACIONES PRESENTADAS

[Las alegaciones se encuentran a disposición de los Sres. Diputados y las Sras. Diputadas en la Secretaría Gene-
ral de la Cámara.]

ANEXO 8. TRATAMIENTO DE LAS ALEGACIONES

5. DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

5.1. INTERVENCIÓN GENERAL

— Alegación 1
Contestación de la Cámara de Cuentas
Respecto de la primera parte de la alegación, es cierto que el art. 55.3 TRLHCAA dispensa a las administraciones 

públicas beneficiarias de subvenciones de la necesidad de presentar aval en el caso de pagos anticipados. La lec-
tura literal de la conclusión nº 7 del informe parece obviarlo, aunque la exposición del informe en la que se sustenta 
esta conclusión ya lo contemplaba, por lo que se estima la alegación suprimiendo de la conclusión lo referente a la 
necesidad de aportar garantías cuando el beneficiario del anticipo es una administración pública (véase página 53).

No obstante, procede subrayar que el citado artículo 55.3 prevé que la concesión de anticipos sea un supuesto 
excepcional, no una práctica generalizada como se ha venido produciendo en el FITE, y con previsión expresa en 
las bases reguladoras, supuesto que, además, se incumple en varios expedientes de concesión directa cuyos benefi-
ciarios fueron precisamente entidades locales.

La segunda parte de la alegación considera que no es apropiado afirmar que se concedieron anticipos en exceso 
puesto que el convenio regulador del FITE permite anticipar el 100% de la subvención y el límite del 75% que se 
recoge en la DA décima de la LP 2016 solo se aplica en materia de servicios sociales y sanitarios.

Se acepta la alegación en este aspecto, pero se deja constancia en el informe que esta práctica obliga a la Co-
munidad Autónoma a un mayor esfuerzo administrativo en el caso de que los beneficiarios no apliquen los anticipos 
a sus finalidades, pues debe instruir expedientes de reintegro de las cantidades no aplicadas y asumir el riesgo 
financiero de no poder recuperarlas.

En consecuencia, se estima la alegación y se modifica la conclusión nº 7 del informe y el apartado 3 del Anexo 4.

— Alegación 2
Contestación de la Cámara de Cuentas
Las alegaciones recogen justificaciones o aclaraciones que no modifican el informe. El sistema contable no per-

mite efectuar el seguimiento de la ejecución presupuestaria de los 60 millones anuales del FITE, sino únicamente 
cómo se han canalizado los fondos a los distintos órganos ejecutores y, en determinados casos, a los beneficiarios.
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Como se recoge en el anexo 3 del informe (págs. 47 y 48), en 2016 la ejecución real ascendió a 51,97 millones 
de euros y ni en ese ejercicio ni en los posteriores se efectúan los correspondientes ajustes contables que permitan 
verificar dicho saldo. Esta situación, extrapolable a los ejercicios anteriores, es la que explica por qué hay 85,76 mi-
llones de euros no gastados de las anualidades FITE 2002 a 2016 (de las que la mitad, 42,88 millones, son desvia-
ciones de financiación del fondo 32.200) sobre los se informa insuficientemente en la Memoria de la Cuenta General 
2016 (únicamente 10,64 millones de desviación del fondo financiador 32.200, es decir, una cuarta parte de la real).

Por otra parte, la cláusula 7.3 del convenio FITE 2016 es muy clara sobre la procedencia de los reintegros por 
la parte no ejecutada de los proyectos; en estos casos, o bien esos reintegros no se tramitan a la espera de que se 
aprueben reprogramaciones futuras (IAF) o bien el sistema contable no permite su identificación expresa como fondos 
procedentes del FITE (por ejemplo, reintegros exigidos a las entidades locales por parte de los distintos departamen-
tos y organismos).

En consecuencia, no se estima la alegación. No se modifica el informe.

— Alegación 3
Contestación de la Cámara de Cuentas
Señala la alegación que la falta de un soporte informatizado para la justificación de las distintas subvenciones 

no representa el incumplimiento de ninguna norma. Sin embargo, aunque no suponga un incumplimiento normativo, 
la diversidad de formatos de presentación de cuentas justificativas supone una debilidad para un adecuado control 
posterior de acuerdo con los siguientes hechos observados:

- Ningún órgano gestor ni la Dirección General de Economía ni la Intervención General centralizan las cuentas 
justificativas íntegras de cada proyecto. Es necesario solicitarlas a cada uno de los órganos gestores / ejecutores de 
las subvenciones, lo que incluye a varios departamentos y organismos (IAF, CITA, etc.).

-
- No se emplea un formato estandarizado para la presentación de los anexos resumen que detallan los gastos 

realizados, lo que dificulta la revisión global de las operaciones y su agregación. Por ejemplo, en estos anexos 
existen diferencias en los importes justificados (unos desglosan la base imponible e IVA, mientras otros sólo incluyen 
el importe total), en algunos no constan las fechas de las facturas o las de pago, en otros no se indica el número de 
factura o el concepto, etc.

-
- La utilización de medios telemáticos en las relaciones entre la administración y los administrados ha venido 

impulsándose desde hace más de 20 años en distintas normas, lo que debería alcanzar también a la justificación 
de las subvenciones. Ello redundaría en una mayor transparencia y eficiencia de los controles a realizar (no sólo de 
la Cámara de Cuentas, sino especialmente de la propia Intervención General, que es quien debe certificar la reali-
dad del gasto de cada anualidad FITE ante la AGE), aspecto reconocido por el propio alegante. En este sentido, se 
considera necesario utilizar un formato de justificación estandarizado y reutilizable para los anexos-resumen de las 
distintas cuentas justificativas del FITE, que sería complementario a la rendición ordinaria en soporte papel.

En consecuencia, se estima la alegación y se modifica el informe, incorporando una nueva recomendación (la 
número 8) sobre la conveniencia de exigir a los beneficiarios la presentación de las cuentas justificativas de la ejecu-
ción de las subvenciones en soporte electrónico, para facilitar su adecuado control.

— Alegación 4
Contestación de la Cámara de Cuentas
La alegación recoge justificaciones o aclaraciones que no modifican el informe.
En consecuencia, no se modifica el informe.

6. DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO

6.1. SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

— Alegación 5
Contestación de la Cámara de Cuentas
Frente a lo alegado, debe remarcarse la escasa regulación aprobada para la gestión del FITE. Como se repite a 

lo largo del informe, los convenios anuales ni siquiera definen qué se entiende por “proyecto de inversión”, aspecto 
crítico que permitiría discernir si un gasto es o no elegible para ser financiado por el FITE.

La Cámara de Cuentas considera que para calificar un proyecto como “inversión” hay que atender a la propia 
naturaleza de la operación, con independencia del reflejo contable y presupuestario de estos proyectos o del tra-
tamiento que reciban según la normativa SEC.

En este sentido, las aportaciones de socios para compensar pérdidas en los proyectos denominados “Ciudad del 
Motor” y “Parque Tecnológico del Motor” no se corresponden con la realización de inversiones, sino con la cobertura 
de pérdidas reiteradas de gestión corriente para evitar la descapitalización de las sociedades (pérdidas que no son 
excepcionales ni imprevistas). En ambas entidades las verdaderas inversiones se produjeron hasta 2011 (el coste de 
adquisición del inmovilizado apenas ha variado desde esa fecha). A partir de 2012 prácticamente no se efectúan 
inversiones, pese a la importante inyección de fondos recibida entre 2012-2016 (39,9 millones de euros en Ciudad 
del Motor y 2,2 millones de euros en Parque Tecnológico del Motor), tal como se refleja en los siguientes cuadros:
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2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018
Coste adquisic. inmovilizado a 31 de diciembre 94,58 95,84 96,16 96,11 96,30 96,31 n.d. n.d.

Anualidades FITE ejecutadas 1997-2011 91,28
Anualidades FITE ejecutadas 2012-16 y 2017 provisional 7,00 7,00 7,00 10,40 8,50 8,00

ANUALIDADES FITE CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN: INVERSIONES Y AMPLIACIONES DE CAPITAL

2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018
Coste adquisic. inmovilizado a 31 de diciembre 0,48 0,51 0,51 0,51 0,52 0,52 n.d. n.d.

Anualidades FITE ejecutadas 2010-2011 1,00
Anualidades FITE ejecutadas 2012-16 y 2017 provisional 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,90

ANUALIDADES FITE PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR: INVERSIONES Y AMPLIACIONES DE CAPITAL

En el último párrafo de la alegación se indica que estas aportaciones de socios para compensar pérdidas consti-
tuyen un reforzamiento de los fondos propios, equivalentes a las restantes aportaciones que los socios o propietarios 
realizan para fortalecer el patrimonio. “Consecuentemente, se refuerza el patrimonio de la empresa, así como de la 
Comunidad Autónoma, al aumentar el valor neto contable de una sociedad mercantil autonómica”.

No cabe admitir que estas aportaciones supongan un refuerzo del patrimonio societario de la CA cuando el des-
tino de las aportaciones es compensar la reducción de patrimonio producida por las pérdidas. Aunque matemática-
mente pasar de valores negativos a positivos sea un aumento de valor, las aportaciones efectuadas no pueden tener 
otro destino que “poner el contador a cero” y no son un “colchón” que permita desarrollar nuevas líneas de negocio 
o acometer futuras inversiones tangibles o intangibles que aumenten el valor de la sociedad.

En consecuencia, no se estima la alegación. No se modifica el informe.

7. DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO

7.1. INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO

— Alegación 6
Contestación de la Cámara de Cuentas
La alegación recoge justificaciones o aclaraciones que no modifican el informe.
En consecuencia, no se modifica el informe.

— Alegación 7
Contestación de la Cámara de Cuentas
La alegación recoge justificaciones o aclaraciones que no modifican el informe.
En consecuencia, no se modifica el informe.

— Alegación 8
Contestación de la Cámara de Cuentas
La alegación explica los las diferencias existentes entre las ayudas del “Plan de reindustrialización de municipios 

mineros” y las de la línea “Alternativa Plan Miner” que, aunque tienen el mismo objeto, beneficiarios y criterios de 
valoración, atribuyen una ponderación distinta a estos últimos.

En consecuencia, se estima la alegación y se suprime esta incidencia del informe.

— Alegación 9
Contestación de la Cámara de Cuentas
La experiencia del IAF para la ejecución de los distintos proyectos en el pasado no es condición suficiente para 

justificar la encomienda de cualquier proyecto por parte de los departamentos de la Administración de la CA. Tam-
bién debería disponer de los medios necesarios para poder ejecutarlos y cumplir con los requisitos del TRLCSP y de 
la Directiva 2014/24/UE.

Respecto de las encomiendas al IAF para la ejecución de obras de mejora en carreteras autonómicas ya se pro-
nunció la Cámara de Cuentas en el informe de fiscalización de los encargos o encomiendas contractuales a medios 
propios formalizados por la Administración de la CA de Aragón en el ejercicio 2013. En la conclusión nº 24 del 
apartado 2.1.8. de dicho informe se pone de manifiesto la falta de medios para la ejecución de las encomiendas al 
haber subcontratado el 100 % de las obras.

Tampoco quedan acreditadas las razones de eficacia, especificidad o complejidad técnica que justificaron la 
encomienda. El IAF no indica con qué medios concretos procedió a ejecutar en el pasado los proyectos de “carrete-
ras autonómicas”, si disponía de medios para ejecutarlos o si recibió apoyo y asesoramiento del Departamento de 
Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, en su caso.
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Por lo tanto, parece que la principal razón del recurso a la encomienda reside en que el IAF dispone de un presu-
puesto empresarial que permite dilatar los plazos de ejecución del FITE (12 meses más frente a aquellos que ejecutan 
directamente los departamentos), lo cual no se traduce necesariamente en una mayor eficacia y eficiencia.

En consecuencia, no se estima la alegación y no se modifica el informe.

— Alegación 10
Contestación de la Cámara de Cuentas
La actuación del IAF en el Palacio de Justicia de Teruel se efectúa a través de una encomienda de gestión del 

Departamento de Presidencia y tiene por objeto la rehabilitación de dicho edificio para albergar una nueva oficina 
judicial. Por tanto, el beneficiario o destinatario último del proyecto es el propio departamento, no el Ayuntamiento 
de Teruel, tal como consta en el resto de cuadros del informe.

En consecuencia, se estima la alegación y se corrige el dato del cuadro de la página 48 del informe.

— Alegación 11
Contestación de la Cámara de Cuentas
Los 2,12 millones de euros ejecutados se justificaron por el IAF en diciembre de 2017 con cargo a la anualidad 

FITE 2016 (proyecto del IAF nº 16/031). Sin embargo, en la certificación emitida por la Intervención General se con-
sideran acreditados únicamente 2,02 millones. En cuanto a la modificación del beneficiario (Departamento de Pre-
sidencia en lugar del Ayuntamiento de Teruel) ya se ha introducido la corrección oportuna en la alegación anterior.

En consecuencia, no se estima la alegación. No se modifica el informe.

— Alegación 12
Contestación de la Cámara de Cuentas
La alegación recoge justificaciones o aclaraciones que no modifican el informe. No consta que ninguno de los 

gastos señalados se haya activado, ni se aporta información adicional al respecto en las alegaciones.
En consecuencia, no se modifica el informe.

8. DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA

8.1. SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

— Alegación 13
Contestación de la Cámara de Cuentas
Todas las operaciones ejecutadas en el FITE entre los años 1993 y 2016 (ambos incluidos) aparecen reflejadas 

en el cuadro de las páginas 40 y 41.
Conviene aclarar, no obstante, que determinadas operaciones (como las señaladas en la alegación) no aparecen 

desglosadas y están englobadas en partidas genéricas (“otros”), dado que no se ha dispuesto de información com-
pleta de un periodo tan amplio. En concreto, la inversión realizada en el FITE 2016 (2,82 millones) es significativa, 
y por eso sí aparece recogida diferenciadamente en un apartado del cuadro (página 41), mientras que la efectuada 
en los ejercicios 2014 y 2015, con un impacto económico muy inferior, se recogió inicialmente dentro del apartado 
“Otros” de ese mismo epígrafe (13,39 millones).

En consecuencia, no se estima la alegación porque los importes señalados sí están recogidos en el cuadro, pero 
se procede a su modificación para una mejor comprensión, minorando el apartado “otros” en 1,35 millones y au-
mentando el de “Inversión en vivienda, rehabilitación y restauración del patrimonio” en esa misma cuantía, dentro 
del epígrafe ”Apoyo a iniciativas empresariales”.

— Alegación 14
Contestación de la Cámara de Cuentas
La alegación del Departamento de Vertebración sostiene que SVA ha actuado correctamente y de acuerdo con 

sus propias normas contratando en el mercado la ejecución de la totalidad del objeto de los encargos recibidos del 
Gobierno de Aragón porque así lo establecen sus estatutos sociales al definir su objeto social, donde se prevé “que 
la ejecución de las obras se adjudicará por la sociedad en régimen de libre concurrencia, sin que, en ningún caso, 
pueda la Sociedad ejecutarlas directamente”.

El Departamento, sin embargo, no tiene en cuenta que lo establecido en los estatutos sociales en este tema entra 
en clara contradicción con la regulación legal de los encargos de ejecución a medidos propios que, en la fecha a 
la que se refiere el informe, se contenía en el artículo 86 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, (vigente desde el 2 de octubre de 2016 y, por tanto, aplicable a estos encargos de ejecución 
formalizados a SVA). Este artículo prevé que las entidades integrantes del sector público institucional podrán ser 
consideradas medio propio y servicio técnico, cuando, además de cumplir los requisitos recogidos en el TRLCSP, 
se acredite que disponen de medios suficientes e idóneos para realizar prestaciones en el sector de actividad que 
se corresponda con su objeto social, siempre que el empleo del medio propio sea una opción más eficiente que la 
contratación pública y sostenible y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad económica, o que resulte necesario por 
razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad de disponer de los bienes o servicios suministrados por 
el medio propio o servicio técnico. De acuerdo con lo anterior, solo cabe utilizar válidamente la técnica de los encar-
gos a medios propios cuando tanto la entidad que realiza el encargo como la que lo recibe cumplen estrictamente los 
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requisitos legalmente exigidos, que permiten excluir estos negocios de la aplicación de la normativa sobre contratos 
públicos. Frente a este criterio, que se deduce de una norma con rango legal a la que debe ajustar su actividad el 
Gobierno de Aragón, no se puede oponer para justificar la actuación lo establecido en los estatutos sociales de SVA 
que, en todo caso, deberían acomodarse a la nueva regulación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para poder 
seguir operando como medio propio.

Por tanto, no se puede considerar que SVA disponga de los medios suficientes cuando el encargo de actuaciones 
posteriormente se licita íntegramente en el mercado. Ello no significa que SVA no pueda subcontratar parte de la 
prestación pero, si bien es cierto que el TRLCSP no fijaba un porcentaje para estos casos,28 la subcontratación debe 
estar plenamente justificada en el expediente, indicando las razones de eficiencia o eficacia que recomiendan dicha 
subcontratación y el motivo por el que no se puede llevar a cabo desde el propio departamento gestor.

Estas apreciaciones ya fueron puestas de manifiesto en su día por la propia Intervención General en el informe de 
fiscalización y por la Cámara de Cuentas en el informe de fiscalización de los encargos o encomiendas contractuales 
a medios propios formalizados por la Administración de la CA de Aragón en el ejercicio 2013.

En cuanto al plazo para el desarrollo de las actuaciones, no fue inferior a 12 meses como se indica en la alega-
ción: el proyecto se aprobó en junio de 2016 y una parte de las facturas y justificantes de pago admitidos llevan 
fecha del último trimestre de 2017 y del primero de 2018.

La alegación presentada respecto al cargo de un 3 % de gastos corporativos no contradice lo expresado en el 
informe, además de que encarece el coste de la operación frente a la licitación directa por parte del departamento.

En consecuencia, no se estima la alegación. No se modifica el informe.

— Alegación 15
Contestación de la Cámara de Cuentas
La alegación recoge justificaciones o aclaraciones que no modifican el informe.
En consecuencia, no se estima la alegación y no se modifica el informe.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD

8.2. SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

— Alegación 16
Contestación de la Cámara de Cuentas
Las dos actuaciones señaladas fueron aprobadas por la Comisión de Seguimiento con posterioridad a su ejecu-

ción y certificación a la AGE, aspecto crucial sobre el que nada se alega.
En consecuencia, no se estima la alegación y no se modifica el informe

— Alegación 17
Contestación de la Cámara de Cuentas
Las páginas 51 y 52 del informe recogen siete proyectos en los que se cuestiona la supuesta adicionalidad del 

FITE respecto a las inversiones ordinarias que debe prestar la Administración de la CA en todo el territorio.
Las alegaciones presentadas se limitan a dos de ellos: “conservación y recuperación de ecosistemas” y “manteni-

miento y adecuación de senderos turísticos”. La información aportada es difícilmente contrastable por las siguientes 
razones:

- no se adjunta el texto íntegro de la citada “instrucción 3/2016, de 25 de febrero”, ni consta que dicha instruc-
ción se haya publicado en el BOA

- los importes recogidos en el cuadro se refieren exclusivamente a previsiones aprobadas; se desconoce cuál ha 
sido su grado de ejecución real

- no se ofrece otra información adicional necesaria, al margen de la meramente económica: superficie a cubrir en 
cada provincia, número de senderos, estado de los mismos, etc.

En consecuencia, no se estima la alegación. No obstante, se incorpora una nota al pie para dejar constancia de 
los nuevos datos aportados sobre dos de las líneas revisadas.

— Alegación 18
Contestación de la Cámara de Cuentas
El Servicio de Planificación y Gestión Forestal alega que desconoce las acciones incluidas en el proyecto denomi-

nado “Gestión sostenible ecosistemas forestales y espacios naturales protegidos”.
De acuerdo con lo expresado en el informe, este proyecto fue ejecutado por la Dirección General del Gestión Fo-

restal (no por el servicio de planificación). Según consta en el escrito de 20 de febrero de 2018 del Director General 
de Gestión Forestal, Caza y Pesca, aportado para la confección de la memoria-resumen del FITE 2016, constan 19 
actuaciones tramitadas por dicha dirección general con un gasto justificado de 1,84 millones. El desglose se ofrece 
en el cuadro siguiente:

28 La nueva LCSP ya incorpora un 50% de límite, aunque la entrada en vigor es en 2018 (art. 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 265 de febrero de 2014).
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APROBADO 
DEFINITIVO TRAS 
MODIFICACIONES

EJECUTADO Y 
CERTIFICADO

Obras  de ampl iación y mejora  de la  base hel i transportada de Alcorisa  (Fase I  ) - expdte TF63308 0,04 0,04
Obras  de ampl iación y mejora  de la  base hel i transportada de Alcorisa  (Fase II) - expdte TF63339 0,04 0,04
Obras  de ampl iación y mejora  de la  base hel i transportada de Ca lamocha 0,00 0,00
Obras  de construcción de la  base hel i transportada de Teruel  (3ª fase) - expdte TF63307 0,40 0,40
Obras  de construcción de la  base hel i transportada de Teruel  (4ª fase) - expdte TF63340 0,05 0,05
Construcción y mejora  de caminos  y otras  infraestructuras  en montes  de uti l idad públ ica  - expdte TF63309 0,13 0,12
Creación y mantenim. vías  acceso prevención incendios  en la  provincia  de Teruel 0,17 0,00
Ampl . de la  capacidad eléctrica  para  suminis tro a  casa  foresta l  del  puerto de Bronchales  - expdte. TF63333 0,00 0,03
Mantenimiento y adecuación puestos  fi jos  vigi lancia  en la  provincia  de Teruel  - expdtes  TF63306 y TF63327 0,10 0,10
Creación y mantenimiento puntos  de agua en la  provincia  de Teruel  - expdtes  TF63310 y TF63326 0,17 0,17
GESTIÓN SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS FORESTALES - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTR. Y EQUIPAMIENTOS 1,10 0,95
El iminación de res iduos  foresta les  - expdtes . TF-63302, TF-63303, TF-63304, TF-63305 y TF-63329 0,10 0,10
Tratamientos  selvícolas  y cul tura les  en MUP "El  Rebol lar" y "Mojón Gordo" TF-63312 0,26 0,26
Inventarios  de MUP - expdtes . TF63311, TF63320, TF63321, TF63325, TF63331 TF63314 a  36 y TF63338 0,14 0,12
Actuaciones  en defensa  de la  propiedad (colocación de mojones) - expdtes  TF63314 a  17, TF63322 y TF63323 0,10 0,10
Proyecto pi loto recuperación zona afectada por el  incendio Ejulve-Al iaga  - expdte TF63324 0,05 0,05
GESTIÓN SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS FORESTALES - CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS 0,65 0,63
Mantenim. y adecuación camino Donarque - Taberni l las  - expdte. TB63300 0,09 0,09
Mantenim. y adecuación camino Laguna de Gal locanta  - expdte. TB63283 0,08 0,06
Senderos  turís ticos , espacios  natura les  y homolog. señalética  - expdte. TB63285 0,07 0,05
Actuaciones  flora  endémica  y amenazada: reproducc. y restaurac. - expdtes . TB63330 y TB63332 0,09 0,06
GESTIÓN SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS FORESTALES - MANTENIM. Y ADECUACIÓN DE SENDEROS TURÍSTICOS 0,33 0,26
TOTAL GESTIÓN SOSTENIBLE ECOSISTEMAS FORESTALES 2,08 1,84

PROYECTOS / SUBPROYECTOS / ACTUACIONES

MILLONES €

Con cargo a aplicaciones de capítulo 6 y destino a actuaciones FITE se reconocieron, exclusivamente, los si-
guientes gastos en la contabilidad presupuestaria 2016 del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (1,48 
millones de euros) que ha podido identificar la Cámara de Cuentas:

a) 1,27 millones de euros con cargo al programa 5331 “Protección y mejora del Medio Natural”, a través de las 
siguientes aplicaciones presupuestarias:

-
— 14060/5331/607000/32200 => 579.929,75 €
— 14060/5331/607000/91001 => 579.929,84 €
— 14060/5331/609000/32200 => 54.113,59 €
— 14060/5331/609000/91001 => 54.113,59 €
-
b) 0,21 millones de euros con cargo al programa 5332 “Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sosteni-

ble”, a través de las siguientes aplicaciones presupuestarias
— 14040/5332/607000/32200 => 107.898,35 €
— 14040/5332/607000/91001 => 107.898,36 €

Las alegaciones no aclaran a qué aplicaciones presupuestarias se imputaron los 0,36 millones de euros de des-
cuadre entre lo consignado en la cuenta justificativa y lo reflejado contablemente como inversiones FITE 2016.

En consecuencia, no se estima la alegación. No se modifica el informe.

— Alegación 19
Contestación de la Cámara de Cuentas
Como se señala en el informe, es en el propio convenio donde debería precisarse el alcance de lo que se con-

sidera “proyecto”, “subproyecto”, “acciones” y/o “actuaciones”, especialmente si se fijan importes mínimos para 
autorizar un proyecto (125.000€).

El desglose de un proyecto en “acciones” (como se indica en las alegaciones) es exclusivo del departamento de 
Desarrollo Rural y Sostenibilidad, ya que otros órganos responsables utilizan en su lugar el término “subproyectos”; 
ni uno ni otro se contemplan en el texto del convenio FITE 2016.

En consecuencia, no se estima la alegación. No se modifica el informe.

— Alegación 20
Contestación de la Cámara de Cuentas
Se alega que las labores de consultoría o el gasto por asistencia a ferias internacionales constituyen una inversión 

inmaterial para la promoción y comercialización de productos agroalimentarios y el fortalecimiento de las estructuras 
comerciales a través de la internacionalización.

La Cámara de Cuentas reconoce que, aunque se trata de gastos corrientes, la apertura de canales al mercado 
interior y exterior tiene un valor de difícil cuantificación que perfectamente podrían considerarse una inversión intan-
gible, y que, además, contribuyen a la generación de renta y riqueza en Teruel.

Sin embargo, el deficiente marco regulatorio del FITE no describe con precisión qué se consideran “proyectos de 
inversión” (ver salvedad nº 5 del informe). Como se recoge en la recomendación 3, es imprescindible que se desa-
rrolle un marco regulador más claro y preciso que defina qué gastos “no activables” pueden tener la consideración 
de “inversión” por el valor intangible que incorporan. La Cámara de Cuentas considera que, en el caso de admitirse 
las inversiones inmateriales, debería justificarse además cómo contribuyen a la creación de renta y riqueza en Teruel 
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(nuevos contratos con clientes conseguidos en ferias, aumento de la cuota de exportación, fidelización de clientes, 
desarrollo de nuevos diseños, marcas, nuevos procesos, etc.).

Respecto a la referencia a “Pastores, sociedad cooperativa”, es cierto que su domicilio social está en Teruel y que 
el domicilio fiscal está en Mercazaragoza, siendo ésta última la dirección a la que se han facturado todos los gastos 
incluidos en la cuenta justificativa del FITE 2016.

En consecuencia, se estima parcialmente la alegación, cambiando la referencia al “domicilio social” por “domi-
cilio fiscal” y aclarando en el resto del párrafo que ni por la actividad que desarrolla este grupo cooperativo (la pro-
ducción, transformación y comercialización de productos ganaderos procedentes de toda la Comunidad Autónoma), 
ni por las concretas actuaciones de promoción y comercialización de productos agroalimentarios para las que se les 
concedió la subvención queda acreditado que estas inversiones fueran financiables por el FITE.

— Alegación 21
Contestación de la Cámara de Cuentas
La alegación recoge justificaciones o aclaraciones que no modifican el informe.
En consecuencia, no se modifica el informe.
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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
 1.1. Proyectos de Ley

1.1.1. Aprobados
1.1.2. En tramitación
1.1.3. Rechazados
1.1.4. Retirados

 1.2. Proposiciones de Ley
1.2.1. Aprobadas
1.2.2. En tramitación
1.2.3. Rechazadas
1.2.4. Retiradas

 1.3. Iniciativas legislativas populares
1.3.1. Aprobadas
1.3.2. En tramitación
1.3.3. Rechazadas
1.3.4. Retiradas

 1.4. Procedimientos legislativos especiales
1.4.1. Lectura única

1.4.1.1. Aprobados
1.4.1.2. En tramitación
1.4.1.3. Rechazados
1.4.1.4. Retirados

1.4.2. Proyecto de Ley de Presupuestos
1.4.2.1. Aprobado
1.4.2.2. En tramitación
1.4.2.3. Rechazado
1.4.2.4. Retirado

1.4.3. Reforma del Estatuto de Autonomía
1.4.3.1. Aprobada
1.4.3.2. En tramitación
1.4.3.3. Rechazada
1.4.3.4. Retirada

1.4.4. Procedimientos legislativos ante las
 Cortes Generales

1.4.4.1. Aprobados
1.4.4.2. En tramitación
1.4.4.3. Rechazados
1.4.4.4. Retirados
1.4.4.5. Caducados

1.4.5. Delegaciones legislativas
1.4.5.1. Comunicación del uso de la
 delegación legislativa
1.4.5.2. Control del uso de la delegación

    legislativa
1.4.6. Decretos Leyes

 1.5. Reglamento y resoluciones interpretativas
1.5.1. Reglamento
1.5.2. Resoluciones interpretativas

2. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIDURA Y
 RESPONSABILIDAD POLÍTICA

2.1. Sesión de investidura
2.2. Moción de censura
2.3. Cuestión de confianza

3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E IMPULSO
 3.1. Proposiciones no de Ley

3.1.1. Aprobadas
3.1.1.1. En Pleno
3.1.1.2. En Comisión

3.1.2. En tramitación
3.1.2.1. En Pleno
3.1.2.2. En Comisión

3.1.3. Rechazadas
3.1.3.1. En Pleno
3.1.3.2. En Comisión

3.1.4. Retiradas
3.1.5. Caducadas

 3.2. Interpelaciones
3.2.1. En tramitación
3.2.2. Retiradas

 3.3. Mociones
3.3.1. Aprobadas

3.3.1.1. En Pleno
3.3.1.2. En Comisión

3.3.2. En tramitación
3.3.2.1. En Pleno
3.3.2.2. En Comisión

3.3.3. Rechazadas
3.3.3.1. En Pleno
3.3.3.2. En Comisión

3.3.4. Retiradas
 3.4. Preguntas

3.4.1. Para respuesta oral
3.4.1.1. En Pleno
3.4.1.2. En Comisión
3.4.1.3. En Diputación Permanente
3.4.1.4. Retiradas

3.4.2. Para respuesta escrita
3.4.2.1. Preguntas formuladas
3.4.2.2. Respuestas
3.4.2.3. Retiradas

 3.5. Comparecencias
3.5.1. De miembros del Gobierno de Aragón

3.5.1.1. En Pleno
3.5.1.2. En Comisión

3.5.2. De autoridades, funcionarios y otras
  personas
3.5.3. De colectivos y otras personas físicas o
  jurídicas
3.5.4. Retirada de solicitudes de comparecencia

 3.6. Comunicaciones de la DGA
3.6.1. Comunicaciones
3.6.2. Propuestas de resolución
3.6.3. Resoluciones aprobadas

 3.7. Planes y programas remitidos por la DGA
3.7.1. Planes y programas
3.7.2. Propuestas de resolución
3.7.3. Resoluciones aprobadas

 3.8. Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma
3.8.1. Comunicación del Presidente de la
  Diputación General
3.8.2. Propuestas de resolución
3.8.3. Resoluciones aprobadas

 3.9. Comisiones de investigación
 3.10. Comisiones especiales de estudio
 3.11. Ponencias especiales

4. PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A OTRAS INSTITUCIONES
 Y ÓRGANOS
 4.1. Tribunal Constitucional
 4.2. Tribunal de Cuentas
 4.3. Procedimientos ante otros órganos del Estado
 4.4. Otras instituciones y órganos
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5. CONVENIOS DE GESTIÓN Y ACUERDOS DE
 COOPERACIÓN
 5.1. Convenios y acuerdos
 5.2. Ratificación

6. ELECCIONES, DESIGNACIONES Y PROPUESTAS
 DE NOMBRAMIENTO

6.1. Senadores en representación de la Comunidad Autónoma
6.2. Justicia de Aragón
6.3. Auditor General
6.4. Vocales de la Junta Electoral
6.5. Terna del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
6.6. Consejo Asesor de RTVE en Aragón
6.7. Consejo de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión
6.8. Otras designaciones y propuestas de nombramiento

7. ACTAS
7.1. De Pleno
7.2. De Diputación Permanente
7.3. De Comisión

8. COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA
8.1. Mesa
8.2. Grupos Parlamentarios
8.3. Diputación Permanente
8.4. Comisiones
8.5. Ponencias

9. ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
 PARLAMENTARIA

9.1. Organización y normas de funcionamiento
9.2. Régimen interior
9.3. Personal
9.4. Otros

10. JUSTICIA DE ARAGÓN
10.1. Informe anual
10.2. Informes especiales
10.3. Organización y normas de funcionamiento
10.4. Régimen interior

11. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN

12. CÁMARA DE CUENTAS
12.1. Informe anual
12.2. Otros informes
12.3. Organización y normas de funcionamiento
12.4. Régimen interior

13. OTROS DOCUMENTOS
13.1. Cuenta General de la Comunidad Autónoma

13.1.1. Aprobada
13.1.2. En tramitación
13.1.3. Rechazada

13.2. Expedientes de modificación presupuestaria
13.2.1. Aprobados
13.2.2. En tramitación
13.2.3. Rechazados
13.2.4. Retirados

13.3. Resoluciones de modificaciones presupuestarias
13.4. Otros documentos
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